



Dodatek č. 1 SMLOUVY o DÍLO

č.393 /19

Dále jen „dodatek“

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL:

se sídlem:

IČO:

zastoupený:

bankovní spojení:

č. účtu:

telefon, e-mail:

datová schránka:

zástupce ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267

Nerudova 267, 385 01 Vimperk

00477419

Ing. Petr Žuravský

[redacted]
[redacted]@skola.eu

d4ij6wj

Ing. Petr Žuravský

a

ZHOTOVITEL:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

statutární orgán:

bankovní spojení:

č. účtu:

telefon, e-mail:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Jindřich Parus, voda-plyn-topení, spol.s r.o.

Ostrov 38, 38301 Prachatice

41879236

CZ41879239

Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1174

Jindřich Parus - jednatel

[redacted]

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené mezi Střední školou a Základní školou, Vimperk, Nerudova 267 a společností Jindřich Parus, voda - plyn - topení, spol. s r.o. dne 18. 9. 2019 (dále jen "smlouva") následovně:

Článek I.

Změna článku IV., odst. 2 výše specifikované smlouvy: vzhledem k odsouhlaseným změnovým listům č.1-11 (viz Příloha č. 1-4) se celková cena za provedení díla navyšuje o **959 169,63 Kč bez DPH, tj. o 1 160 595,25 Kč včetně DPH.**



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Nová cena za provedení díla činí :

Celková cena bez DPH:	5.417.874,12- Kč
DPH z celkové ceny:	1.137.753,56- Kč
Celková cena včetně DPH:	6.555.627,68- Kč

Článek II.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy smlouvy


1. Seznam změnových listů
2. Změnové listy č. 1-11
3. Vyjádření TDI Jiřího Čapka ke změnovým listům
4. Vyjádření projektanta Ing. Pavla Kramla ke změnovým listům

Ve Vimperku, dne 9.4.2020


V Prachaticích, dne 9.4.2020

Za objednatele

Za zhotovitele



Ředitel Stře
erk,



arus, voda-