

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170095

na akci: Cidlina, Zbraň-Žiželice, oprava koryta, ř. km 18,354 - 20,934

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo stavby objednatele: 119170016

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.**
Adresa sídla: Píšťovy 820, Chrudim III, 537 01 Chrudim

Statutární orgán: Ing. Josef Drahokoupil, jednatel
Ing. Jiří Vala, jednatel
Mgr. Pavel Vančura, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Josef Drahokoupil
Ing. Jiří Vala
Mgr. Pavel Vančura

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 15053695

DIČ: CZ15053695

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. objednatel D952170095 ve znění dodatků č. 1 a 2 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 3. Doba plnění díla

Stávající text:

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 12. 2019**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DSJ projektová dokumentace jednostupňová **do 31. 1. 2018**

II. etapa – výkon IČ **do 90 dnů od ukončení obnovy katastrálního operátu**

III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31. 12. 2022**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 12. 2024**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DSJ projektová dokumentace jednostupňová **do 31. 1. 2018**

II. etapa – výkon IČ **do 30. 6. 2021**

III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31. 12. 2024**

Zdůvodnění doby plnění díla

Důvodem ke změně termínu dokončení druhé a třetí etapy předmětu díla je nečekaně dlouhá doba obnovy katastrálního operátu v projektem dotčeném katastrálním území obce Žiželice. Obnova katastrálního operátu měla být zahájena nejpozději 28. 2. 2019, dokončena byla vyhlášením platnosti vydaným až dne 11. 12. 2020 Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj pod č. j.: 00-1/2018-204. Vzniklou prodlevou došlo k propadnutí řady již zajištěných podkladů pro žádost o povolení realizace stavby a také došlo ke změně vyhlášky č. 499/2006 Sb. Výše uvedené změny vyžadují nutnost aktualizace podkladů pro povolení realizace stavby a úpravu PD ve větším rozsahu než bylo předpokládáno.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952170095 ve znění dodatků č. 1 a 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

elektronicky podepsáno

jméno oprávněné osoby
funkce