

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. SO2016-076

(ÚRAO RICHARD – Projektové práce pro uvolnění komor 4, 5, 7 a 8/1 pro ukládání RAO se zabezpečením pracovní komunikace chodbou 1)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů

Sídlo: Dlážďená 6, 110 00 Praha 1

IČ: 66000769

Zastoupen: RNDr. Jiří Slovák, ředitel

Osoba oprávněná k podepisování:

smlouvy a dodatků: RNDr. Jiří Slovák, ředitel

Osoby pověřené k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Iva Zadáková

ve věcech technických: Ing. Martin Březina

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 64726011/0710

není plátce DPH

(dále jen **“Objednatel“**)

na straně jedné

Zhotovitel: Společnost, ÚRAO RICHARD - SAMSON PRAHA a TUBES
CONSULT“

Správce společnosti: SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

Sídlo: Týnská 622/17, 110 00 Praha 1

zastoupený: Ing. Zuzanou Kunzovou, prokuristou společnosti

Obchodní rejstřík: zapsaná u MS v Praze, oddíl C, vložka 19476

IČ: 485 39 589, DIČ: CZ48539589

Osoba oprávněná k podepisování smlouvy a dodatků: Ing. Zuzana Kunzová

Vedoucí projektu: Ing. Marcel Rückl

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1 – Václavské nám.

Číslo účtu.: 43-465240207/0100

(dále jen jako **„Zhotovitel“**)

Objednatel a Zhotovitel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“ uzavřely tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SO 2016-076, na základě požadavku Objednatele na rozšíření požadovaného objemu projektových prací.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Článek 3. smlouvy SO2016-076 se zpřesňuje a doplňuje takto:

- 2.1 Chodby 24, 15/5, 10, 8/1, 7, 5 a 4 budou uvolněny a upraveny tak, aby z chodeb 4, 7, 10 a 24 vznikla komunikace s napojením na chodbu 2.
- 2.2 Chodby 5, 8/1, 15/1 a 15/5 po stranách nově vzniklé komunikace budou upraveny jako úložné komory pro obalové soubory s RAO.
- 2.3 Profily chodeb 4, 7, 10 a 24 budou upraveny tak, aby světlý profil nově vzniklé komunikace nebyl menší než nejmenší profil používané části přístupové chodby 1.
- 2.4 V prostoru nově vzniklé komunikace bude navržena provozní elektroinstalace a rozvody sdělovacích a bezpečnostních systémů.

3. CENA ZA DÍLO

Článek 4.1 SO2016-076 se doplňuje takto:

- 3.1 Vzhledem k významnému rozšíření objemu požadovaných prací se cena za provedení Díla zvyšuje o Kč 173 250,- a činí tedy Kč 646 250,- bez DPH. Výše DPH činí 135 713,- Kč, celková cena včetně DPH činí 781 963,- Kč.

4. DOBA PLNĚNÍ

Článek 5.1.2, písm. a) SO2016-076 se mění takto:

- 4.1.1 Termíny předání plnění jsou následující:
 - a) projektová dokumentace - návrh k projednání - do 28. 2. 2017.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SO2016-076 zůstávají beze změn a plně v platnosti.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
RNDr. Jiří Slovák
ředitel

.....
Ing. Zuzana Kunzová
za společnost na základě plné moci