



POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení

JID: PCR99ETRpo42284503



Čj.: PPR-3600-10/ČJ-2021-990663

## DODATEK č. 1


ke smlouvě o dílo vedené pod Čj.: PPR-3600-5/ČJ-2021-990663  
ze dne 24.2.2021

### Smluvní strany

**objednatel:** Česká republika - Ministerstvo vnitra  
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34  
IČO: 00007064  
DIČ: CZ00007064  
zastoupen: Kateřinou Benešovou, zástupkyní vedoucího odboru nemovitého majetku Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

**příjemce faktury:** Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,  
P.O.BOX 6, PRAHA 5, PSČ: 150 05

ID datové schránky: gs9ai55  
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha  
číslo účtu:  
kontaktní osoba:  
telefonní číslo:  
mob. tel.:  
e-mail:



(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:** REVIST s.r.o.  
se sídlem: Kurzova 2202/20, Stodůlky, 155 00 Praha 5  
IČO: 248 15 756  
DIČ: CZ24815756  
zastoupen: Ing. Martinem Choutkou, jednatelem  
ID datové schránky: 5qiyyqc  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu:  
kontaktní osoba:  
telefonní číslo:  
e-mail:



zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, po spisovou značkou C 176872

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

## Článek II. Úvodní ustanovení

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 24.2.2021 smlouvu o dílo evidovanou u objednatele pod Čj.: PPR-3600-5/ČJ-2021-990663 na „RZ Richtrový boudy - výmalba 2.NP, oprava podlah 2. a 3. NP hlavní budovy a výmalba Červené boudy“ (dále jen „smlouva“).
- 2) V rámci realizace díla vyplynula nutnost provést vícepráce, v důsledku čeho se smluvní strany v souladu s článkem IX., odst. 3 smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku (dále jen „dodatek“).

## Článek III. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany se dohodly na vícepracích na základě oboustranně odsouhlaseného změnového listu č. 1, kde je uvedena i jejich bližší specifikace, a který je nedílnou součástí tohoto dodatku a jeho přílohou č. 1.
- 2) Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly, že celková cena díla uvedená v čl. IV. odst. (1) smlouvy se **navyšuje o částku 145.291,04 Kč bez DPH, tj. 175.802,15 včetně DPH ve výši 21%**. Navýšení ceny je doloženo rozpočtem zhotovitele, který je nedílnou součástí dodatku č. 1 a jeho přílohou č. 2.“
- 3) Na základě shora uvedeného, se čl. IV. odst. (1) smlouvy ruší a nahrazuje novým textem, který zní: Smluvní strany se dohodly, že dílo řádně provedené objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši, která nepřekročí **částku 629.977,45 Kč bez DPH tj. 762.272,71 Kč včetně DPH ve výši 21%**.

## III. Ostatní ujednání

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají beze změny.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Jeden (1) obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
- 4) Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah dodatku č. 1 odpovídá jejich vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Rozpočet zhotovitele

V Praze dne ..... - 8 -03- 2021

Za objednatele:

MINISTERSTVO VNITRA ČR  
Policejní prezidium ČR  
Správa logistického zabezpečení



**Kateřina Benešová**  
zástupkyně vedoucího ONM SLZ PP ČR

V Praze dne 5.3.2021



Za zhotovitele:



**Ing. Martin Choutka**  
jednatel

ST S.R.O.  
ova 2202 / 20  
00 Praha 5  
ICO 24815756

Datum zveřejnění smlouvy v registru smluv	
ID verze zápisu v registru smluv	
Identifikátor záznamu, pod kterým je smluvní dokument veden v modulu „Systém správy dokumentů“ resortního EKIS	
Jméno, OEČ, podpis	

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	SLZ PP ČR - RZ Richtrovy boudy - výmalba 2.NP, oprava podlah 2. a 3. NP hlavní budovy a výmalba Červené boudy, IČO: 24815756, DIČ: CZ24815756	
Změnový list vystavil:	Ing. Martin Choutka, jednatel REVIST s.r.o.	
Datum:	3.3.2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: „SLZ PP ČR - RZ Richtrovy boudy - výmalba 2.NP, oprava podlah 2. a 3. NP hlavní budovy a výmalba Červené boudy“</p> <p><b>Předmět změny:</b></p> <p>Změna rozsahu díla je, podrobně specifikovaná v příloze změnového řízení: položkovém rozpočtu.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Vzhledem k vysoké prašnosti při demontáži staré podlahové krytiny, odstranění SDK rozmělněných desek ze skladby podlahy pod kobercem a opravě propadlých podlah nahrazením původních zetlelých prken ve 3. NP došlo k posouzení tohoto prostoru chodby ve 3.NP, kde byly práce provedeny a zjištění, že je výmalba celého patra nezbytná.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: /	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0 Kč	145.291,04 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
145.291,04 Kč	-----	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>MINISTERSTVO VNITRA ČR Policejní prezidium ČR Správa logistického zabezpečení</p> 	 <p><b>REVIST S.R.O.</b> Kurzova 2202 / 20 155 00 Praha 5 IČO 24815756</p>	
Datum: 3.3.2021	Datum: 3.3.2021	

**Objednatel**

Česká republika - Ministerstvo vnitra  
Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

Kontaktní osoba:

Email: 

Kontaktní telefon: 

Policejní prezidium ČR, ONM, SLZ, OPSIO

adresa k zaslání: P.O.BOX 6, Praha 5, PSČ: 150 05

**Zhotovitel**


**REVIST S.R.O.**

Kurzova 2202/20, Praha 5 115 00

Provoz- Korespondenční adresa :

Hradecká 128 ,

533 45 Opatovice nad Labem

Tel.: 

IČO 24815756 DIČ CZ 24815756

Vážení,

Na žádost zástupce investora Vám zpracováváme návrh navýšení položek úpravy povrchů.

K navýšení položek došlo po stržení koberců které byly v dezolátním stavu plné prachu který se rozvířil a usadil se na stěny.

Další byla oprava podlah kde se opět hodně prášilo a výmalba celého patra byla nezbytná.

Položky jsou zpracované dle technologie a ocenění VV.

RICHTROVÝ BOUDY - PEC POD SNĚŽKOU - VICEPRÁCE		POLOŽKOVÝ ROZPOČET - HLAVNÍ BUDOVA			
<b>Ostatní konstrukce</b>					
95290-1111	Vyčištění objektu před předáním do užívání	m2	316,164	55,00 Kč	17 388,99 Kč
<b>Ostatní konstrukce celkem</b>					<b>17 388,99 Kč</b>
<b>Malby</b>					
784171121	Zakrytí zařizovacích předmětů , nábytku apod.folii vč odkrytí	m2	467,973	12,20 Kč	5 709,27 Kč
S P C	Dodávka zakrývací folie	m2	538,236	5,20 Kč	2 798,83 Kč
784111011	Obroušení stávajícího podkladu maleb	m2	1636,879	14,90 Kč	24 389,50 Kč
784111001	Oprášení ( ometení ) podkladu	m2	1636,879	5,04 Kč	8 249,87 Kč
784211121	Malby ze standardních nátěrových hmot dvojnásobně za mokra otěruvzdorné středně	m2	1636,879	53,00 Kč	86 754,59 Kč
<b>Malby celkem</b>					<b>127 902,05 Kč</b>
<b>PSV CELKEM</b>					<b>127 902,05 Kč</b>
<b>OPRAVY OBJEKTŮ - RICHTROVÝ BOUDY - PEC POD SNĚŽKOU - POLOŽKOVÝ ROZPOČET - HLAVNÍ BUDOVA</b>					
<b><u>REKAPITULACE NÁKLADŮ PO STAVEBNÍCH ODDÍLECH</u></b>					<b><u>Kč</u></b>
<b>HSV</b>					
Bourací práce a demontáže					0,00 Kč
Ostatní konstrukce					17 388,99 Kč
Přesun hmot					0,00 Kč
<b>HSV CELKEM</b>					<b>17 388,99 Kč</b>
<b>PSV</b>					
Konstrukce tesařské					0,00 Kč
Podlahové krytiny povlakové					0,00 Kč
Malby					127 902,05 Kč
<b>PSV CELKEM</b>					<b>127 902,05 Kč</b>
<b>OPRAVY OBJEKTŮ - RICHTROVÝ BOUDY - PEC POD SNĚŽKOU - POLOŽKOVÝ ROZPOČET - HLAVNÍ BUDOVA</b>					
<b><u>CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ</u></b>					<b><u>Kč</u></b>
<b>HSV</b>					<b>17 388,99 Kč</b>
<b>PSV</b>					<b>127 902,05 Kč</b>
<b>Základní rozpočtové náklady celkem</b>					<b>145 291,04 Kč</b>
Vedlejší rozpočtové náklady a náklady na umístění stavby		soub	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Hlavní budova bez DPH</b>					<b>145 291,04 Kč</b>

3.3.2021



REVIST S.R.O.  
Kurzova 2202 / 20  
115 00 Praha 5  
IČO 24815756