



**DODATEK č.1**  
**k RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O DÍLO**  
**ze dne 18.11.2020 k provedení stavby:**  
**„Stavba 0202, TV Nebušice, etapa 0015 „U Pohádky“**

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

**Objednatel:**

**Městská část Praha – Nebušice**

IČO: 00231215

sídlo: Nebušická 128, 164 00 Praha – Nebušice  
jednající Ing. Viktorem Komárkem, starostou

**Zhotovitel:**

**Společnost SWIETELSKY – RENEX**

Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 – Karlín

Společník č. 1 (správce)

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

jednající Ing. Rastislavem Súlfovským, vedoucím odštěpného závodu

Společník č.2

RENEX s.r.o.

Veleslavínská 48/39, 162 00 Praha 6

IČ: 272 41 556

DIČ: CZ 27241556

jednající Ing. Peterem Plošticou

upravuje níže uvedená ustanovení  
RÁMCOVÉ SMLOUVY O DÍLO takto:

I.  
**PŘEDMĚT DODATKU**

Dne 18.11.2020 byla mezi smluvními stranami uzavřena Rámcová smlouva o dílo k provedení stavby „Stavba 0202, TV Nebušice, etapa 0015 „U Pohádky“ (dále jen „Rámcová smlouva o dílo“).

Tento Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o dílo na stavbu „**Stavba 0202, TV Nebušice, etapa 0015 „U Pohádky“**“ mění cenu za dílo byl schválen usnesením Zastupitelstva MČ Praha – Nebušice č. 18/02/2021 ze dne 08.03.2021.

## II. OBSAH DODATKU

V článku 6 Rámcové smlouvy - CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY, se mění bod 6.1 a nově zní následovně:

### 6.1 Výše celkové sjednané ceny

6.1.1 Cena za splnění díla je sjednána ve výši

6.1.1.1. Cena bez DPH                      32 572 859,04 Kč

6.1.1.1 Výše DPH                              6 840 300,40 Kč

6.1.1.2 Cena včetně DPH                39 413 159,44 Kč

Cena včetně DPH slovy: třicet devět miliónů čtyři sta třináct tisíc jedno sto padesát devět korun českých a čtyřicet pět haléřů.

## III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek č.1 je nedílnou součástí Rámcové smlouvy o dílo ze dne 18.11.2020. Ostatní ustanovení Rámcové smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Navýšení ceny za řádně provedené a předané Dílo1 a další s Dílem1 souvisejícími úkony, včetně stavebních prací nerealizovaných a dodatečných se týká Etapy1 uvedené stavby a je podrobně vyčíslena v Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 18.11.2020.
3. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Tento dodatek č.1, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy a s obsahem tohoto Dodatku č.1 Rámcové smlouvy o dílo včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že Dodatek č.1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční odpisy.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství.

V Praze dne:

10.3.2021



za objednatele  
Ing. Viktor Komárek



zhotovitel  
Ing. Rastislav Súlůvský

Ing. Peter Ploštica

