

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O ÚČASTI NA ŘEŠENÍ DÍLČÍHO PROJEKTU NÁRODNÍHO CENTRA KOMPETENCE PRO KYBERBEZPEČNOST

Smluvní strany:

Masarykova univerzita

Sídlem: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Bankovní spojení: 85636621/0100, vedený u Komerční banky, a.s.
Zastoupená: prof. MUDr. Martinem Barešem, Ph.D., rektorem
Odpovědný zástupce: XXXXXXXXXX
dále též jako „příjemce“ nebo „MU“

a

Vysoké učení technické v Brně

Sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
IČ: 00216305
DIČ: CZ00216305
Bankovní spojení: 27-8684040287/0100, vedený u Komerční banky, pobočka Brno-
město
Zastoupené: prof. RNDr. Ing. Petrem Štěpánkem, CSc., d.r.h.c., rektorem
Odpovědný zástupce: XXXXXXXXXX
dále též jako „další účastník 1“ nebo „VUT“

a

UNIS, a. s.

Sídlem: Jundrovská 1035/33, 624 00 Brno-Komín
IČ: 00532304
DIČ: CZ00532304
Zastoupená: Ing. Jiřím Kovářem, členem představenstva
Odpovědný zástupce: XXXXXXXXXX
Číslo smlouvy: 19KY4I-ST-001-01
dále též jako „další účastník 2“ nebo „UNIS“
dále též společně jako „smluvní strany“

uzavřely tento dodatek ke smlouvě o účasti na řešení dílčího projektu Národního centra kompetence pro Kyberbezpečnost, dílčí projekt je identifikován jako KYPO4Industry, reg. č. projektu: TN01000077/06 (dále společně jen „*Dodatek*“ či též „*tento Dodatek*“):

1. Preambule

1.1 Dne 30.12.2019 uzavřely smluvní strany smlouvu o účasti na řešení dílčího projektu Národního centra kompetence pro Kyberbezpečnost. Tento dílčí projekt je součástí výzkumu a vývoje předkládaného v rámci Národního centra kompetence pro Kyberbezpečnost č. TN01000077 podpořeného z programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národního centra kompetence Technologické

agentury České republiky. Smlouva o účasti na řešení dílčího projektu Národního centra kompetence pro Kyberbezpečnost, a tedy dílčí projekt upravený na jejím základě, jsou identifikovány jako KYPO4Industry, reg. č. projektu: TN01000077/06 (dále jen „Smlouva“).

- 1.2 Smluvní strany se rozhodly tento Dodatek uzavřít z důvodu prodloužení řešení dílčího projektu do 30. 4. 2021 a s tím souvisejícím navýšením rozpočtu dílčího projektu, na jejímž základě je na řešení dílčího projektu v roce 2021 vyčleněna částka podpory ve výši 1 193 963 Kč. Prodloužení projektu a aktualizace rozpočtu na prodloužené období řešení dílčího projektu byla schválena Radou NC3 dne 22. 12. 2020.

2. Dodatek ke Smlouvě

- 2.1 Čl. II. odst. 1 Smlouvy se nahrazuje a nově zní takto:
„Řešení dílčího projektu je rozloženo do období od 1. 10. 2019 do 30. 4. 2021.“
- 2.2 Čl. II. odst. 4 Smlouvy se se mění, tak, že v souvislosti s prodloužením dílčího projektu vznikne nový výsledek Software pro měření a vyhodnocení výkonnostních parametrů. Nové znění předmětného odstavce Smlouvy je následující:
„Předpokládané výsledky dílčího projektu jsou (i) simulační prostředí pro testování průmyslových aplikací, (ii) nástroj pro simulaci chování průmyslových komponent, (iii) nástroj pro přípravu testů průmyslových aplikací a (iv) software pro měření a vyhodnocení výkonnostních parametrů.“
- 2.3 Čl. III. odst. 1 Smlouvy se mění tak, že v souvislosti s prodloužením dílčího projektu a v souvislosti se vznikem nového výsledku. Nové znění předmětného odstavce Smlouvy je následující:
„Smluvní strany se za účelem naplnění předmětu smlouvy vymezeného výše zavazují spolupracovat tak, že zajistí spolupráci příjemce a dalších účastníků (příp. dalších pověřených osob) na řešení následujících úkolů v rámci dílčího projektu vedoucích k vytvoření výsledků specifikovaných v čl. II. odst. 4.:
a. Prostor pro testování – odpovědná smluvní strana: MU,
b. Simulátory komponent a jejich orchestrace – odpovědná smluvní strana: UNIS,
c. Příprava testovacích případů, jejich orchestrace, spouštění a sběr dat – odpovědná strana: VUT,
d. Software pro měření a vyhodnocení výkonnostních parametrů – odpovědné strany: MU, VUT a UNIS.“
- 2.4 Čl. IV odst. 2 Smlouvy se mění tak, že v souvislosti s prodloužením dílčího projektu podpora dalšímu účastníkovi 1 na rok 2021 činí 638 875 Kč a celková podpora poskytnutá dalšímu účastníkovi 1 se tímto navyšuje na částku 2 934 767 Kč. Nové znění předmětného odstavce Smlouvy je následující:
„Příjemce se na základě této smlouvy zavazuje dalšímu účastníkovi 1 dle aktualizovaného rozpočtu převést na řešení věcné náplně dílčího projektu neinvestiční účelové finanční prostředky ve výši 2 934 767 Kč,
a to v roce 2019 výši 111 571,00 Kč,
v roce 2020 ve výši 2.184 321,00 Kč,
v roce 2021 ve výši 638 875,00 Kč.“

2.5 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

3. Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento Dodatek nabývá účinnosti od data jeho zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Smluvní strany podpisem tohoto Dodatku potvrzují, že jsou si vědomy, že se na Dodatek vztahuje povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění dodatku zajišťuje příjemce. Za řádné zveřejnění odpovídají smluvní strany. Další účastníci takové zveřejnění zkontrolují a příjemce upozorní na případné nedostatky. Pokud tak neučiní, příjemce neodpovídá dalším účastníkům za (ne)uveřejnění dodatku.
- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.4 Dodatek bude uzavřen tak, že další účastníci obdrží Dodatek podepsaný kvalifikovaným elektronickým podpisem ze strany Příjemce, opatří jej svým kvalifikovaným elektronickým podpisem, nebo jej zkonvertují prostřednictvím autorizované konverze a opatří vlastnoručním podpisem, a zašlou Příjemci. Dodatek se považuje za uzavřený dnem, kdy byl takto podepsán smluvními stranami. O této skutečnosti informuje Příjemce další účastníky bez zbytečného odkladu.

V Brně dne 22. 2. 2021 _____
(podepsáno elektronicky)

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
rektor
za příjemce

V Brně dne 5. 3. 2021 _____
(podepsáno elektronicky)

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., d.r.h.c.
rektor
za dalšího účastníka 1

V Brně dne 9. 3. 2021
(podepsáno elektronicky)

Ing. Jiří Kovář, člen představenstva
za dalšího účastníka 2