

**„VODOVODNÍ ŘADY V OBCI BOROVNICE U RYCHNOVA NAD KNĚŽNOU A PROPOJOVACÍ ŘAD
VDJ LHOTY U POTŠTEJNA – BOROVNICE – HOMOLE – RÁJEC“**

Objednatelem:	Obec Borovnice
se sídlem	Borovnice 5, 517 41, Kostelec nad Orlicí
zastoupená:	Soňou Rojkovou
funkce:	starostka
telefonní číslo:	+420 734 559 876
e-mail:	obec@borovnice.info
bankovní spojení:	
č.účtu:	1240071339 / 0800
IČO:	002 74 747
DIČ:	CZ00274747

Soňa Rojková,
tel: +420 734 559 876,
e-mail: obec@borovnice.info

Ing. Leoš Podsedník (TDI),
tel: +420 737 287 852,
e-mail: reditel@vambereckavoda.cz

2

Zhotovitelem: PROFISTAV Litomyšl, a.s., IČO 277 42 741, DIČ CZ277 42 741
se sídlem č.p. 226, 569 53 Cerekvice nad Loučnou
zapsaná v: obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 2747

zastoupená: Ing. Tomáš Zavřel, MBA
funkce: člen představenstva

telefonní číslo: 461 612 050
e-mail: zavrel@profistav.cz
bankovní spojení: UniCreditBank a.s.
č.účtu: 2112129692 / 2700

ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat a podepisovat dokumenty:
Ing. Tomáš Zavřel, MBA, člen představenstva
tel: +420 461 612 050
e-mail: zavrel@profistav.cz

Ve věcech technických a ve věcech plnění této Smlouvy jsou oprávněni jménem Objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Jaroslav Tmej
tel: +420 461 612 050
e-mail: profistav@profistav.cz

Zdeněk Kadidlo,
tel: +420 602 159 921,
e-mail: kadidlo@profistav.cz

Tomáš Jůza,
tel: +420 604 184 828,
e-mail: juza@profistav.cz

Jaroslav Soukup,
tel: +420 724 953 841,
e-mail: soukup@profistav.cz

jakožto: Zhotovitelem díla

(dále také jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jen jako „Smluvní strana“)

PREAMBULE

- A. Účelem uzavření tohoto dodatku je doplnění uzavřené smlouvy o dílo ze dne 11. 8. 2020 (dále také „Smlouva“).
- B. Dle Pravidel České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 8759/2020-MZE-15131 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 300 „PODPORA VÝSTAVBY A TECHNICKÉHO ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ II“ (dále také „Pravidla“) je podpora poskytnutá dle těchto Pravidel účelově určenou podporou na krytí nákladů stavební a technologické části staveb (dále také NSTČ = uznatelné náklady akcí). Do NSTČ se pro účely stanovení forem a výše podpory nezahrnují neuznatelné náklady.

S ohledem na skutečnosti popsané výše v bodech A až B se objednatel a zhotovitel dohodli na následujícím doplnění Smlouvy:

Celková cena díla	9 486 830,16 Kč bez DPH
z toho uznatelná část (NSTČ)	8 817 211,73 Kč bez DPH
z toho neuznatelná část – vodovodní řad A2 v délce 30 m	35 282,86 Kč bez DPH
z toho neuznatelná část vodovodní přípojky	632 099,07 Kč bez DPH
z toho neuznatelná část informační tabule	2 236,50 Kč bez DPH

3 ČLÁNEK 3 TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

se mění následovně:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

- (i) Termín provedení pasportizace stávajících objektů dotčených stavbou, a to včetně pasportizace studní, na které by dílo mohlo mít vliv: 31. 5. 2021
- (ii) Termín zahájení díla: 1. 6. 2021
nejdříve však v den, který následuje po dni, kdy byla smlouva o dílo zveřejněna v registru smluv.
- (iii) Termín dokončení díla 14 měsíců od zahájení díla
a jeho předání Objednateli 31. 8. 2022

Místem plnění je:

kat. území Borovnice u Potštejna

Dodatek č. 1 byl schválen na veřejném zasedání obce č. 1/2021 dne 4. 3. 2021

Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke smlouvě řádně přečetli, s jeho obsahem souhlasí a důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Cerekvici


Dne 5. 3. 2021

**OBEC
BOROVNICE**
517 41 Kostelec nad Orlicí
okr. Rychnov n. Kn.
IČO: 002 74 747


(podpis)

zast.: Soňa Rojková
funkce: starostka

PROFISTAV
Litomyšl s.r.o.
Cerekvice nad Loučnou 226, PSČ 569 53
IČO: 27742741, DIČ: CZ27742741 ③


(podpis)

zast.: Ing. Tomáš Zavřel, MBA
funkce: člen představenstva