

DODATEK č. 1
PPR-12801-17/ČJ-2020-990663


ke smlouvě o dílo vedené pod Čj.: PPR-12801-13/ČJ-2020-990663
ze dne 7. 1. 2021

Smluvní strany

objednatel: se sídlem: IČO: DIČ: zastoupen:	Česká republika - Ministerstvo vnitra Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 00007064 CZ00007064 Kateřinou Benešovou, zástupkyní vedoucího odboru nemovitého majetku Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky Příjemce faktury: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Praha 5, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6 gs9ai55 Česká národní banka, pobočka Praha
ID datové schránky: bankovní spojení: číslo účtu: kontaktní osoba ve věcech technických: telefonní číslo: mob. tel.: e-mail:	

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: se sídlem: IČO: DIČ: zastoupen: ID datové schránky: bankovní spojení: číslo účtu: kontaktní osoba: telefonní číslo: e-mail:	AQUASYS spol. s r.o. Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou 25344447 CZ25344447 Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti ms4my27 ČSOB Žďár nad Sázavou
	

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26547

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel (společně také „smluvní strany“) uzavřeli dne 7. 1. 2021 smlouvu o dílo evidovanou u objednatele pod Čj.: PPR-12801-13/ČJ-2021-990663 na realizaci stavební akce „Areál MV ČR Kozmice – likvidace sedimentů a terénní úpravy“ (dále jen „smlouva“).

V souladu s článkem IX. odst. 3 smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“).



I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně termínu provedení díla.

II. Termín provedení díla

Článek III odst. 4 smlouvy se ruší a nahrazuje se:

„Termín provedení díla je nejpozději do 14. 5. 2021. O předání a převzetí řádně provedeného díla bude zpracován předávací protokol, který bude odsouhlasen a podepsán kontaktními osobami objednatele a zhotovitele uvedenými v čl. I této smlouvy.“

III. Ostatní ujednání

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají beze změny.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Jeden (1) obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).

Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku odpovídá jejich vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 10 -03- 2021

Ve Žďáře nad Sázavou dne 5. 03. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

MINISTERSTVO VNITRA ČR
Policejní prezidium ČR
Správa logistického zabezpečení

Kateřina Benešová
zástupkyně vedoucího ONM SLZ PP ČR

AQUASYS spol. s r.o.
vodo hospodářské stavby
Jana Běláho 10
591 01 Žďár nad Sázavou
tel. 566 652 111
DIČ: CZ225344447

Jiří Peřina
jednatel

Datum zveřejnění smlouvy v registru smluv	
ID verze zápisu v registru smluv	
Identifikátor záznamu, pod kterým je smluvní dokument veden v modulu „Systém správy dokumentů“ resortního EKIS	
Jméno, OEČ, podpis	