

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. 39/B/20

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace

Zapsaná v: **OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu Pr., vložce 33**
Sídlo: **Pod Vinicemi 9, 301 00 Plzeň**
Zastoupená: **Ing. Jiřím Trávníčkem, ředitelem příspěvkové organizace**
IČ: **00377015**
DIČ: **CZ00377015**
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Osoby oprávněné k jednání po stránce:

Smluvní: Ing. Jiří Trávníček, ředitel příspěvkové organizace
Technické: Ing. Radek Martinec, technický náměstek
Ján Sýkora, stavební technik

(dále jen „objednatel/ZOO a BZ“)

a

HBH atelier s.r.o.

zapsaná v: **OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C, vložce 7071**
Sídlo: **Letkovská 6, 326 00 Plzeň**
Zastoupená: Ing. Václavem Hlinkou, jednatelem společnosti
Ing. Ladislavem Hřebenárem, jednatelem společnosti
IČ: 64360938
DIČ: CZ64360938
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Osoba oprávněná k jednání po stránce:

Smluvní: Ing. Václav Hlinka, jednatel společnosti
Ing. Ladislav Hřebenář, jednatel společnosti
Technické: Ing. Jiří Beránek, Ing. Ladislav Hřebenář

(dále jen „zhotovitel“)

(v dodatku společně dále jen jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

„Nová venkovní expozice pro lvy berberské“

**Článek I.
Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změně **čl. II. Předmět díla, čl. III. Cena díla a platební a fakturační podmínky a čl. IV. Doba a místo plnění** výše uvedené smlouvy takto:

Čl. II. Předmět díla:

V souladu s bodem 2 čl. II. Předmět díla se smluvní strany v průběhu projektových prací dohodly na rozšíření předmětu plnění, resp. doplnění a úpravy dokumentace DPS o doplnění venkovní expozice (krmné místo, kamenná skála pro lvy s elektrickým ohřevem, doplnění informačního objektu v sousedství návštěvnické vyhlídky, změny v elektrickém ohradníku a další), rozšíření předmětu plnění o výměnu staré kameninové kanalizace za novou plastovou v rozsahu venkovní expozice v délce cca 50 m a doplnění dokumentace o předměty související s účelem a vybaveností expozic (expoziční a interaktivně edukativní prvky).

Čl. III. Cena díla a fakturační podmínky:

1. Z titulu zpracování přijatých změn do rozpracované dokumentace DPS se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla (při zachování původní hodinové sazby) o částky:
 - a. částka za doplnění venkovní expozice 18.240, - Kč bez DPH (tj. 48 hod x 380 Kč/hod)
 - b. částka za výměnu kanalizace 14.820, - Kč bez DPH (tj. 39 hod x 380 Kč/hod)
 - c. částka za vybavenost expozic 21.280, - Kč bez DPH (tj. 56 hod x 380 Kč/hod)Celkem navýšení o částku 54.340, - Kč bez DPH
2. Nová celková cena díla činí: 486.200, - Kč bez DPH

Čl. IV. Doba a místo plnění:

1. Doba dokončení díla: smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly na novém termínu dokončení díla, a to nejpozději do 31. 3. 2021.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1. nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, pokud nejsou tímto dodatkem č. 1. dotčena či překonána zůstávají v platnosti.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 1. řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek č. 1. byl vyhotoven ve dvou stejnopisech v rozsahu dvou stran jednostranně tištěných a oba mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Plzni dne: 19.2.2021

V Plzni dne : 19.2.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jirí Trávníček
ředitel příspěvkové organizace
Zoologická a botanická zahrada
města Plzně, příspěvková organizace

.....
Ing. Václav Hlinka
jednatel společnosti
HBH atelier s.r.o.

.....
Ing. Ladislav Hřebenář
jednatel společnosti
HBH atelier s.r.o.