

Dodatek č. 8

ke smlouvě o dílo č. 789-2017-508101 ze dne 21. 7. 2017

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen:	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivana Zdvořáková, odborný rada Pobočky Litoměřice
Adresa:	Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice
Telefon:	+ 420 727 956 765
E-mail :	i.zdvorakova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení s názvem „AGROPROJEKT PSO – VÚMOP“
Reprezentant sdružení:	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Sídlo:	Slavíčková 840/1b, Lesná, 638 00 Brno
Zastoupen :	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel Ing. Radim Carda, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxx
Telefon :	xxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxx
ID DS :	784cctd
Bankovní spojení :	ČSOB, a.s.
Číslo účtu :	372520453/0300
IČO :	416 01 483
DIČ :	CZ41601483
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném :	U Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171

Člen sdružení :	VÝZKUMNÝ ÚSTAV MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, v.v.i.
Sídlo :	Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 - Zbraslav
Zastoupen :	Doc. Ing. Radimem Váchou, Ph.D., ředitelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat :	Doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D., ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat :	XXXXXXXXXXXXX
Telefon :	XXXXXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXXXXX
IČO :	00027049
DIČ :	CZ00027049
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ :	XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Článek I. Předmět a účel dodatku smlouvy

1. Předmětem dodatku je změna termínů dílčích částí návrhových prací.

Na základě žádosti zhotovitele evidované pod č.j. SPU 078304/2021, ze dne 04. 03. 2021, vzhledem k opakované rezignaci části zastupitelstva jsou v obci Vražkov vyhlášeny nové volby, a to na 19. 06. 2021 (dle sdělení ministerstva vnitra č. 58/2021 Sb.). Dle zákona o obcích se nové zastupitelstvo svolává nejdříve po uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo neplatnost hlasování (15 dní). V případě podání návrhu na neplatnost po právní moci rozhodnutí soudu, pokud nebude návrhu na neplatnost vyhověno (15 dní od právní moci). Zároveň nelze předjímat zda se na ustavujícím zasedání podaří zvolit starostu, místostarostu a členy rady obce. Z těchto důvodů nelze dodržet termíny plnění dle smlouvy, tzn. odsouhlasení návrhu PSZ zastupitelstvem a vypracování nového uspořádání pozemků. Objednatel souhlasí s posunem termínů návrhových prací u těchto dílčích částí etap díla:

původní znění:

3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení (část 1, 60 % ceny bez DPH celkem)	ha	715	800	343 200	31.3.2021
	Vypracování plánu společných zařízení (část 2, 40 % ceny bez DPH celkem)				228 800	
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	63	1 200	75 600	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	161	1 100	177 100	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	13	20 000	260 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	715	1 200	858 000	

nové znění:

3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení (část 1, 60 % ceny bez DPH celkem)	ha	715	800	343 200	31.3.2021
	Vypracování plánu společných zařízení (část 2, 40 % ceny bez DPH celkem)				228 800	31.8.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	63	1 200	75 600	31.3.2021
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	161	1 100	177 100	31.8.2021
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	13	20 000	260 000	31.3.2021
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	715	1 200	858 000	31.8.2022

2. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až 7 se nemění.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 8 je nedílnou součástí smlouvy č. 789-2017-508101 ze dne 21. 7. 2017, pro zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Vražkov.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 8 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 8 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 8 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 11.03.2021

V Brně dne 10.03.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Pojer
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 k dodatku č. 8 – KoPÚ v k. ú. Vražkov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	17	800	13 600	03.07.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	2 500	2 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	695	950	660 250	03.07.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	20	1 200	24 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	259	2 500	647 500	03.07.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 500	0	03.07.2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	715	650	464 750	03.07.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	715	600	429 000	30.07.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 241 600	30.07.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení (část 1, 60 % ceny bez DPH celkem)	ha	715	800	343 200	31.3.2021
	Vypracování plánu společných zařízení (část 2, 40 % ceny bez DPH celkem)				228 800	31.8.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	63	1 200	75 600	31.3.2021
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	161	1 100	177 100	31.8.2021
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	13	20 000	260 000	31.3.2021
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	715	1 200	858 000	31.8.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 982 700	
3.6.	Mapové dílo	ha	715	500	357 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					357 500	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	300	1 800	540 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					540 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 241 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 982 700 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	357 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	540 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	5 121 800 Kč
DPH 21% v Kč	1 075 578 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	6 197 378 Kč

Česká republika – Státní pozemkový úřad

V Teplicích dne 11.03.2021

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

V Brně dne 10.03.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Pavel Pojer

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

jednatel