



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK KE SMLOUVĚ - ZMĚNOVÝ LIST

reg.č.projektu:	CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009901	číslo ZL:	17
smlouva:	Novostavba mateřské školy		
objednatel:	Město Semily		
zhotovitel:	Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"		

název ZL:	Změnový list č. 17 - Monolit SO1 - skutečnost		
dotčené st. objekty:	SO1		

předmět změny:
Změna opravuje výkaz výměr podle skutečnosti. Dále změna řeší opravu chybného popisu položky č. 40 (uveden beton třídy C25/30, správný text je beton třídy C30/37). Tato oprava popisu položky nemá vliv na cenu díla.

zdůvodnění nezbytnosti změny:
Na základě výrobní dokumentace upravuje změna výkaz výměr podle skutečnosti. Zároveň změna dává do souladu PD a VV v rozsahu příloženého výkazu výměr.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Tato změna není oddělitelná, resp. její oddělení není ekonomicky vhodné a efektivní.

zařazení změny dle ZZVZ:
Jedná se o změnu z rozhodnutí zadavatele ve smyslu §222 odst 5 ZZVZ.

záporná hodnota změny	bez DPH	-1 620 447,92	Kč
	21%DPH	-340 294,06	Kč
	celkem	-1 960 741,98	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	1 491 901,55	Kč
	21%DPH	313 299,33	Kč
	celkem	1 805 200,88	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	-128 546,37	Kč
	21%DPH	-26 994,74	Kč
	celkem	-155 541,11	Kč
vliv na cenu díla:	ANO		
vliv na termín dokončení:	NE	vliv do harmonogramu výstavby:	NE
jiné vlivy (na změnu DPS apod.):			

vyjádření AD: Souhlasím

vyjádření TDI: Souhlasím

vyjádření objednatele:

další vyjádření: Schváleno v radě města 22.02.2021 usnesením č. 210222/RM/73.

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet
příloha č.2	
příloha č.3	

za zhotovitele:	Ing. Radek Mrázek	Datum	26.02.2021
za AD:	Mgr. A. Marek Topič	Datum	03.03.2021
za TDI:	Ing. Jan Hájek	Datum	26.02.2021
za objednatele:	Bc. Lena Mlejnková	Datum	26.02.2021