



PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		13a			
ÚSEK: Bazénová hala					
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Anulace přesunu hmot		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13a PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 13a			
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM:			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Anulace přesunu hmot v ZL13 DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL13a ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:					
POPIS ZMĚNY: Ve změnovém listu 13 byl chybně odečten přesun hmot keramických dlažeb (odd.771). Byl odečten vyšší objem přesunu hmot než který je v soutěžním výkazu výměr. Tímto změnovým listem je tato chyba vynulována. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí DATUM: 4.1.2021 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 30%;">STAVEBNÍ DOZOR: BKOM </td><td style="width: 30%;">SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, </td><td style="width: 40%;"> </td></tr></table>			STAVEBNÍ DOZOR: BKOM 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 				



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		13a	
ÚSEK: Bazénová hala			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Anulace přesunu hmot		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13a PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Anulace přesunu hmot ZL13 DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70, ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL13a ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	20 206,26	4 243,31	24 449,57
Méněpráce:	-22 025,64	-4 625,38	-26 651,02
Rozdíl:	-1 819,38	-382,07	- 2 201,45
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM: 4.1.2021
VYJÁDRĚNÍ AD: <i>schváleno</i>			
OD: _____	PODPIS: 	DATUM: <i>18.1.2021</i>	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: ZL13a ZL13a - Anulace přesunu hmot - vícepráce

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o.
Videňská 187/104a
61900 Brno

IČO: 25597710
DIČ: CZ25597710

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			20 206,26
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			20 206,26

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	20 206,26 CZK
Základní DPH	21 %	4 243,31 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 24 449,57 CZK


v Bruce

dne

7.1.2021



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			20 206,26	100
Cena celkem					20 206,26	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL13a	ZL13a - Anulace přesunu hmot - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				20 206,26
257	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	2 971,50870	6,80	20 206,26
		přesun hmot ZL13 méněpráce : 2971,5087		2 971,50870		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: ZL13a ZL13a - Anulace přesunu hmot - méněpráce

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o.
Václavská 187/104a
61900 Brno
IČO: 25597710
DIČ: CZ25597710

Vypracoval: [redacted]

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-22 025,64
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-22 025,64

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-22 025,64 CZK
Základní DPH	21 %	-4 625,38 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		-26 651,02 CZK

v *Bece*

dne

07.01.2021

[redacted]

Za zhotovitele

[redacted]

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			-22 025,64	100
Cena celkem					-22 025,64	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL13a	ZL13a - Anulace přesunu hmot - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				-22 025,64
257	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	-3 239,06543	6,80	-22 025,64
		přesun hmot ZL13 vícepráce : -3239,06543		-3 239,06543		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: ZL13a ZL13a - Anulace přesunu hmot - rozdílový rozpočet

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o.
Václavská 187/104a
61900 Brno
IČO: 25597710
DIČ: CZ25597710

Vypracoval: [Redacted]

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-1 819,38
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-1 819,38

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-1 819,38 CZK
Základní DPH	21 %	-382,07 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -2 201,45 CZK

v Brně

dne

7.1.2021

[Redacted Signature]

IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710

Za zhotovitele

[Redacted Signature]

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			-1 819,38	100
Cena celkem					-1 819,38	100




Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL13a	ZL13a - Anulace přesunu hmot - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				-1 819,38
257	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	2 971,50870	6,80	20 206,26
		přesun hmot ZL13 méněpráce : 2971,5087		2 971,50870		
257	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	-3 239,06543	6,80	-22 025,64
		přesun hmot ZL13 vícepráce : -3239,06543		-3 239,06543		





PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		13b
ÚSEK: Bazénová hala		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Přesun hmot keramické dlažby		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13b PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Přesun hmot odd.771 ZL13 DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL13b ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Změnovým listem 13a byl anulován chybně odečtený přesun hmot keramických dlažeb (odd.771) v ZL13. Tímto změnovým listem je vykázána správná výše přesunu hmot vycházející ze změnové listu 13.		
 POKYN VYDAL: stavbyvedoucí DATUM: 4.1.2021 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ /POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKŮM - 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 	



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		13b
ÚSEK: Bazénová hala		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Přesun hmot keramické dlažby		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Přesun hmot odd.771 ZL 13 DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70, ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL13b ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:		
	Cena bez DPH	DPH
Vícepráce:	15 419,38	3 238,07
Méněpráce:	-13 600,-	-2 856,-
Rozdíl:	1 819,38	382,07
Cena s DPH		
		18 657,45
		-16 456,-
		2 201,45
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: 4.1.2021
VYJÁDRĚNÍ AD: <i>souhlasím</i>		
OD: _____	PODPIS: 	DATUM: <i>12.1.2021</i>
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM- 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna 	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
Objekt: 02 Změnové listy
Rozpočet: ZL13b ZL13b - Přesun hmot keramické dlažby - rozdílový rozpočet

Objednatel: IČO:
 DIČ:


Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o.
 Videňská 187/104a
 61900 Brno
 IČO: 25597710
 DIČ: CZ25597710

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			1 819,38
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 819,38

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 819,38 CZK
Základní DPH	21 %	382,07 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **2 201,45 CZK**

v  dne  8.1.2021

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			1 819,38	100
Cena celkem					1 819,38	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL13b	ZL13b - Přesun hmot keramické dlažby - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				1 819,38
1	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	7,70969	2 000,00	15 419,38
257	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	-6,80000	2 000,00	-13 600,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
Objekt: 02 Změnové listy
Rozpočet: ZL13b ZL13b - Přesun hmot keramické dlažby - méněpráce

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. IČO: 25597710
 Videňská 187/104a DIČ: CZ25597710
 61900 Brno

Vypracoval: [REDACTED]

			Celkem
Rozpis ceny			
HSV			0,00
PSV			-13 600,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-13 600,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-13 600,00 CZK
Základní DPH	21 %	-2 856,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		-16 456,00 CZK

v Břeč

dne

8.1.2021

[REDACTED]

Za zhotovitele

[REDACTED]

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			-13 600,00	100
Cena celkem					-13 600,00	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL13b	ZL13b - Přesun hmot keramické dlažby - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				-13 600,00
257	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	-6,80000	2 000,00	-13 600,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: ZL13b ZL13b - Přesun hmot keramické dlažby - vícepráce

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o.
Videňská 187/104a
61900 Brno

IČO: 25597710
DIČ: CZ25597710

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			15 419,38
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			15 419,38

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	15 419,38 CZK
Základní DPH	21 %	3 238,07 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 18 657,45 CZK


v Brně

dne

8.1.2021



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			15 419,38	100
Cena celkem					15 419,38	100



Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL13b	ZL13b - Přesun hmot keramické dlažby - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				15 419,38
1	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	7,70969	2 000,00	15 419,38






PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		13c	
ÚSEK: Bazénová hala			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Anulace položek ZL13		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13c PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 26.7.21	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Anulace položek ZL13 – pol.68,147,150,152,153 a 158 DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70, ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL13c ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	158 188,98	33 219,69	191 408,67
Méněpráce:	-86 792,74	-18 226,48	-105 019,22
Rozdíl:	71 396,24	14 993,21	86 389,45
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM: 4.1.2021
VYJÁDRĚNÍ AD: souhlasí			
OD: _____	PODPIS: 	DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR BKOM - 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna 		



PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		13c
ÚSEK: Bazénová hala		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Anulace položek ZL13		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13a PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 13a
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 26.1.21
PŘEDMĚT ZMĚNY: Anulace položek ZL13 – pol.68,147,150,152,153 a 158 DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL13c ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Ve změnovém listu 13 byly chybně odečteny výměry P1.6 (pol.68), a P1.5 (pol.147,150,152,153 a 158), které byly již odečteny v předchozích změnových listech ZL07 a ZL09. Tento změnový list tyto chybné odpočty anuluje.  POKYN VYDAL: stavbyvedoucí  DATUM: 4.1.2021 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
Objekt: 02 Změnové listy
Rozpočet: ZL13c ZL13c - Anulace položek ZL13 - pol.č.68,147,150,152,153 a 158 - vícepráce

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. IČO: 25597710
 Vídeňská 187/104a DIČ: CZ25597710
 61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			5 118,75
PSV			153 070,23
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			158 188,98

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	158 188,97 CZK
Základní DPH	21 %	33 219,69 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **191 408,67 CZK**


v 

dne

21.1.2021



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			5 118,75	3
711	Izolace proti vodě	PSV			153 070,23	97
Cena celkem					158 188,98	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL13c	ZL13c - Anulace položek ZL13 - pol.č.68,147,150,152,153 a 158 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				5 118,75
68	63.1	Přebroušení, očištění a vysátí betonových povrchů	m2	157,50000	32,50	5 118,75
		anulace ZL 13 méněpráce : 157,5		157,50000		
Díl: 711		Izolace proti vodě				153 070,23
147	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku	m2	298,60000	24,20	7 226,12
		anulace ZL13 méněpráce : 298,6		298,60000		
150	711141559RT2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	298,60000	215,00	64 199,00
		anulace ZL13 méněpráce : 298,6		298,60000		
158	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	4,15000	1 469,71	6 099,31
153	62852251R	Pás modifikovaný asfalt PES vložka	m2	343,39000	110,00	37 772,90
		anulace ZL13 méněpráce : 343,39		343,39000		
152	62852265R	Pás modifikovaný asfalt skleněná vložka	m2	343,39000	110,00	37 772,90
		anulace ZL13 méněpráce : 343,39		343,39000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
Objekt: 02 Změnové listy
Rozpočet: ZL13c ZL13c - Anulace položek ZL13 - pol.č.68,147,150,152,153 a 158 - rozdílový rozpočet

Objednatel: IČO:
 DIČ:


Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o.
 Vídeňská 187/104a
 61900 Brno
 IČO: 25597710
 DIČ: CZ25597710


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 257,48
PSV			68 138,76
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			71 396,24

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	71 396,24 CZK
Základní DPH	21 %	14 993,21 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **86 389,45 CZK**

v  dne

 Za zhotovitele


 21.1.2021
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			3 257,48	5
711	Izolace proti vodě	PSV			68 138,76	95
Cena celkem					71 396,24	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL13c	ZL13c - Anulace položek ZL13 - pol.č.68,147,150,152,153 a 158 - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				3 257,48
68	63.1	Přebroušení, očištění a vysátí betonových povrchů	m2	100,23000	32,50	3 257,48
		anulace ZL13 vícepráce : -57,27		-57,27000		
		anulace ZL 13 méněpráce : 157,5		157,50000		
Díl: 711		Izolace proti vodě				68 138,76
147	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku	m2	132,92000	24,20	3 216,66
		anulace ZL13 méněpráce : 298,6		298,60000		
		anulace ZL13 vícepráce : -165,68		-165,68000		
150	711141559RT2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	132,92000	215,00	28 577,80
		anulace ZL13 méněpráce : 298,6		298,60000		
		anulace ZL13 vícepráce : -165,68		-165,68000		
158	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	4,15000	654,24	2 715,10
		oprava ZL13 méněpráce : 4,15		4,15000		
153	62852251R	Pás modifikovaný asfalt PES vložka	m2	152,86000	110,00	16 814,60
		anulace ZL13 méněpráce : 343,39		343,39000		
		anulace ZL13 vícepráce : -190,53		-190,53000		
152	62852265R	Pás modifikovaný asfalt skleněná vložka	m2	152,86000	110,00	16 814,60
		anulace ZL13 méněpráce : 343,39		343,39000		
		anulace ZL13 vícepráce : -190,53		-190,53000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
Objekt: 02 Změnové listy
Rozpočet: ZL13c ZL13c - Anulace položek ZL13 - pol.č.68,147,150,152,153 a 158 - méněpráce

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. IČO: 25597710
 Vídeňská 187/104a DIČ: CZ25597710
 61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-1 861,28
PSV			-84 931,46
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-86 792,74

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-86 792,74 CZK
Základní DPH	21 %	-18 226,48 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-105 019,22 CZK

v  dne

 Za zhotovitele

 1.1.2021
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-1 861,28	2
711	Izolace proti vodě	PSV			-84 931,46	98
Cena celkem					-86 792,74	100



Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL13c	ZL13c - Anulace položek ZL13 - poř.č.68,147,150,152,153 a 158 - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-1 861,28
68	63.1	Přebroušení, očištění a vysátí betonových povrchů	m2	-57,27000	32,50	-1 861,28
		anulace ZL13 vícepráce : -57,27		-57,27000		
Díl: 711		Izolace proti vodě				-84 931,46
147	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku	m2	-165,68000	24,20	-4 009,46
		anulace ZL13 vícepráce : -165,68		-165,68000		
150	711141559RT2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	-165,68000	215,00	-35 621,20
		anulace ZL13 vícepráce : -165,68		-165,68000		
158	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	4,15000	-815,47	-3 384,20
		oprava ZL13 méněpráce : 4,15		4,15000		
153	62852251R	Pás modifikovaný asfalt PES vložka	m2	-190,53000	110,00	-20 958,30
		anulace ZL13 vícepráce : -190,53		-190,53000		
152	62852265R	Pás modifikovaný asfalt skleněná vložka	m2	-190,53000	110,00	-20 958,30
		anulace ZL13 vícepráce : -190,53		-190,53000		



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		13d	
ÚSEK: Bazénová hala			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Správné vyčíslení položek ZL13		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13d PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 26. 1. 21	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Správné vyčíslení položek ZL13 – pol.68,147,150,152,153 a 158 DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70, ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL13d ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	84 931,93	17 835,71	102 767,64
Méněpráce:	-79 816,91	-16 761,55	-96 578,46
Rozdíl:	5 115,02	1 074,16	6 189,18
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM: 4.1.2021
VYJÁDŘENÍ AD: SOUTĚŽÁTELA			
OD: _____	PODPIS: 	DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna 		



PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		13d
ÚSEK: Bazénová hala		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Správné vyčíslení položek ZL13		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13d PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 26.1.21
PŘEDMĚT ZMĚNY: Správné vyčíslení položek ZL13 – pol.68,,147,150,152,153 a 158 MÍSTO: ZŠ Pastviny 70 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL13d ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Změnovým listem 13c byly anulovány chybné odpočty položek 68, 147, 150, 152, 153 a 158 ve změnovém listu 13. Tímto změnovým listem je vykázána správná výměra těchto položek.		
 POKYN VYDAL: stavbyvedoucí  DATUM: 4.1.2021		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
Objekt: 02 Změnové listy
Rozpočet: ZL13d ZL13d - Správné vyčíslení položek ZL13 - pol.č.68,147,150,152,153 a 158 - méněpráce

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. IČO: 25597710
 Vídeňská 187/104a DIČ: CZ25597710
 61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-4 204,53
PSV			-75 612,38
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-79 816,91

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-79 816,91 CZK
Základní DPH	21 %	-16 761,55 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -96 578,46 CZK

v 

dne

25.1.2021

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-4 204,53	5
711	Izolace proti vodě	PSV			-75 612,38	95
Cena celkem					-79 816,91	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL13d	ZL13d - Správné vyčíslení položek ZL13 - pol.č.68,147,150,152,153 a 158 - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-4 204,53
1	63.1	Přebroušení, očištění a vysátí betonových povrchů	m2	-129,37000	32,50	-4 204,53
		odpočet podlahy P1.6 : -129,37		-129,37000		
Díl: 711		Izolace proti vodě				-75 612,38
2	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku	m2	-147,50000	24,20	-3 569,50
		odpočet podlah :				
		Začátek provozního součtu				
		P1.2 : 32,95		32,95000		
		P1.3 : 79,5		79,50000		
		P1.4 : 35,05		35,05000		
		Konec provozního součtu				
		-147,5		-147,50000		
3	711141559RT2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	-147,50000	215,00	-31 712,50
		odpočet podlah :				
		Začátek provozního součtu				
		P1.2 : 32,95		32,95000		
		P1.3 : 79,5		79,50000		
		P1.4 : 35,05		35,05000		
		Konec provozního součtu				
		-147,5		-147,50000		
4	62852251R	Pás modifikovaný asfalt PES vložka	m2	-169,62500	110,00	-18 658,75
		odpočet podlah :				
		Začátek provozního součtu				
		P1.2 : 32,95		32,95000		
		P1.3 : 79,5		79,50000		
		P1.4 : 35,05		35,05000		
		Konec provozního součtu				
		-147,5*1,15		-169,62500		
5	62852265R	Pás modifikovaný asfalt skleněná vložka	m2	-169,62500	110,00	-18 658,75
		odpočet podlah :				
		Začátek provozního součtu				
		P1.2 : 32,95		32,95000		
		P1.3 : 79,5		79,50000		
		P1.4 : 35,05		35,05000		
		Konec provozního součtu				
		-147,5*1,15		-169,62500		
6	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	-725,99500	4,15	-3 012,88

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
Objekt: 02 Změnové listy
Rozpočet: ZL13d ZL13d - Správné vyčíslení položek ZL13 - pol.č.68,147,150,152,153 a 158 - vícenráce

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. IČO: 25597710
 Vídeňská 187/104a DIČ: CZ25597710
 61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			84 931,93
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			84 931,93

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	84 931,93 CZK
Základní DPH	21 %	17 835,71 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

102 767,64 CZK

v Buře

dne

25.1.2021

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
711	Izolace proti vodě	PSV			84 931,93	100
Cena celkem					84 931,93	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL13d	ZL13d - Správné vyčíslení položek ZL13 - pol.č.68,147,150,152,153 a 158 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 711		Izolace proti vodě				84 931,93
1	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku	m2	165,68000	24,20	4 009,46

podlahy :

změna :

P1.2a : 11,4	11,40000
P1.2b : 32,53	32,53000
P1.3R : 17,45	17,45000
P1.4a : 26,12	26,12000
P1.4b : 25,75	25,75000
P1.5c : 46,8	46,80000
P1.6Rb : 5,63	5,63000

2	711141559RT2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	165,68000	215,00	35 621,20
---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

podlahy :

změna :

P1.2a : 11,4	11,40000
P1.2b : 32,53	32,53000
P1.3R : 17,45	17,45000
P1.4a : 26,12	26,12000
P1.4b : 25,75	25,75000
P1.5c : 46,8	46,80000
P1.6Rb : 5,63	5,63000

3	62852251R	Pás modifikovaný asfalt PES vložka	m2	190,53200	110,00	20 958,52
---	-----------	------------------------------------	----	-----------	--------	-----------

podlahy :

změna :

Začátek provozního součtu

P1.2a : 11,4	11,40000
P1.2b : 32,53	32,53000
P1.3R : 17,45	17,45000
P1.4a : 26,12	26,12000
P1.4b : 25,75	25,75000
P1.5c : 46,8	46,80000
P1.6Rb : 5,63	5,63000

Konec provozního součtu

165,68*1,15	190,53200
-------------	-----------

4	62852265R	Pás modifikovaný asfalt skleněná vložka	m2	190,53200	110,00	20 958,52
---	-----------	---	----	-----------	--------	-----------

podlahy :

změna :

Začátek provozního součtu

P1.2a : 11,4	11,40000
P1.2b : 32,53	32,53000
P1.3R : 17,45	17,45000
P1.4a : 26,12	26,12000
P1.4b : 25,75	25,75000
P1.5c : 46,8	46,80000
P1.6Rb : 5,63	5,63000

Konec provozního součtu

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL13d	ZL13d - Správné vyčíslení položek ZL13 - pol.č.68,147,150,152,153 a 158 - vícepráce


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		165,68*1,15		190,53200		
5	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	815,47700	4,15	3 384,23

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
Objekt: 02 Změnové listy
Rozpočet: ZL13d ZL13d - Správné vyčíslení položek ZL13 - pol.č.68, 147,150,152, 153 a 158 - rozdílový rozpočet

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. IČO: 25597710
 Vídeňská 187/104a DIČ: CZ25597710
 61900 Brno

Vypracoval: 

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-4 204,53
PSV			9 319,55
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 115,02

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 115,02 CZK
Základní DPH	21 %	1 074,16 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **6 189,18 CZK**


v Břeč

dne

25.1.2021



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-4 204,53	-82
711	Izolace proti vodě	PSV			9 319,55	182
Cena celkem					5 115,02	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL13d	ZL13d - Správné vyčíslení položek ZL13 - pol.č.68, 147,150,152, 153 a 158 - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-4 204,53
1	63.1	Přebroušení, očištění a vysátí betonových povrchů	m2	-129,37000	32,50	-4 204,53

odpočet podlahy P1.6 : -129,37

-129,37000

skladba P1.7 : 0

Díl: 711		Izolace proti vodě				9 319,55
2	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku	m2	18,18000	24,20	439,96

odpočet podlah :

Začátek provozního součtu

P1.2 : 32,95

32,95000

P1.3 : 79,5

79,50000

P1.4 : 35,05

35,05000

Konec provozního součtu

-147,5

-147,50000

podlahy :

změna :

P1.2a : 11,4

11,40000

P1.2b : 32,53

32,53000

P1.3R : 17,45

17,45000

P1.4a : 26,12

26,12000

P1.4b : 25,75

25,75000

P1.5c : 46,8

46,80000

P1.6Rb : 5,63

5,63000

3	711141559RT2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	18,18000	215,00	3 908,70
---	--------------	---	----	----------	--------	----------

odpočet podlah :

Začátek provozního součtu

P1.2 : 32,95

32,95000

P1.3 : 79,5

79,50000

P1.4 : 35,05

35,05000

Konec provozního součtu

-147,5

-147,50000

podlahy :

změna :

P1.2a : 11,4

11,40000

P1.2b : 32,53

32,53000

P1.3R : 17,45

17,45000

P1.4a : 26,12

26,12000

P1.4b : 25,75

25,75000

P1.5c : 46,8

46,80000

P1.6Rb : 5,63

5,63000

4	62852251R	Pás modifikovaný asfalt PES vložka	m2	20,90700	110,00	2 299,77
---	-----------	------------------------------------	----	----------	--------	----------

odpočet podlah :

Začátek provozního součtu

P1.2 : 32,95

32,95000

P1.3 : 79,5

79,50000

P1.4 : 35,05

35,05000

Konec provozního součtu

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL13d	ZL13d - Správné vyčíslení položek ZL13 - pol.č.68, 147,150,152, 153 a 158 - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		-147,5*1,15		-169,62500		
		změna :				
		Začátek provozního součtu				
		P1.2a : 11,4		11,40000		
		P1.2b : 32,53		32,53000		
		P1.3R : 17,45		17,45000		
		P1.4a : 26,12		26,12000		
		P1.4b : 25,75		25,75000		
		P1.5c : 46,8		46,80000		
		P1.6Rb : 5,63		5,63000		
		Konec provozního součtu				
		165,68*1,15		190,53200		
5	62852265R	Pás modifikovaný asfalt skleněná vložka	m2	20,90700	110,00	2 299,77
		odpočet podlah :				
		Začátek provozního součtu				
		P1.2 : 32,95		32,95000		
		P1.3 : 79,5		79,50000		
		P1.4 : 35,05		35,05000		
		Konec provozního součtu				
		-147,5*1,15		-169,62500		
		změna :				
		Začátek provozního součtu				
		P1.2a : 11,4		11,40000		
		P1.2b : 32,53		32,53000		
		P1.3R : 17,45		17,45000		
		P1.4a : 26,12		26,12000		
		P1.4b : 25,75		25,75000		
		P1.5c : 46,8		46,80000		
		P1.6Rb : 5,63		5,63000		
		Konec provozního součtu				
		165,68*1,15		190,53200		
6	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	89,48200	4,15	371,35