

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Úprava chodníku u vědecké knihovny, České Budějovice“

číslo smlouvy objednatele: 2020001967

číslo smlouvy zhotovitele: 10/2020

číslo veřejné zakázky: 20164

veřejná zakázka malého rozsahu: ☒

spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany

I. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem
ve věcech technických: Ing. Vladimírou Blažkovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 211
e-mail: blazkovav@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

Zhotovitel:

název: Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.
sídlo: Poříčská 282, 373 82 Boršov nad Vltavou
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6970
zastoupený: Václavem Pouzarem, jednatelem
ve věcech technických: Martin Fousek
IČO: 25161601
DIČ: CZ25161601
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 30. 10. 2020 (smlouva o dílo nadále v tomto dodatku označována jen jako „smlouva“).
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☒ ne ☐

3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

- předmětu díla ☒
ceny díla ☒
doby plnění ☐

4. Důvody změny závazku:

Na základě okolností postupně zjišťovaných v průběhu provádění díla, včetně geodetického zaměření po skončení stavebních prací, a na základě dodatečných požadavků objednatele, došlo ke změnám uvedeným ve změnových listech č. 1A, 1B a 1C, které jsou přílohou tohoto dodatku.

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy. Nově výše uvedený článek smlouvy zní:

IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí 2 356 354,70 Kč bez DPH.

Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listů č. 1A, 1B a 1C) činí 2 443 685,54 Kč bez DPH.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případně připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena..

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	2 356 354,70 Kč
Dodatek č. 1	87 330,84 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatků	2 443 685,54 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

5. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města ze dne 25. 1. 2021, č. 82/2021.

V Českých Budějovicích

Ing. Jiří Svoboda, primátor města
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích

Václav
Pouzar Digitálně podepsal
Václav Pouzar
Datum: 2021.03.08
16:57:40 +01'00'

Václav Pouzar, jednatel
Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Aspe

Soupis objektů s DPH

Stavba: M53 - Úprava chodníku u Vědecké knihovny, České Budějovice
Varianta: ZR - Základní řešení

Odbytová cena díla SOD bez dph: 2 356 354,70
OC+DPH: 2 851 189,17
Vícepráce změna: 87 330,84
Celkem cena za Dlo včetně Víceprací bez dph: 2 443 685,54
Celková cena včetně víceprací + DPH: 2 968 659,60

Sazba 1 0
Sazba 2 15
Sazba 3 21

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH	Vícepráce/méněpráce změna bez DPH	Cena dodatek bez dph
SO 001	Směrovni požadavky EL 1A	327 687,30	68 814,33	396 501,63	18 395,60	344 082,90
SO 02	Požadavky objednatel	35 000,00	7 360,00	42 360,00	0,00	35 000,00
SO 101	Chodník EL 1B	1 095 931,47	230 145,80	1 326 077,07	-18 351,60	1 078 680,47
SO 102	Autobusový záliv EL 1C	761 790,93	160 978,09	921 767,02	90 286,24	852 077,17
SO 198	Trvalé dopravní značení	34 560,00	7 257,60	41 817,60	0,00	34 560,00
SO 199	Dočasné dopravní značení	79 160,00	16 623,60	95 783,60	0,00	79 160,00
SO 401	Obnova veřejného osvětlení	22 225,00	4 667,25	26 892,25	0,00	22 225,00
		2 348 364,70	494 834,47	2 851 189,17	87 330,84	2 443 685,54

725

**DOPRAVNÍ
STAVBY**
HP BOHEMIA



IČO: 251 61 601
Poříska 282,373 82 Boršov nad Vltavou oš CZ25161601

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 A	
Úprava chodníku u Vědecké knihovny, České Budějovice	
Navrhovatel změny:	
Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.	
Změněný objekt:	
SO 001 Smluvní požadavky	
Seznam projektové dokumentace týkající se změny:	
Odůvodnění změn:	
p.č.3	poplatky za skládku z důvodu navýšení výměr
Navýšení výměr v závislosti na rozšíření plochy asfaltování, dle SO 102	
Souhrn nákladů :	
Vícepráce:	
bez DPH	16 395,60 Kč
DPH 21%	3 443,08 Kč
celkem s DPH	19 838,68 Kč
Dopad změny na termín dokončení díla :	
ne	
Za zhotovitele:	Za projektanta:
 ČO 251 61 891	
Za TDI :	Za objednatele:
	
Přílohy:	
rozpočet	

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
 číslo a název SO
 číslo a název rozpočtu

M53
 SO 001
 SO 001

Úprava chodníku u Vědecké knihovny, České Budějovice
 Smluvní požadavky
 Smluvní požadavky

Pol. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA		Skutečnost	Vícepráce	
						jednotková	celkem		množství	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01	Smluvní požadavky							
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLADKU kamenivo, nespalené vrstvy SO 101 751,30*1,8=1 352,340 [B] SO102 (2,4*3,8)*1,8=10,800 [A] Celkem: B+A=1 363,140 [C]	T	1 363,140	140,00	190 838,80			
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLADKU beton SO 101 40,98*2,2=90,156 [Z] 162*0,25*0,15*2,2=13,365 [AA] SO 102 119*0,25*0,08*2,2=5 080 [AB] 3*0,75*2,2=4,950 [AC] Celkem: Z+AA+AB+AC=113,531 [AD]	T	113,531	300,00	34 059,30			
3	014102	3	POPLATKY ZA SKLADKU ostělové vrstvy SO 102 (0,8+0,20)*2,4=198,136 [A]	T	198,136	690,00	135 788,40	163,36	24,22	18 398,60
		01	Smluvní požadavky				327 887,30			18 398,60
			Celkem				327 887,30			18 398,60
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce										
			Vícepráce				18 398,60			
			Vícepráce celkem				0,00			
			Méněpráce				0,00			
			Méněpráce celkem				18 398,60			
			Celkem				344 082,90			

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 B

Úprava chodníku u Vědecké knihovny, České Budějovice

Navrhovatel změny:

Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Změněný objekt:

SO 101 Chodník

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

p.č.14 Kryty z bet. Dlaždic

Ponížení plochy pokládky z důvodu vhodnějšího napojení na stávající okolní dlážděné a betonové plochy. Výměry na základě geodetického zaměření.

Souhrn nákladů :

Vícepráce:

bez DPH	-19 351,00	Kč
DPH 21%	-4 063,71	Kč
celkem s DPH	-23 414,71	Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:




Za projektanta:



Za TDI :



Za objednatele:



Přílohy:

rozpočet

Aspe

Přehled k formuláři pro oceňovací nabídky

Stavba: M33 Úprava chodníku u Vědecké knihovny, České Budějovice
 Celo a název SO: SO 101 Chodník
 Celo a název rozpočtu: SO 101 Chodník



Poř. a pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA		Skutečnost	rozpočet	celkem
						jednotkové	celkem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1	Zemní práce							
1	113187		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 16KM zámková dlažba tl. 0,06m (818+85)*0,06=40,980 [A]	M3	40,980	368,00	15 818,28			
2	113327		ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 16KM podklad chodníku tl. 0,18m (818+85)*1,1=751,300 [A]	M3	751,300	338,40	254 239,92			
3	113624		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM 18+68+44+7+25=182,000 [A]	M	182,000	124,20	20 120,40			
4	113528		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA přiletek za dalších 11 km 11*162*0,2*0,05*2,2=39,204 [A]	tkm	39,204	90,00	3 528,36			
5	113534		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM na skládce MACH 13+14+39=66,000 [A]	M	66,000	378,60	24 987,60			
6	121101		SEJMUTÍ ORNICE NERO LÉSNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM 242*0,15=36,300 [A]	M3	36,300	254,00	9 220,20			
7	128731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 1KM ornice 36,3=36,300 [A]	M3	36,300	122,40	4 443,12			
8	17120		ULOŽENÍ SYPAHNÝ DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ mezidoposle ornice 36,3=36,300 [A]	M3	36,300	87,30	3 188,99			
9	18110		ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNÍ TR. I (818+11+15)*1,3=708,400 [A]	M2	708,400	12,00	8 500,80			
10	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	242,000	34,20	8 276,40			
11	18241		ULOŽENÍ TRAVNÍKU RUCNÍM VYSEVEM	M2	242,000	87,00	21 054,00			
		1	Zemní práce				373 588,67			
		5	Komunikace							
12	66333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKOPITÍ TL. DO 150MM (818+11+15)*1,3=708,400 [A]	M2	708,400	120,00	85 008,00			
13	662811		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	15,000	492,00	7 380,00			
14	662814		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM červená barva	M2	818,000	520,00	427 360,00			
15	662817		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELÍF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	11,000	665,00	7 315,00			
		5	Komunikace				422 917,00			

	91	Doplňující konstrukce a práce				
16	917212	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKU ŠÍŘ 804MM betonový obrubník 50x25x8cm 18*88*44*7*25=182,000 [A]	M	182,000	354,20	57 360,40
17	91725	NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ Kaselský obrubník 14*30=63,000 [A]	M	63,000	2 724,00	144 372,00
18	917425	CHOVNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNIKU ŠÍŘ 200MM Kamenný obrubník OP2 300/200x1000	M	13,000	2 436,00	31 668,00
19	91782	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNIKU KAMENNÝCH 28*21=59,000 [A]	M	60,000	687,20	34 360,00
20	924811	VOZÍČKOVÉ LINIE ŠÍŘKY 0,40 M Z DLAŽDIC S PODEPNÝMI ORAŽKAMI Umístění vozíček linie	M	28,000	830,60	15 300,00
	91	Doplňující konstrukce a práce				284 180,40
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				
21	93787	MOBILNÍ - PRÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY Dočasné odstranění přístřešku a jeho znovuořízení	KUS	1,000	15 486,00	15 486,00
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				15 486,00
		Celkem				1 096 931,47
Ověření ve výkazu nespecifikované práce						
		Vícepráce				0,00
		Vícepráce celkem				- 10 381,00
		Méněpráce				- 15 361,00
		Méněpráce celkem				- 10 361,00
		Celkem				1 076 580,47

TDS



ZMĚNOVÝ LIST č. 1 C

Úprava chodníku u Vědecké knihovny, České Budějovice

Navrhovatel změny:

Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Změněný objekt:

SO 102 Autobusový záliv

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

p.č. 4	Frézování zpevněných ploch	17 376,04
--------	----------------------------	-----------

p.č. 13	Spojovací postřik z mod. Emulze	2 496,00
---------	---------------------------------	----------

p.č. 14	Asf.beton ACO 16+	35 358,00
---------	-------------------	-----------

p.č. 15	Asf.beton ACP 22+	10 227,00
---------	-------------------	-----------

p.č. 16	Asfl. Směs VMT 22 modif.	24 829,20
---------	--------------------------	-----------

Navýšení výměr asfaltových ploch na základě dohody s objednatelem. Stávající nerovnosti vedle zastávkového pruhu bylo potřeba odfrézovat a plochy rozšířit ve všech vrstvách. Výměry na základě geodetického zaměření.

Souhrn nákladů :

Vícepráce:

bez DPH	90 286,24	Kč
---------	-----------	----

DPH	21%	18 960,11	Kč
-----	-----	-----------	----

celkem s DPH	109 246,35	Kč
--------------	------------	----

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:

DOPRAVNÍ
STAVBY
HP BOHEMIA

Za projektanta:

Za TDI :

Za objednatele:

Přílohy:

rozpočet

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: Mě3 Úprava chodalky u Vědecké knihovny, České Budějovice
Účel a název SO: SO 182 Autobusový záliv
Účel a název rozpočtu: SO 182 Autobusový záliv

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA		Sávkovost	Vícepráce	
						jednotkové	celkem		množství	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1	Zemní práce							
1	113137		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODOVOZ DO 18KM	M3	0,800	379,50	227,70			
			v Ø 100mm 6*0,1=0,600 [A]							
2	113544	[R]	ODSTRANĚNÍ PŘÍDLAŽBY BET. ODOVOZ DO 5KM	M	118,000	124,20	14 283,00			
			odstranění stávající betonové přídky 6Wky 0,25m 118=118,000 [A]							
3	113548	[R]	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z PŘÍDLAŽBY - DOPRAVA	km	58,660	80,00	8 000,40			
			příplatek za délku 11 km 11*118*0,25*0,08*2,2=66,000 [A]							
4	113727		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODOVOZ DO 18KM	M3	65,280	1 564,00	102 113,56	78,40	11,11	17 378,04
			(304*287*0,05+304*0,18+66,288 [A] 304*287*0,05+304*0,18+66,288 [A]					(0,05*440+0,18*340)=78,4		
5	123737		ODKOP PRO 5P DO STAVBY ŽL.NC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODOVOZ DO 18KM	M3	2,400	354,20	850,08			
			6*0,4=2,400 [A]							
6	132737		HLOUBĚNÍ RYH 6R DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODOVOZ DO 18KM	M3	3,600	378,60	1 356,48			
			6*0,6*1,0=3,600 [A]							
7	17120		ULOŽENÍ SYFANINY DO NÁSTŮPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	6,000	26,30	159,80			
			2,4=2,400 [A] 3,6=3,600 [B] Celkem: A+B=6,000 [C]							
8	17481		ZÁSTY JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	3,600	750,00	2 700,00			
			6*0,6*1,0=3,600 [A]							
9	17581		OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,874	875,00	1 639,75			
			(6*0,6*0,95)+(3,14*0,075*0,075*6)=1,874 [A]							
		1	Zemní práce				128 349,77			17 378,04
		4	Vodorovné konstrukce							
10	43157		PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,360	766,00	283,96			
			lože pro kanál, přípojku 6*0,6*1,0=0,360 [A]							
		4	Vodorovné konstrukce				282,96			
		5	Komunikace							
11	562141		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLU STABIL CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM	M2	6,000	567,30	3 523,80			
			SC C8/10							
12	56336		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKOOTRTI TL. DO 300MM	M2	8,000	247,20	1 483,20			
13	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK. EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	956,000	18,50	18 842,00	1 084,00	128,00	2 496,00
			PS CP 0,5kg/m2 304*287*304*15=866,000 [A] 304*287*304*15=866,000 [A]					340+340+404=1084		
14	574846	[R]	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK. ACO 18+, 18S TL. 50MM	M2	333,000	498,00	165 834,00	404,00	71,00	35 356,00
			ACO 18S Prb 4580-75 s rozptýlenou výduš z aramidových vláken 304*287=333,000 [A]							
15	574848		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM	M2	319,000	487,00	155 353,00	340,00	21,00	10 227,00

ACP 22S 60/70
304+15+319,000 [A]

16	574L57		VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO LOŽNÉ VRSTVY TL 90MM VMT 22 PmB pojivo dle ITT, s rozptýlenou výztuží z aramidových vláken	M2	304,000	689,70	209 648,80	340,00	38,00	24 828,20
17	58920		VYPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM Konsolidace	M	118,000	135,00	15 930,00			
		8	Potrubí				878 164,90			72 948,30
18	57433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 160MM	M	6,000	378,40	2 270,40			
19	59712		VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	3,000	9 878,00	29 638,00			
20	59543		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 160MM	KUS	1,000	3 254,00	3 254,00			
		8	Potrubí				38 162,40			
		91	Doplnění konstrukce a práce							
21	91723	R	OBROUBY Z BETON KRAJINKU betonová příklopka 0,25 m	M	27,000	436,00	11 772,00			
22	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	118,000	125,00	14 750,00			
		91	Doplnění konstrukce a práce				28 272,00			
		86	Bourání konstrukcí							
23	95887		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPŮSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	3,000	523,00	1 569,00			
		86	Bourání konstrukcí				1 569,00			
			Celkem				781 780,83			
Čistění ve výkazu nespecifikované práce										
			Vícepráce							
			Vícepráce celkem				80 288,34			
			Méněpráce							
			Méněpráce celkem				0,00			
			Celkem				80 288,34			
			Celkem				862 077,17			


 STAVBY A1
 HP BOHEMIA
 IČO 251 61 601
 Poříčská 282, 373 82 Boršov nad Vltavou DČ CZ25161601