



00190/2021

## DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 00147/2021

### Smluvní strany

Objednatel **město Kolín**  
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1  
Zastoupený Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města  
Pověřuje: k uzavírání závazků za Město Kolín [redacted]  
vedoucího Odboru školství, kultury a sportu

Za objednatele je oprávněn jednat  
ve věcech technických [redacted]

IČ 00235440  
DIČ CZ00235440  
Telefon [redacted]  
ID datové schránky 9kkbs46  
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín  
Číslo účtu 3661832/0800  
(dále jen „objednatel“)



a

Zhotovitel Dřevokrov spol. s r.o.  
Spisová značka C4572 vedena u Městského soudu v Praze  
Sídlo Býchory 172, 280 02 Kolín

Zastoupený [redacted]  
Za zhotovitele je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních  
ve věcech technických [redacted]

IČ 430 90 001  
DIČ CZ43090001  
Telefon [redacted]  
ID datové schránky r5f2a4r  
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu 433466359/0800  
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

### dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 22.02.2021 uzavřely smlouvu o dílo,  
č. smlouvy objednatele 00147/2021 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je

závazek zhotovitele provést stavební práce pro objednatele na akci s názvem „**Oprava vstupního portálu budovy Základní školy Kolín II., Kmochova 943**“ (dále jen „**dílo**“) a závazek objednatele zaplatit za řádně provedené dílo sjednanou cenu díla.

2. V průběhu provádění díla dle smlouvy došlo ke zhoršení klimatických podmínek, při kterých nebylo možno provádět vrtací práce a práce betonářské a práce by nebyly provedeny v požadované kvalitě.
3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě tento dodatek, kterým se smlouva mění a doplňuje pouze v níže uvedeném článku.

## II.

Smluvní strany se dohodly, že na základě tohoto dodatku se ruší původní znění čl. V. smlouvy nahrazuje se následujícím zněním:

### V. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
  - termín zahájení provádění díla – předpoklad nejpozději 25.02.2021, -5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště,
  - termín dokončení a předání díla - nejpozději do 28.03.2021

## III.


1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Ostatní ujednání smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Dodatek tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze smluvních stran, a že obsahuje úplné ujednání o

veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.

V Kolíně dne 10.03.2021

V Býchorech dne 10.03.2021

za objednatele:



za zhotovitele:

