

č. dodatku Objednatele: 000344 01 20
č. kontraktu Objednatele: 9002003174

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 000344 00 20 (dále jen „Smlouva“)
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
(dále jen „Objednatel“)

a

Hans Wendel, spol. s r.o. & CO., k.s.

se sídlem: Sazečská 3270/2a, 108 00 Praha 10
zastoupená: Ing. Jaroslavem Jezlem, jednatelem komplementáře
IČO: 25064461
DIČ: CZ25064461, plátce DPH
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 1041046448/5500
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl A, vložka 18065
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále jako „Smluvní strany“, jednotlivě také jako „Smluvní strana“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na změně Díla dle Smlouvy a to v rozsahu víceprací v hodnotě **1.133.216,52,- Kč bez DPH** tak, jak jsou specifikovány v příloze Dodatku.
Současně se Smluvní strany dohodly na změně Díla dle Smlouvy a to v rozsahu méněprací v hodnotě **2.360.117 Kč bez DPH**, tak jak jsou specifikovány v příloze Dodatku.

2. Smluvní strany se dále dohodly na dodatečném snížení ceny Díla ve výši 2.059.693,21 Kč (slovy: dvamilionypadesátdevěttisícšestsetdevadesáttri korun českých a dvacetjedna haléřů), které odpovídá rozpočtové rezervě k realizaci díla dle Smlouvy.

3. Čl. 3 odst. 3.1 věta první Smlouvy se tedy mění a nově zní takto:

Cena za provedení Díla dle Smlouvy včetně zohlednění víceprací, méněprací a dodatečného snížení ceny Díla dle Dodatku je stanovena ve výši **19.370.031,69 Kč bez DPH**

(slovy: devatenáctmilionůtřístasedmdesáttisícčtyřicetjedna korun českých a šedesátdevět haléřů).

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve **dvou** stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha:

Soupis víceprací a méněprací

V Praze dne:

V Praze dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Petr Witowski
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Ing. Jaroslav Jezl
jednatel komplementáře
Hans Wendel, spol. s .r.o. & CO., k.s.

Ing. Jan Šurovský, Ph.D.
člen představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost