

HARMOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Oprava zateplení fasády T.G. Masaryka č.p. 822, 823 Nový Bor																					
měsíce v roce 05- 09/2021	Květen				Červen				Červenec				Srpen				Září				
týdny (kalendářní)	18	19	20	21	22	23	24	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Předání staveniště																					
1 Zemní práce																					
181 Sadové úpravy																					
3 Svislé a kompletní konstrukce																					
5 Komunikace																					
61 Úpravy povrchů vnitřní																					
62 Úpravy povrchů vnější																					
64 Výplně otvorů																					
94 Lešení a stavební výtahy																					
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách																					
96 Bourání konstrukcí																					
711 Izolace proti vodě																					
713 Izolace tepelné																					
763 Dřevostavby																					
764 Konstrukce klempířské																					
765 Krytiny tvrdé																					
766 Konstrukce truhlářské																					
767 Konstrukce zámečnické																					
769 Otvorové prvky z plastu																					
771 Podlahy z dlaždic a obklady																					
776 Podlahy povlakové																					
783 Nátěry																					
784 Malby																					
M21 Elektromontáže																					
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot																					
ON Ostatní náklady																					
Převzetí staveniště																					

Za BAUMATERM stavební s.r.o.

Jiří Veselý
jedenatel společnosti

HARMOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Oprava zateplení fasády T.G. Masaryka č.p. 824, 825 Nový Bor																					
měsíce v roce 05- 09/2022	Květen				Červen				Červenec				Srpen				Září				
týdny (kalendářní)	18	19	20	21	22	23	24	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Předání staveniště																					
1 Zemní práce																					
181 Sadové úpravy																					
3 Svislé a kompletní konstrukce																					
5 Komunikace																					
61 Úpravy povrchů vnitřní																					
62 Úpravy povrchů vnější																					
64 Výplně otvorů																					
94 Lešení a stavební výtahy																					
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách																					
96 Bourání konstrukcí																					
711 Izolace proti vodě																					
713 Izolace tepelné																					
763 Dřevostavby																					
764 Konstrukce klempířské																					
765 Krytiny tvrdé																					
766 Konstrukce truhlářské																					
767 Konstrukce zámečnické																					
769 Otvorové prvky z plastu																					
771 Podlahy z dlaždic a obklady																					
776 Podlahy povlakové																					
783 Nátěry																					
784 Malby																					
M21 Elektromontáže																					
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot																					
ON Ostatní náklady																					
Převzetí staveniště																					

Za BAUMATERM stavební s.r.o.

Jiří Veselý
jedenatel společnosti

HARMOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Oprava zateplení fasády T.G. Masaryka č.p. 826 Nový Bor																	
měsíce v roce 05- 08/2023	Květen				Červen				Červenec				Srpen				
týdny (kalendářní)	18	19	20	21	22	23	24	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Předání staveniště																	
1 Zemní práce																	
181 Sadové úpravy																	
3 Svislé a kompletní konstrukce																	
5 Komunikace																	
61 Úpravy povrchů vnitřní																	
62 Úpravy povrchů vnější																	
64 Výplně otvorů																	
94 Lešení a stavební výtahy																	
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách																	
96 Bourání konstrukcí																	
711 Izolace proti vodě																	
713 Izolace tepelné																	
763 Dřevostavby																	
764 Konstrukce klempířské																	
765 Krytiny tvrdé																	
766 Konstrukce truhlářské																	
767 Konstrukce zámečnické																	
769 Otvorové prvky z plastu																	
771 Podlahy z dlaždic a obklady																	
776 Podlahy povlakové																	
783 Nátěry																	
784 Malby																	
M21 Elektromontáže																	
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot																	
ON Ostatní náklady																	
Převzetí staveniště																	

Za BAUMATERM stavební s.r.o.

Jiří Veselý
jedenatel společnosti