

SMLOUVA O DÍLO
číslo **018/19, dodatek č. 2**
uzavřené podle § 1724 a následujících občanského
zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

| | |
|---------------------|--|
| Objednatel: | Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor |
| odpovědný zástupce: | Oldřich Zimmel, technický náměstek |
| IČO: | 26069539 |
| DIČ: | CZ26069539 |
| Banka: | Česká spořitelna, a.s., České Budějovice |
| č.ú.: | XXX |
| | |
| Zhotovitel: | VAK projekt s.r.o. zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl „C“, vložka 21098, Boženy Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice |
| odpovědný zástupce: | Ing. Martina Zamlinská, jednatelka |
| IČO: | 28159721 |
| DIČ: | CZ28159721 |
| ID datové schránky | XXX |
| Banka: | ČSOB, a.s. |
| č.ú.: | XXX |

II. PŘEDMĚT SMLOUVY - změna

Vypracování projektové dokumentace v textové a výkresové formě pro stavbu:
Planá nad Lužnicí – vodovod do místní části Lhota Samoty

Důvody změny smlouvy:

1. Z důvodu neprojednatelnosti některých pozemků bude změněna trasa vodovodu. Projektová dokumentace bude přepracována dle nové trasy vodovodu a následně znova projednána.

Rozsah díla:

- **Geodetické zaměření**
- **Projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení včetně domovních přípojek**
- **Projektová dokumentace pro realizaci, soupis prací a dodávek, srovnávací rozpočet včetně soupisu prací a dodávek domovních přípojek**
- **Zajištění práv k pozemkům**
- **Inženýrská činnost pro společné územní a stavební řízení**

III. TERMÍN PLNĚNÍ - změna

| | | |
|------------------------------------|--|------------------------|
| Zhotovitel: | | |
| Projektová dokumentace pro ÚŘ a SŘ | | do 30.04.2021 |
| IČ pro ÚŘ a SŘ | | do 31. 05. 2021 |
| Podání žádosti o ÚŘ | | do 30. 06. 2021 |
| Projektová dokumentace pro RS | | do 10 týdnů od vyzvání |

Počet vyhotovení dokumentace:

Projektová dokumentace pro ÚŘ a SŘ
Projektová dokumentace pro RS

6 pare
6 pare + digitální verze

IV. CENA DÍLA - změna

Je stanovena dohodou ve výši:

| | |
|--|----------------------------|
| Geodetické zaměření pro projekt | 13 200 Kč |
| Doměření komunikace kvůli obnově | 2 500 Kč |
| Doměření nových částí trasy | 3 500 Kč |
| Geodetické zaměření pro projekt | 19 200 Kč + 21% DPH |

| | |
|---|------------------------------|
| PD pro sloučené územní a stavební řízení | 85 400 Kč |
| Dokumentace domovních přípojek | 12 000 Kč |
| Přepřepřování PD v nové trase | 20 000 Kč |
| Projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení | 117 400 Kč + 21 % DPH |

Zajištění práv k pozemkům na 1 smlouvu (souhlas) 1 800 Kč + 21% DPH

Inženýrská činnost pro sloučené územní a stavební řízení
28 800 Kč + 21 % DPH

| | |
|---|-----------------------------|
| Projektová dokumentace pro provádění stavby, soupis prací a dodávek, rozpočet | 28 300 Kč |
| Výkaz výměr domovních přípojek | 9 000 Kč |
| Projektová dokumentace pro provádění stavby | 37 300 Kč + 21 % DPH |

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude vyúčtována a uváděna při fakturaci zdanitelného plnění ve smyslu platného zákona. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na provedení díla **kromě správních poplatků za ÚŘ a SP**. Cena za dodatečně požadované projekční práce bude sjednána oběma stranami, dohodnuta v každém jednotlivém případě.

BODY V. – VIII BEZ ZMĚNY

V Táboře 12. 3. 2021
Za objednatele:

V Č. Budějovicích 8. 3. 2021
Za zhotovitele:

.....
Oldřich Zimmel v.r.
Technický náměstek

.....
Ing. Martina Zamlinská v.r.
Jednatelka