

# DODATEK č. 2

k SOD reg.č. **336 –16 – 09 – 09** objednatele

k SOD reg.č. **S 160365** zhotovitele

na provedení stavby

## „Areál složek IZS – 1. etapa, Teplovodní přípojka“

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

### SMLUVNÍ STRANY:

#### OBJEDNATEL:

#### MĚSTO OSTROV

Se sídlem: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov  
Zastoupený: Bc. Pavlem Čekanem, starostou města  
IČ: 00254843  
DIČ: CZ00254843  
Bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov  
Číslo účtu: 920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Bc. Pavel Čekan, starosta města
- b) ve věcech technických: Jiří Šuster, vedoucí odboru investic  
Vladislav Lupač, referent odboru investic
- c) technický dozor objednatele (dále jen „**TDO**“):  
Ing. Josef Hlůšek

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

#### ZHOTOVITEL:

#### TENZA, a.s.

Se sídlem: Svatopeterská 7, PSČ 617 00 Brno  
Zastoupený: Ing. Michal Hrubý – předseda představenstva  
IČ: 25570722  
DIČ: CZ25570722  
Bankovní spojení: Komerční banka Brno - venkov  
Číslo účtu: 743541-641/0100  
Zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3023

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Michal Hrubý – předseda představenstva
- b) ve věcech technických: Ing. František Paulík – místopředseda představenstva  
Ing. Miloslav Sedlák – Vedoucí odd. realizace projektů I.

(dále jen „**zhotovitel**“)

## I. PODKLADY KE ZMĚNĚ - DODATKU KE SMLouvĚ O DÍLO

1. Podklady k provedení dodatku jsou:  
Důvodem je provedení změny připojení Optické sítě – kabelu z Výměňíkové stanice č. 18, v této trase se využívá stávající optický rozvod v rámci Metropolitní sítě Města Ostrov. V místě jeho křížení s Teplovodní přípojkou byla v předstihu provedena rozdělovací komora a z tohoto napojovacího místa je provedeno celkové napojení optiky pro jednotlivé objekty. Pro stavbu ZZS Karlovarského kraje je provedeno včetně optického kabelu, pro ostatní připojovací místa jsou položeny chráničky. „**Areál složek IZS – 1.etapa, Teplovodní přípojka**“

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku je odpočet části nerealizovaného optického vedení – v průběhu realizace dodatečně uplatněný požadavek (méněpráce), z důvodu zkrácené trasy optického kabelu a napojení z nového připojovacího bodu - nová rozdělovací komora v místě křížení s trasou teplovodní přípojky.

## III. CENA DODATKU + DÍLA

1. Cena za Dodatek díla č.2 je stanovena v souladu s nabídkovým rozpočtem a je v členění:

• cena bez DPH	- 106 243,00	Kč
• vyčíslení DPH	- 22 311,00	Kč (v platné výši)
• Cena celková vč. DPH	- <b>128 554,00</b>	<b>Kč</b>

Celková cena díla – včetně Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2

• cena bez DPH	1 843 398,00	Kč
• vyčíslení DPH	387 114,00	Kč (v platné výši)
• <b>Cena celková vč. DPH</b>	<b>2 230 512,00</b>	<b>Kč</b>

## V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání základní smlouvy, které nebyly dotčeny tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti.
2. Právní vztahy založené tímto Dodatkem k základní smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
3. Dodatek ke Smlouvě je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Ostrově dne:

V Brně dne:

---

za Objednatele  
**Bc. Pavel Čekan**  
starosta města

---

za Zhotovitele  
**Ing. Michal Hrubý**  
předseda představenstva  
Tenza a.s.