

Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 000331 00 20 ze dne 27. 4. 2020


Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
(dále jen „objednatel“)

a

Energie - stavební a báňská a.s.

se sídlem: KLADNO, Vašíčkova 3081, PSČ 27204
koresp. adresa: Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 - Motol
zastoupená: 
IČO: 45146802
DIČ: CZ45146802
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 1000141/0100
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 1399
(dále jen „zhotovitel“)
(společně též jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

1 Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 27. 4. 2020 Smlouvu č. **000331 00 20** (dále jen „Smlouva“) s předmětem plnění „**Rekonstrukce rozvodů SV, TUV, cirkulace, hala II. Hostivař**“ (dále jen „Dílo“). V průběhu realizace předmětu plnění Smlouvy došlo k vícepracím. Z tohoto důvodu Smluvní strany přistoupily k úpravě práv a povinností ze Smlouvy tímto dodatkem č. 000331 01 20 Smlouvy (dále jen „**Dodatek**“).

2 Předmět dodatku

Dodatkem dochází ke změně předmětu Díla a úpravě ceny a doby provedení Díla z důvodů víceprací specifikovaných v Příloze č. 1 - Změnový list č. 1 – navýšení ceny o částku **207 707,95 Kč bez DPH** a v Příloze č. 2 – Změnový list č. 2 – navýšení ceny o částku **239 083,07 Kč bez DPH**. Celkové navýšení ceny o Dílo za provedené práce je o částku **446 791,02 Kč bez DPH**. Příloha č. 1 a Příloha č. 2 jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Předmětem Dodatku je změna Smlouvy následovně:

1. Doplnuje se bod 3.1.1 v tomto znění:

Předmětem Díla jsou dále vícepráce tak, jak jsou specifikovány v příloze č. 1 a příloze č. 2 Dodatku č.1 Smlouvy.

2. Ujednání čl. **4. Doba plnění** bod 4.1 věta první se mění a nově zní takto:

Zhotovitel provede a předá Dílo do **7 měsíců** od předání staveniště včetně, tj. nejdéle do 12. 12. 2020.

3. Ujednání čl. **6. Cena Díla** bod 6.1 se mění a nově zní takto:

Cena za provedení Díla je stanovena na částku **4 496 847,24 Kč bez DPH**

(slovy: čtyřmiliónyčtyřístadevadesátšesttisícósmtčtyřicetsedm korun českých a dvacetčtyři haléřů).

Cena je stanovena jako pevná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením Díla a je platná po celou dobu provádění Díla. Výkaz výměr slouží pouze pro oceňování víceprací a méněprací.

3 Závěrečná ujednání

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
3. Dodatek se vyhotovuje ve **dvou stejnopisech** s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství. zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Dodatku budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.



Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

Příloha č. 2 - Změnový list č. 2

V Praze dne

Za objednatele:

V Praze dne

Za zhotovitele:

.....
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Petr Witowski
předseda představenstva



.....
Energie - stavební a báňská a.s.

.....
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Jan Šurovský, Ph.D.
člen představenstva



.....
Energie – stavební a báňská a.s.

