

Číslo smlouvy objednatele: **32/2019-537100**

Číslo smlouvy zhotovitele:/.....

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

na KoPÚ Struhařov

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha,
Pobočka Benešov

zastoupený: ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město
Praha

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Tůma, vedoucí Pobočky Benešov

Adresa: Žižkova 360, 256 01 Benešov

Tel.: XXXXX

E-mail: o.tuma@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: AREA G. K. spol. s.r.o.,

reprezentant společného plnění závazku dodavatelů
PROJEKCE & AREA G. K.

sídlo: U Elektry 650, 198 00 Praha 9

zastoupený: jednatelem Milanem Novým

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX

Tel.: XXXXX / XXXXX

E-mail: XXXXX

ID DS: jjem6ry

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19 – 4040960207/0100

IČ: 25094459

DIČ: CZ 25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl **C**, vložka **49143**

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

Mění se počty měrných jednotek (MJ) řešeného území v k. ú. Struhařov. Mění se výměra upravovaného území mimo trvalé porosty z 303 ha (dle smlouvy o dílo) o 10 ha více, na 313 ha (dle místního šetření s dílčí

změnou vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území) tj. **navýšení ceny za vícepráce o 28 000,- Kč** na 1 515 850,- Kč za etapy 3.4.2, 3.4.4., 3.4.5., 3.5.1., 3.5.2., 3.6.

Navyšuje se cena dle změny počtu měrných jednotek řešeného území etapy (dle přílohy):

Etapa 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty

Počet MJ dle smlouvy o dílo: 273

Počet MJ dle skutečného provedení: 283

Cena za MJ bez DPH: 700,- Kč

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 191 100,- Kč (273 MJ x 700,- Kč)

Cena dle skutečného provedení bez DPH: 198 100,- Kč (10 MJ x 7000,- Kč)

Etapa 3.4.4. Rozbor současného stavu

Počet MJ dle smlouvy o dílo: 303

Počet MJ dle skutečného provedení: 313

Cena za MJ bez DPH: 250,- Kč

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 75 750,- Kč (303 MJ x 250,- Kč)

Cena dle skutečného provedení bez DPH: 78 250,- Kč (313 MJ x 250,- Kč)

Etapa 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

Počet MJ dle smlouvy o dílo: 303

Počet MJ dle skutečného provedení: 313

Cena za MJ bez DPH: 250,- Kč

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 75 750,- Kč (303 MJ x 250,- Kč)

Cena dle skutečného provedení bez DPH: 78 250,- Kč (313 MJ x 250,- Kč)

Etapa 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

Počet MJ dle smlouvy o dílo: 303

Počet MJ dle skutečného provedení: 313

Cena za MJ bez DPH: 650,- Kč

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 196 950,- Kč (303 MJ x 650,- Kč)

Cena dle skutečného provedení bez DPH: 203 450,- Kč (313 MJ x 650,- Kč)

Etapa 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Počet MJ dle smlouvy o dílo: 303

Počet MJ dle skutečného provedení: 313

Cena za MJ bez DPH: 800,- Kč

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 242 400,- Kč (303 MJ x 800,- Kč)

Cena dle skutečného provedení bez DPH: 250 400,- Kč (313 MJ x 800,- Kč)

Etapa 3.6. Mapové dílo

Počet MJ dle smlouvy o dílo: 303

Počet MJ dle skutečného provedení: 313

Cena za MJ bez DPH: 150,- Kč

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 45 450,- Kč (303 MJ x 150,- Kč)

Cena dle skutečného provedení bez DPH: 46 950,- Kč (313 MJ x 150,- Kč)

Dotatkem číslo 1. byla navýšena celková cena za dílo o **28 000,- Kč** bez DPH z důvodu změny obvodu upravovaného území. Tedy z 1 487 850,- Kč na 1 515 850,- Kč bez DPH

Nově je celková cena KoPÚ Struhařov 1 515 850,- Kč bez DPH, tedy 1 834 179,- Kč včetně DPH a nepodstatná změna smlouvy činí (+28 000,- Kč) 1,85 %.

Odůvodnění dodatku:

Na základě místního šetření na zjišťování hranic obvodů KoPÚ za účasti zástupců obce, katastrálního úřadu, státního pozemkového úřadu a zpracovatele se dohodly dílčí změny vnitřního a vnějšího obvodu, které vedly k navýšení plochy upravovaného území. Tyto plochy byly zařazeny do obvodu KoPÚ na žádost Obce Struhařov a po dohodě se zástupci katastrálního úřadu, státního pozemkového úřadu a zpracovatele. Z tohoto důvodu došlo k úpravě výměry řešeného území na 313ha. U nově navržených změn je potřeba doměřit a vyhotovit podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ a to mimo trvalé porosty v rozsahu 10 ha v rámci etapy 3.4.2.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 12. 3. 2021

V Praze dne 12. 3. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

.....
Milan Nový
reprezentant společného plnění závazku
dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.