


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Pošta Praha 53, Ostrovského – stavební úpravy“


č. 2020 / 06226 / D1

Česká pošta, s.p.

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
IČO: 47114983
DIČ: CZ47114983
zastoupen: Ing. Oldřichem Vytiskou, ředitelem úseku správa
majetku a strategické investice
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565
bankovní spojení: 
dále jako „Objednatel“

a

WANDEL CZECH s.r.o.

se sídlem: Havlíčkova 408, 584 01 Ledec nad Sázavou
IČO: 28977955
DIČ: CZ28977955
zastoupen: Martinem Vavříčkou, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku u: Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31813
bankovní spojení: 
dále jako „Zhotovitel“

dále jednotlivě jako „smluvní strana“, nebo společně jako „smluvní strany“ uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „Pošta Praha 53, Ostrovského – stavební úpravy“ č. 2020/06226 uzavřené mezi smluvními stranami dne 13. 8. 2020 (dále jen „Smlouva“).

1 Předmět Dodatku

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran o částečném rozšíření předmětu Díla a současně o částečném zúžení předmětu Díla, přičemž v souvislosti s tím se smluvní strany dále dohodly na úpravě ceny Díla, jak podrobně uvedeno v tomto Dodatku.
- 1.2 Kde se v tomto Dodatku používá pojem Dílo, má tento pojem význam, v jakém je používán ve Smlouvě.

2 Změna Smlouvy

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle odst. 1.1 a 1.2 Smlouvy se rozšiřuje o tyto položky předmětu Díla:
 - a) Změna rozsahu a technologie nových konstrukcí podlah;
 - b) Navýšení rozsahu sádrokartonových podhledů v celé ploše pobočky;
 - c) Výměna dalších 4 ks vnitřních dveří;
 - d) Nové napojení vnitřního vodovodu na vlastní přívod vody;
 - e) Samostatná oddělovací stěna u sanitárních přepážek;
 - f) Změna technologie a dodávek v oddíle elektroinstalace, vzduchotechnika a chlazení;dále jen „**vícepráce**“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.2 Smluvní strany se dále dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle odst. 1.1 a 1.2 Smlouvy se zužuje o tyto položky předmětu Díla:
 - a) Snížení rozsahu demontáží podlahových konstrukcí a nových konstrukcí podlah;
 - b) Snížení rozsahu podhledů a sádrokartonových konstrukcí;
 - c) Snížení rozsahu sanitárních příček, ocelových překladů a vnitřního vodovodu;
 - d) Snížení rozsahu vnitřních dveří;dále jen „**méněpráce**“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.3 Smluvní strany se dohodly v souladu s odst. 5.4 Smlouvy na **zvýšení ceny Díla** uvedené v odst. 5.1 Smlouvy, a to o částku ve výši **304.323,46 Kč** bez DPH. **Tedy, celková cena Díla po zohlednění víceprací a méněprací dle tohoto Dodatku činí 2.707.136,80 Kč** bez DPH.
- 2.4 Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se mění, a to tak, že se rozšiřuje o další položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako vícepráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena víceprací činí úhrnem celkovou částku ve výši **476.451,57 Kč** bez DPH.
- 2.5 Smluvní strany se dále dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se mění, a to tak, že se zužuje o položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako méněpráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena méněprací činí úhrnem celkovou částku ve výši **172.128,11 Kč** bez DPH.

3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Plnění předmětu Smlouvy v rozsahu tohoto Dodatku v době od platnosti Dodatku do jeho účinnosti se považuje za plnění podle Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou.
- 3.3 Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1).
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.

V Praze dne: _____

V Ledči nad Sázavou dne: _____

Ing. Oldřich Vytiska
ředitel úseku správa majetku a strateg. investice
Česká pošta, s.p.

Martin Vavříčka
jednatel společnosti
WANDEL CZECH s.r.o.