

Dohoda o zrušení a vypořádání závazků vyplývajících ze Smlouvy o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/2841/2015

uzavřená v souladu s ustanovením § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Liberec

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen "objednatel"

a

AF-CITYPLAN, s.r.o.

se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO: 47307218

DIČ: CZ47307218

osoba oprávněná podepsat dohodu: Ing. Petr Košan, jednatel

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 4828514113/0300

evidence: veřejný rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2505

dále jen "zhotovitel"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany této dohody uzavřely dne 30. 11. 2015 Smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/2841/2015, jejímž předmětem bylo provedení přípravných předprojektových prací a zpracování a předání projektové dokumentace ve stupni DSP/PDSP k akci III/2904 Oldřichov v Hájích – humanizace průtahu (dále jen „smlouva“). Předprojektové práce měly být podle smlouvy zahájeny do 5 dnů od podpisu smlouvy, pro předání projektové dokumentace byl ujednáán termín do 10 měsíců od zahájení předprojektových prací, tj. do 5. 10. 2016.
2. Před uplynutím termínu pro provedení díla uzavřely smluvní strany dne 27. 9. 2016 dodatek č. 1 smlouvy, kterým doplnily předmět smlouvy o zpracování projektové dokumentace pro rozšíření vydaného územního rozhodnutí. Dodatkem č. 1 byly zrušeny původní termíny pro předání projektové dokumentace DSP/PDPS a smluvní strany stanovily nové termíny plnění plynoucí od nabytí účinnosti dodatku č. 1 smlouvy. Pro předání aktualizace konceptu dokumentace pro vydání územního rozhodnutí pro přeložku silnice III/2904 včetně předání konceptu dokumentace pro vydání územního rozhodnutí byl sjednán termín nejpozději do 50 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1 smlouvy, tj. nejpozději do 16. 11. 2016. Pro kontrolu aktualizace konceptu dokumentace pro vydání územního rozhodnutí objednatelem byl sjednán termín nejpozději do 20 dnů od okamžiku předání konceptu. Pro předání čistopisu dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, tj. verze po zpracování připomínek objednatele byl sjednán termín do 90 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1 smlouvy. Další činnosti zhotovitele, jako obstarání územního rozhodnutí, zpracování a předání projektové dokumentace DSP/PDSP, obstarání stavebního povolení a součinnost při zadávacím řízení na realizaci stavby a provedení autorského dozoru měly následovat v navazujících termínech uvedených v dodatku č. 1 smlouvy.
3. Mezi smluvními stranami je nesporné, že v termínu pro předání aktualizace konceptu dokumentace pro vydání územního rozhodnutí pro přeložku silnice III/2904 včetně předání konceptu dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dále jen DÚR) předložil zhotovitel objednateli podklady, které nesplňovaly náležitosti konceptu DÚR, proto byl koncept DÚR objednatelem dne 5. 12. 2016 odmítnut jako nedostatečný. Termín pro řádné předložení konceptu DÚR tak zhotovitel nesplnil a dostal se do prodlení.
4. Smluvní strany konstatují, že z výstupů, které zhotovitel předložil, má pro objednatele význam pouze geodetické zaměření, které je použitelné jako podklad pro projektové práce a lze je tedy považovat za plnění podle smlouvy. Smluvní strany mají za nesporné, že předmětné geodetické zaměření předal zhotovitel objednateli řádně dne 18. 1. 2017. Smluvní strany dále prohlašují, že se shodly na ceně za provedení geodetického zaměření ve výši 42.000,- Kč bez DPH, tj. 50.820,- Kč včetně DPH.
5. Vzhledem k neschopnosti zhotovitele dostát sjednaným termínům pro zhotovení díla, která je způsobena probíhající reorganizací zhotovitele a vzhledem k tomu, že objednatel má zájem na co nejrychlejším zpracování projektové dokumentace, aby mohl včas podat žádost o evropskou dotaci na akci „III/2904 Oldřichov v Hájích – humanizace průtahu“, mají smluvní strany za rozumné dohodnout se na ukončení této smlouvy, tj. na zrušení

dosud nesplněných závazků plynoucích ze smlouvy s tím, že uzavřením této dohody, předáním geodetického zaměření ve smyslu předchozího odstavce a zaplacením částky ve výši 42.000,- Kč (slovy: Čtyřicet dva tisíc korun českých) bez DPH, tj. 50.820,- Kč včetně DPH (slovy: Padesát tisíc osm set dvacet korun českých) včetně DPH objednatel, budou smluvní strany úplně a bezzbytku vyrovnány a nebudou mít vůči sobě ze smlouvy žádné další nároky, a to ani nárok na smluvní pokutu za pozdní předání geodetického zaměření a nepředání konceptu DÚR v termínu dle smlouvy.

Článek I.

Předmět dohody

Smluvní strany této dohody ruší veškeré dosud nesplněné závazky vyplývající ze smlouvy s tím, že uzavřením této dohody, předáním geodetického zaměření ve smyslu předchozího článku a zaplacením částky ve výši 42.000,- Kč (slovy: Čtyřicet dva tisíc korun českých) bez DPH, tj. 50.820,- Kč včetně DPH (slovy: Padesát tisíc osm set dvacet korun českých) včetně DPH objednatel, budou smluvní strany úplně a bezzbytku vyrovnány a nebudou mít vůči sobě ze smlouvy ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 9. 2016 žádné další nároky, a to ani nárok na smluvní pokuty dle čl. X smlouvy, včetně pokut za pozdní předání geodetického zaměření a nepředání konceptu DÚR v termínu dle smlouvy, jejichž úhrady se objednatel podpisem této dohody vzdává.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000,- Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu v registru smluv objednatel zveřejněny.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Tato dohoda nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněna objednatel v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této dohody. Tato dohoda byla schválena usnesením Rady Libereckého kraje č. 259/17/RK ze dne 7. 2. 2017.

V Liberci dne 28. 02. 2017

V Praze dne 24. 02. 2017

.....
Martin Půta, hejtman

.....
Ing. Petr Košan, jednatel