



DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO A SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ LICENCE A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

uzavřené v souladu s ust. § 2586 a násl. a ust. § 2631 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

(dále jen „dodatek“)

Objednatel (dále v textu jen „Objednatel“ nebo „Zadavatel“)

Název: **Nemocnice Pardubického kraje, a.s.**

Sídlo: **Kyjevská 44, 532 03 Pardubice**

Jednající: MUDr. Tomáš Gottvald, předseda představenstva,
MUDr. Vladimír Ninger, Ph.D., člen představenstva

IČO: 27520536

DIČ: CZ27520536

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 2629

Bankovní spojení ČSOB, a.s., pobočka Pardubice, č. ú. 280123725/0300

Kontaktní osoba: xxxxx

Tel., mail: xxxxx, xxxxx

Zhotovitel (dále v textu jen „Zhotovitel“)

Název: STAPRO s.r.o.

Sídlo: Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice

Jednající: Ing. Leoš Raibr, jednatel společnosti

IČO: 13583531

DIČ: CZ699004728

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 148

Bankovní spojení: ČSOB Pojišťovna, č.ú. 271810793/0300

Kontaktní osoba: xxxxx

(Společně jako „smluvní strany“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující dodatek ke smlouvě, která vzešla ze zadávacího řízení k veřejné zakázce na služby a dodávky č. VVZ Z2019-007575 s názvem „Jednotný klinický informační systém KIS NPK“ (dále v textu jen „původní smlouva“).



I. Preambule

1. Smluvní strany prohlašují, že dodatkem sjednané změny závazku nejsou jeho tzv. podstatnou změnou, a jsou tudíž v souladu s ustanovením § 222 odst. 3 ZZVZ. Změny závazku jsou nepodstatnými změnami závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť potřeba změn vnikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
2. Smluvní strany rovněž prohlašují, že následkem tohoto dodatku je úprava termínů, resp. doby plnění sjednaných v původní smlouvě.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že první tímto dodatkem sjednaná tzv. „nepodstatná změna“ závazku původní smlouvy spočívá ve změně nejzazšího termínu pro dokončení plnění závazku ze smlouvy (čl. XX. odst. 14 smlouvy). V původní smlouvě byl termín stanoven jako pevný a to na 31. 12. 2021, a to z důvodu financování veřejné zakázky z dotačních zdrojů. Zadavatel však nebyl oprávněn uzavřít smlouvu se Zhotovitelem z důvodu zákonného zákazu dle § 246 ZZVZ, neboť v zadávacím řízení byly podány námitky proti úkonům Zadavatele následované zahájením správního řízení na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže („ÚPHS“). Po následném zahájení řízení o přezkoumání úkonů u ÚOHS byl 15. 1. 2020 předběžným opatřením č. j. ÚOHS-01633/2020/511/MMi dle § 61 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, uložen Zadavateli zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení. Proti rozhodnutí ve věci č. j. ÚOHS-03049/2020/511/MMi ze dne 27. 1. 2020 byl následně podán rozklad. V rozhodnutí o rozkladu č. j. ÚOHS-13600/2020/323/PBl ze dne 7. 5. 2020 předseda ÚOHS zrušil napadené rozhodnutí ÚOHS, čímž prodloužil dobu trvání předběžného opatření, tedy zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, až do vykonatelnosti rozhodnutí ve věci. Rozhodnutí ÚOHS ve věci č.j. ÚOHS-24342/2020/511/MMi ze dne 7. 8. 2020 se stalo vykonatelným nabytím právní moci dne 30. 10. 2020, předběžné opatření tedy pozbylo účinnosti a Zadavatel mohl uzavřít smlouvu se Zhotovitelem, což vzápětí učinil.
4. Smluvní strany dále berou na vědomí, že nemohly uzavřít smlouvu a započít s plněním v době trvání předběžného opatření, která činila 289 dní. Takové okolnosti nemohl Zadavatel při stanovování fixního termínu pro dokončení plnění závazku ze smlouvy předvídat a je tedy nezbytné o dobu trvání zákazu uzavřít smlouvu (289 dní) posunout termín dokončení plnění na 17. 10. 2022. Smlouva mezi Zadavatelem a Zhotovitelem byla z důvodu výše zmíněného předběžného opatření uzavřena 13. 11. 2020, což znamená že Zhotovitel nebude schopen plnění dokončit včas v původně stanoveném termínu, jelikož předpokládaná doba pro dokončení předmětu plnění byla v době zahájení zadávacího řízení více jak 2 a půl roku.
5. Druhá dodatkem sjednaná změna spočívá v prodloužení lhůty pro plnění Etapy 2 závazku. Z důvodu eskalující epidemie COVID-19 v České republice, jejíž rozsah a rychlost nárůstu nebylo možno předvídat, není Objednatel, který musí na zvládnání epidemie vynakládat veškeré personální kapacity, schopen poskytnout Zhotoviteli dostačenou součinnost v takové míře, aby mohlo být dle Smlouvy plněn závazek ze Smlouvy vztahující se k Etapě 2. Objednatel nebyl schopen z důvodů epidemické situace zajistit na klinických pracovištích i ICT pracovištích přítomnost relevantních osob jak Zhotovitele, tak Objednatele, které by mohly poskytovat součinnost s plněním smlouvy. Objednatel disponoval pouze omezenou akceschopností řešitelských týmů z řad kliniků s eskalací situace dne 2. 3. 2021, kdy byl vyhlášen Pardubickým krajem stav hromadného postižení osob. Situaci se Objednatel snažil řešit prostředky dálkové komunikace; uvedený způsob však znemožňuje vzhledem k předmětu plnění poskytnutí potřebné plné součinnosti Zhotovitele a Objednatele.



II. Obsah dodatkem měněných práv a povinností smluvních stran

1. Dodatkem se smlouva mění a doplňuje následovně:

a) **Čl. XX. smlouvy „Doba a místo plnění, způsob předání Díla“, odstavec 1, řádek 2 tabulky,** se doplňuje následovně:

Etapa 2 – Zpracování plánu implementace	T + 6 měsíců a 2 týdny
---	------------------------

b) **Čl. XX. smlouvy „Doba a místo plnění, způsob předání Díla“, odstavec 14,** se mění následovně:

Nejzazší termín nasazení systému, resp. Díla do ostrého provozu dle tohoto článku odst. 1 Etapy 3 je 17. 10. 2022.

III. Další ujednání

1. Ustanovení neřešené dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán elektronickými podpisy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem svého podpisu a účinnosti dnem vložení do registru smluv, které zajistí Objednatel.
4. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany připojují na důkaz své pravé a vážně míněné vůle své podpisy.

Za Objednatele

Za Zhotovitele

V Pardubicích, dne 12. 3. 2021

V, dne 11. 3. 2021

.....

MUDr. Tomáš Gottvald, MHA
předseda představenstva

.....

Ing. Leoš Raibr
jednatel společnosti

.....

MUDr. Vladimír Ninger, Ph.D.
člen představenstva