

# DODATEK Č. 1

## KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

(dále jen „Dodatek“)

### I. Smluvní strany:

**Objednatel:** Zoologická zahrada hl. m. Prahy  
se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO: 00064459  
DIČ: CZ00064459  
zastoupen: Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem  
bankovní spojení: PPF banka a.s., č.ú. 2000980001/6000

(dále jen „Objednatel“)

a

**Zhotovitel:** P & M bau, s.r.o.  
se sídlem: Dušní 906/8, Praha 1, 110 00  
Zastoupen: paní Petrou Bábelovou, jednatelkou  
Stavbyvedoucí: XXXXXXXXXX  
IČO: 27629252  
DIČ: CZ27629252  
Bankovní spojení: KB, a.s.  
Číslo účtu: 35-7758980227/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně označovány jako „Smluvní strany“)

### II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 12. 2020 Smlouvu o dílo, (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „„REKONSTRUKCE TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ II“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
2. Účelem tohoto Dodatku je úprava právních vztahů vzniklých mezi Smluvními stranami při zhotovení tohoto Díla specifikovaného v čl. II Smlouvy.
3. Pojmy uvedené v tomto Dodatku velkým počátečním písmenem mají význam definovaný ve Smlouvě.

### III. Předmět Dodatku

#### 3.1 Úprava čl. 3. Smlouvy (Místo a doba plnění)

- 3.1.1 Zhotovitel se v ustanovení článku 3., odst. 3.2.3 Smlouvy zavázal, že Dílo dokončí a předá Objednateli do 12. kalendářních týdnů ode dne předání pracoviště.

3.1.2 Smluvní strany dohodly, že se ustanovení článku 3., odst. 3.2.3 Smlouvy ruší v celém rozsahu a nahrazuje se následujícím textem:

**„Zhotovitel se zavazuje Dílo dokončit a dokončené jej předat Objednateli do 5. 4. 2021“.**

### **3.2 Úprava čl. 4. Smlouvy (Cena, platební podmínky, fakturační podmínky, vícepráce)**

3.2.1 Smluvní strany si v čl. 4. 1 Smlouvy sjednaly celkovou cenu, vycházející z Oceněného výkazu výměr; a to celkem ve výši 5.277.204,- Kč bez DPH, DPH ve výši 1.108.213,- Kč a celkem cenu s DPH ve výši Kč 6.385.417,- Kč.

3.2.2 Dle čl. 4. odst. 10 Smlouvy se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy v rozsahu stanoveném dokumentem „Změnový list číslo: ZL 01“ (dále jen „Změnový list“), a tento Změnový list je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku jako jeho nedílná součást. Změnový list byl k 1. 3. 2021 odsouhlasen a podepsán Objednatel a Zhotovitelem. Nedílnou součástí Změnového listu jsou rovněž příslušné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jež takto doplňují a aktualizují Oceněný výkaz výměr, který je přiložen ke Smlouvě.

3.2.3 Změny uvedené ve Změnovém listu dosahují výše 362.795,90 Kč bez DPH, výše DPH činí 76.187,14 Kč, celkem tedy včetně DPH dosahuje změna výše 438.983,04 Kč.

3.2.4 V důsledku změn popsanych ve Změnovém listu č. 1 se tímto Dodatkem mění cena Díla uvedená v článku 4.1 Smlouvy z částky 5.277.204,- Kč bez DPH, DPH ve výši 1.108.213,- Kč a celkem cenu s DPH ve výši 6.385.417,- Kč, na částku 5.639.999,90 Kč bez DPH, DPH ve výši 1.184.399,98 Kč, na celkovou cenu 6.824.399,88 Kč včetně DPH. Objednatel se zavazuje takto nově stanovenou cenu Díla zaplatit dle podmínek sjednaných ve Smlouvě.

### **IV. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
3. Tento Dodatek byl vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

Příloha: Změnový list č. 1

V Praze dne 10 -03- 2021

Za **Objednatel**:

.....  
Mgr. Miroslav Bobek  
ředitel

**Zoologické zahrady hl. m. Prahy**




V Praze dne

10 -03- 2021

Za **Zhotovitele**:

.....  
paní Petra B  
jednatelka

**P & M bau, s.r.o.**



.....  
na I  
683  
CZ  
CZ27029252  
Praž, oddíl C, vl. 120042



ZOO PRAHA

## Změnový list číslo: ZL 01

### Název akce: "Rekonstrukce technického zázemí II - ZOO Praha"

Smlouva č. objednatele: 427/20/PEN z 21. 12. 2020

Zhotovitel: P & M bau, s.r.o., Dušní 906/8, Praha 1

Objednatel: Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

#### 1. Popis předmětu a příčin změny, návrh a zdůvodnění řešení:

- 1.1** Při výkopových pracích pro nové základy plánované přístavby bylo zjištěno, že pod odstraněnou stávající zámkovou dlažbou se na místo souvrství předpokládaného v PD nachází podkladní beton a to v celém rozsahu nových základů. Viz bod zápisu 01/2.
- 1.2** Objednatel požaduje, aby stávající rozvody silové elektroinstalace v místnostech neřešených v PD, které jsou v současné době vedeny v plastových lištách uložit na nové namontované drátěné žlaby a pod omítku. Viz bod zápisu 04/1.
- 1.3** Objednatel požaduje demontovat stávající topné panely a zajistit jejich likvidaci. Viz bod zápisu 04/2.
- 1.4** Výkaz výměr neobsahoval dodávku a montáž nerezového dvou dřezu, objednatel požaduje jeho dodání a montáž.
- 1.5** Výkaz výměr neobsahuje koncové oplechování svislých a vodorovných sendvičových panelů, které bude doplněno. Viz bod zápisu 01/1 d).
- 1.6** Objednatel požaduje SDK stropní konstrukci nad kuchyňským koutem zpevnit tak, aby byl tento strop nosný.
- 1.7** Objednatel požaduje dodat a nainstalovat proti zámrazný zahradní ventil na fasádu objektu.
- 1.8** Objednatel požaduje nainstalovat odsávání od tiskárny do podlahové konstrukce.
- 1.9** V základním rozpočtu v oddílu chlazení, byl nesprávně nastaven vzorec sčítání jednotlivých řádků CH1.1, CH1.2, CH2.1, které se nezapočítávají do celkové ceny chlazení. Dále bylo zjištěno, že oproti výkresu chlazení 1. NP nejsou ve VV započítány 2 ks nástěnné jednotky RAS-B10 J2KVG-E. Objednatel požaduje u položky CH2.1 provést pouze přípravu a tento komponent nedodávat. Položky CH1.1 A CH1.2 **ve výši 17 480,00 Kč** budou tímto ZL přičteny.
- V oddílu ESI v základním rozpočtu byl pak nesprávně nastaven vzorec sčítání a do celkové ceny ESI se nezapočítávají položky 1. Rozvodnice. Tímto změnovým listem bude nesrovnalost v části ESI **ve výši 15 739,87 Kč** narovnána.
- Tyto nepřesnosti mají vliv na položku VN: Vedlejší náklady, která bude narovnána částkou **997,00 Kč**.
- 1.10** Nepřímotopný zásobník vody Geminox BS 300, který se již nevyrábí, bude nahrazen OKC NTR/HP 300 litrů.



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001  
Stavba: Technické zázemí II ZL

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 01.03.2021

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 368 479,03  
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH 368 479,03**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>368 479,03</b>	<b>77 380,60</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH v CZK 445 859,63**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

S.F.O. ©  
0 Praha 1  
7 334 683  
mbau.cz  
IČ: 27  
Z27629252  
IČ: 120042

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001

**Stavba:** Technické zázemí II ZL

Místo: Datum: 01.03.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>368 479,03</b>	<b>445 859,63</b>
001	Stavební práce	368 479,03	445 859,63
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>368 479,03</b>	<b>445 859,63</b>

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Technické zázemí II ZL

Objekt:

**001 - Stavební práce**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

01.03.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	368 479,03
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>368 479,03</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	368 479,03	21,00%	77 380,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** v **CZK** **445 859,63**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Technické zázemí II ZL

Objekt:

**001 - Stavební práce**

Místo:

Datum: 01.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací 368 479,03

HSV - Práce a dodávky HSV 118 954,45

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 922,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 43 488,20

997 - Přesun sutě 40 816,15

998 - Přesun hmot 728,10

PSV - Práce a dodávky PSV 249 524,58

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 6 065,58

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 50 711,14

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 10 481,12

741 - Elektroinstalace - silnoproud 124 178,76

751 - Vzduchotechnika 1 322,00

763 - Konstrukce suché výstavby 10 920,54

764 - Konstrukce klempířské 43 756,90

781 - Dokončovací práce - obklady 2 088,54

## 2) Ostatní náklady 0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 368 479,03**



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Technické zázemí II ZL

Objekt:

001 - Stavební práce

Místo:

Datum: 01.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**368 479,03**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				118 954,45
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				33 922,00
21	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	35,000	926,00	32 410,00
	PP		Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm				
32	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 betonáž VZT a elektro v podlaze	m3	0,400	3 780,00	1 512,00
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				43 488,20
22	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	12,620	3 110,00	39 248,20
	PP		Bourání základů z betonu prostého				
	VV		16,4*5,13*0,15		12,620		
27	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	0,800	5 300,00	4 240,00
	PP		Bourání základů z betonu železobetonového				
	VV		3,5*0,3*0,3		0,315		
	VV		odvětrání tiskárny				
	VV		20*0,2*0,2		0,800		
	VV		elektroinstalace do podlah				
D	997		Přesun sutě				40 816,15
23	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	27,860	517,00	14 403,62
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m				
24	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	27,860	233,00	6 491,38
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
25	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	27,860	10,20	284,17
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
26	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	25,940	717,00	18 598,98
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
28	M	42982507	oblouk čtyřhranný horizontální PVC 90° 204x60mm	kus	2,000	119,00	238,00
	PP		oblouk čtyřhranný horizontální PVC 90° 204x60mm				
29	M	42982412	trouba čtyřhranná pevné PVC do 45°C 204x60mm	m	4,000	200,00	800,00
	PP		trouba čtyřhranná pevné PVC do 45°C 204x60mm				
D	998		Přesun hmot				728,10
48	K	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	2,427	300,00	728,10
	PP		Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro haly výšky do 20 m				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				249 524,58
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				6 065,58
33	K	72222R	Montáž zahradního ventilu Kemper	kus	1,000	1 477,00	1 477,00
	PP		Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G 3/4" - 1"				
34	M	55111855R	Nezámrzný ventil zahradní Kemper frosti plus	kus	1,000	4 588,00	4 588,00
	PP		ventil zahradní mosazný bez hadicové přípojky 3/4"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,001	582,00	0,58
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	725	<b>Zdravotnicka - zařizovací předměty</b>				50 711,14
38	K	725311131	Dřez dvojitý nerezový se zápachovou uzávěrkou nástavný 1200x600 mm	soubor	1,000	10 800,00	10 800,00
	PP		Dřezy bez výtokových armatur dvojitě se zápachovou uzávěrkou nerezové nástavné 900x600 mm				
50	M	725R1	Nepřímotopný zásobník vody OKC NTR/HP 300 litrů	kus	1,000	36 580,00	36 580,00
	PP		ohřivač vody plynový zásobníkový střední s odtahem do komína 144L 10,1 kW				
39	K	725319111R	Montáž dřezu ostatních typů dvojitých	soubor	1,000	1 700,00	1 700,00
	PP		Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů				
40	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000	1 360,00	1 360,00
	PP		Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm				
41	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	1,000	263,00	263,00
	PP		Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických				
42	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,012	678,00	8,14
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	735	<b>Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>				10 481,12
6	K	735151832R	Demontáž otopného tělesa panelového třířadého délka do 2820 mm zavěšených pod stropem do výšky 5m	kus	10,000	990,00	9 900,00
	PP		Demontáž otopných těles panelových třířadých stavební délky přes 1500 do 2820 mm				
7	K	735890801	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,500	1 160,00	580,00
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m				
44	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,001	1 120,00	1,12
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	741	<b>Elektroinstalace - silnoproud</b>				124 178,76
20	K	741110001R1	Elektroinstalace viz.příloha	m	1,000	124 178,76	124 178,76
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm				
	D	751	<b>Vzduchotechnika</b>				1 322,00
30	K	751525033	Mtž potrubí plast bez příruby do 0,07 m2	m	4,000	233,00	932,00
	PP		Montáž potrubí plastového čtyřhranného bez příruby, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2				
31	K	751526113	Mtž oblouku do plastového potrubí s přírubou do 0,07 m2	kus	2,000	195,00	390,00
	PP		Montáž oblouku do plastového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2				
	D	763	<b>Konstrukce suché výstavby</b>				10 920,54
12	K	763133111	SDK bezpečnostní mezistrop RC3 profil UA 50 2xplech desky 4xA 12.5 bez izolace	m2	3,045	3 530,00	10 748,85
	PP		Bezpečnostní mezistrop ze sádrokartonových desek bezpečnostní třídy RC3 nosná konstrukce z ocelových profilů UA s ocelovým plechem tl. 0,55 mm 2 x dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 2 x 12,5 mm profil 50, bez izolace				
	VV		1,45*2,1		3,045		
46	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,177	970,00	171,69
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	764	<b>Konstrukce klempířské</b>				43 756,90
17	K	764302108R	Montáž horního a spodního lemování rovných sendvičových panelů rš přes 670 mm	m	32,960	550,00	18 128,00
	PP		Montáž lemování zdí spodní s formováním do tvaru krytiny rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou, rozvinuté šířky přes 670 mm				
	VV		5,915+1,2+3,3+1,2+1,725+1,35+1,15+1,2+9,3*2*2		54,240		
	VV		vodorovné oplechování				
	VV		4,12*4*2*1		32,960		
	VV		svíslé oplechování				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	M	19112375	plech TiZn „břidlicově šedý“ svitek š 1000m tl 0,8mm	m	35,000	721,00	25 235,00
	PP		plech TiZn „břidlicově šedý“ svitek š 1000m tl 0,8mm				
43	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,202	1 950,00	393,90
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	781	Dokončovací práce - obklady				2 088,54
35	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	2,000	40,00	80,00
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu				
36	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	2,000	490,00	980,00
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2				
37	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	2,860	350,00	1 001,00
	PP		obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2				
	VV		2,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,860		
47	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,047	586,00	27,54
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				

# Cenová nabídka - úprava elektroinstalace ZOO - technické zázemí II.

Objednatel: P+M Bau  
V objektu: ZOO - technické zázemí II.

Dodavatel  
Název firmy: ██████████  
Adresa: Haté 50  
IČ: 71362266  
DIČ: 0  
Tel.číslo: ██████████

Č. pol.	Popis	Množství	Jedn.cena materiálu	Celkem materiál	Jedn.cena montáže	Celkem montáž	Celkem
1	kabel CYKY 3x2,5	220	20,01 Kč	4 402,20 Kč	34,22 Kč	7 528,40 Kč	11 930,60 Kč
2	kabel CYKY 3x1,5	180	12,31 Kč	2 215,80 Kč	32,55 Kč	5 859,00 Kč	8 074,80 Kč
3	kabel CYKY 5x2,5	105	32,85 Kč	3 449,25 Kč	43,68 Kč	4 586,40 Kč	8 035,65 Kč
4	vodič CY 6	85	14,12 Kč	1 200,20 Kč	11,96 Kč	1 016,60 Kč	2 216,80 Kč
5	zásuvka 230V/16A	35	174,30 Kč	6 100,50 Kč	160,16 Kč	5 605,60 Kč	11 706,10 Kč
6	zásuvka 400V/16A	2	470,06 Kč	940,13 Kč	220,00 Kč	440,00 Kč	1 380,13 Kč
7	vypínač polozapuštěný (talč., 6, 7, 1)	1	152,26 Kč	152,26 Kč	217,36 Kč	217,36 Kč	369,62 Kč
8	podlahová krabice (vybavená, 230V+ PC)	1	2 659,38 Kč	2 659,38 Kč	655,00 Kč	655,00 Kč	3 314,38 Kč
9	zásuvka datová - dvojitá (komplet, rám+ RJ45)	1	348,00 Kč	348,00 Kč	183,00 Kč	183,00 Kč	531,00 Kč
10	rozvaděč Eaton IP54 (náhrada za RT 1 -4)	1	10 603,00 Kč	10 603,00 Kč	4 290,00 Kč	4 290,00 Kč	14 893,00 Kč
11	pomocný materiál do rozvaděče	1	2 875,00 Kč	2 875,00 Kč	- Kč	- Kč	2 875,00 Kč
12	krabice KPR68	59	23,11 Kč	1 363,49 Kč	34,22 Kč	2 018,98 Kč	3 382,47 Kč
13	žlab MARS 150x50	28	182,25 Kč	5 102,90 Kč	118,56 Kč	3 319,68 Kč	8 422,58 Kč
14	žlab MERKUR 50x50	28	81,32 Kč	2 276,96 Kč	118,56 Kč	3 319,68 Kč	5 596,64 Kč
15	trubka LPE23/16	80	12,65 Kč	1 012,00 Kč	35,50 Kč	2 840,00 Kč	3 852,00 Kč
16	držáky žlabů (šrouby, spojky)	42	117,88 Kč	4 950,75 Kč	- Kč	- Kč	4 950,75 Kč
17	instalační materiál na žlab (šrouby, hmoždinky)	1	718,75 Kč	718,75 Kč	- Kč	- Kč	718,75 Kč
18	kabel UTP CAT6	120	14,00 Kč	1 680,00 Kč	18,00 Kč	2 160,00 Kč	3 840,00 Kč
19	spojka na kabel CYKY- sada	12	215,63 Kč	2 587,50 Kč	112,00 Kč	1 344,00 Kč	3 931,50 Kč
20	materiál na "svěšení" svítidel do výše 3,5m	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	- Kč	- Kč	1 500,00 Kč
21	drobný materiál (sádra, pásky, přichytky, ...)	1	500,00 Kč	500,00 Kč	- Kč	- Kč	500,00 Kč
34	demontáž rozvodů (mimo projekt)	10	- Kč	- Kč	260,00 Kč	2 600,00 Kč	2 600,00 Kč
35	úprava rozvaděče RH-D (osvětlení)	1	- Kč	- Kč	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
36	instalace podlahové krabice	1	- Kč	- Kč	860,00 Kč	860,00 Kč	860,00 Kč
37	svěšení svítidel /mimo projektů	1	- Kč	- Kč	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
38	zapojení nové rozvaděče RT	1	- Kč	- Kč	2 300,00 Kč	2 300,00 Kč	2 300,00 Kč
39	spojkování kabelů (rozvaděč RT1)	12	- Kč	- Kč	115,00 Kč	1 380,00 Kč	1 380,00 Kč
45	vykroužení kapsy pro krabici KPR	59	- Kč	- Kč	63,00 Kč	3 717,00 Kč	3 717,00 Kč
46	drážka ve zdivu pro kabely a trubkyLPE	115	- Kč	- Kč	40,00 Kč	4 600,00 Kč	4 600,00 Kč
47	kordinace projektu	2	- Kč	- Kč	350,00 Kč	700,00 Kč	700,00 Kč
				<b>56 638,06 Kč</b>		<b>67 540,70 Kč</b>	
<b>Cena bez DPH</b>							<b>124 178,76 Kč</b>

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001  
Stavba: ZTI technické zázemí

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	01.03.2021
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtů				-39 900,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>-39 900,00</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	-39 900,00		-8 379,00
	15,00%	0,00		0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>-48 279,00</b>

---

<b>Projektant</b>		<b>Zpracovatel</b>	
-------------------	--	--------------------	--

---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>		<b>Zhotovitel</b>	
---------------------	--	-------------------	--

---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001

**Stavba:** ZTI technické zázemí

Místo:

Datum:

01.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>-39 900,00</b>	<b>-48 279,00</b>
001	Zásobník teplé vody	-39 900,00	-48 279,00
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>-39 900,00</b>	<b>-48 279,00</b>

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTI technické zázemí

Objekt:

**001 - Zásobník teplé vody**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

01.03.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-39 900,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>-39 900,00</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-39 900,00	21,00%	-8 379,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>-48 279,00</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTI technické zázemí

Objekt:

**001 - Zásobník teplé vody**

Místo:

Datum: 01.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**1) Náklady ze soupisu prací**

**-39 900,00**

**2) Ostatní náklady**

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**-39 900,00**



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZTI technické zázemí

Objekt:

**001 - Zásobník teplé vody**

Místo:

Datum: 01.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-39 900,00**

1	M	484R	Nepřímotopný zásobníkový ohřívač TUV Geminox BS300, stojatý, 300 litrů	kus	1,000	-39 900,00	-39 900,00
---	---	------	---	-----	-------	------------	------------

PP

ohřívač vody stacionární PN 0,6 zásobníkový 2 výměníky horní vývod  
300L