

Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo č. 81-2015-508101 ze dne 16. 2. 2015

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa:	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Zastoupen:	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Skalská, odborný rada, Pobočka Louny
Adresa:	Pobočka Louny, Pražská 765, 440 01 Louny
Telefon:	+ 420 727 957 237
E-mail :	louny.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Ing. Václav Kellner – zeměměřičská projektová inženýrská kancelář
Sídlo:	xxxxxxxxxxxxx Kolová
Zastoupen:	Ing. Václavem Kellnerem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Václav Kellner
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxx
ID DS:	qsbny8f
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	268943341/0100
IČO:	11393807
DIČ:	CZ500304061
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxx

**Osoba odpovědná (odborná způsobilá)
k výkonu zeměměřických činností
v rámci zpracování návrhu KoPÚ
a vytyčení pozemků :**

XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

1.1. Úprava ceny a rozsahu díla z důvodu upřesnění rozsahu zpracované dokumentace technického řešení v rámci zpracování plánu společných zařízení („méněpráce“).

V článku VI. odst. 6.1. se upravuje Rekapitulace eny následovně:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	547 130 Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH	480 070 Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	86 240 Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	105 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 218 440 Kč
DPH 21%	255 872 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 474 312 Kč

Navazující ustanovení článku 6.1. se nemění.

1.2. Úprava termínu pro dokončení dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona v návaznosti na nutnost delšího projednávání plánu společných zařízení, vzhledem ke složitosti řešení vodohospodářských opatření a k omezeným možnostem projednání při nouzových opatřeních z důvodu šíření onemocnění COVID-19.

Termín pro dokončení dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se posouvá z 30. 4. 2021 na termín 30. 9. 2021.

1.3. V položkovém výkazu činností se upravují měrné jednotky, ceny a termíny ukončení plnění následovně:

V bodě 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků se snižuje počet měrných jednotek z 5 MJ na **0 MJ** a cena 3 500 Kč bez DPH na **0 Kč**.

V bodě 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření se snižuje počet měrných jednotek z 10 MJ na **0 MJ** a cena 3 000 Kč bez DPH na **0 Kč**.

V bodě 3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty se snižuje počet měrných jednotek z 352 MJ na **281 MJ** a cena 35 200 Kč bez DPH na cenu **28 100 Kč bez DPH**.

V bodě 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se snižuje počet měrných jednotek ze 150 MJ na **46 MJ** a cena 10 500 Kč bez DPH na cenu **3 220 Kč bez DPH**.

V bodě 3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se snižuje počet měrných jednotek ze 133 MJ na **13 MJ** a cena 9 310 Kč bez DPH na cenu **910 Kč bez DPH**.

V bodě 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se termín dokončení 30. 4. 2021 posouvá na termín **30. 9. 2021**.

V řádku Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč se cena 509 350 Kč snižuje na cenu **480 070 Kč** a termín dokončení 31. 8. 2021 se posouvá na termín **31. 1. 2022**.

V Rekapitulaci hlavních fakturačních celků se upravují ceny hlavních celků:

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH v Kč v částce 547 130 Kč se nemění.
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH v Kč z částky 509 350 Kč na částku **480 070 Kč**.
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč v částce 86 240 Kč se nemění.
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč v částce 105 000 Kč se nemění.

Celková cena díla bez DPH v Kč z částky 1 247 720 Kč na částku **1 218 440 Kč**.

DPH 21 % v Kč z částky 262 021 Kč na částku **255 872 Kč**.

Celková cena díla včetně DPH v Kč z částky 1 509 741 Kč na částku **1 474 312 Kč**.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 – 6 se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 81-2015-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Pnětluky“.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 16.02.2021

V Kolové dne 15.02.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Pojer
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Ústecký kraj

.....
Ing. Václav Kellner

Příloha : Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 7 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Pnětluky

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	700	4 900	31.10.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	2 100	6 300	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	280	250	70 000	31.10.2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty - nové služby 2	ha	1	250	250	20.05.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty (aktualizace) - vícepráce VHO	ha	4	250	1 000	30.04.2019
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech - chmelnice	ha	67	270	18 090	31.10.2015
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	347	70	24 290	31.10.2015
	Rozbor současného stavu - nové služby 2	ha	1	70	70	20.05.2016
	Rozbor současného stavu - vícepráce VHO	ha	4	70	280	30.04.2019
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	255	1 400	357 000	31.10.2015
	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - nové služby 2	100 bm	5	1 400	7 000	20.05.2016
	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce VHO	100 bm	5	1 400	7 000	30.04.2019
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	4	1 750	7 000	31.10.2015
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona - nové služby 2	100 bm	5	1 750	8 750	20.05.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	347	100	34 700	28.02.2016
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - nové služby 2	ha	1	100	100	20.07.2016
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - vícepráce VHO	ha	4	100	400	30.4.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					547 130	30.04.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	352	300	105 600	30.09.2020
	Dokumentace 5 poldrů pro zadržení přívalových vod - vícepráce VHO	kus	5	50 000	250 000	30.09.2020
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	0	700	0	

	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0	300	0	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	281	100	28 100	30.09.2020
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	46	70	3 220	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	13	70	910	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	352	245	86 240	30.09.2021
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	3 000	6 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					480 070	31.01.2022
3.3	Mapové dílo	ha	352	245	86 240	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					86 240	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	350	300	105 000	do 30.09. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					105 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	547 130
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	480 070
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	86 240
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	105 000
Celková cena bez DPH v Kč	1 218 440
DPH 21% v Kč	255 872
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 474 312

V Teplicích dne 16.02.2021

V Kolové dne 15.02.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Pojer
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....
Ing. Václav Kellner