

ENERGIE stavební a báňská a.s.

Stavba: Úložiště radioaktivních odpadů (ÚRAO) Richard

ČASOVÝ HARMONOGRAM

	SO	REKONSTRUKCE ÚRAO RICHARD - 1. ETAPA	Doba trvání [dny]	2021											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pracovní činnost - název úkolu													
1	01 - 04	3 Fáze Provádění sekce 6 - kom. č. 24, 25													
2	01 - 04	4 Fáze Provádění sekce 9 - chodba, délka 21,0 m	31 dní												
3	01 - 04	4 Fáze Provádění sekce 10 - část komory 15/1, délka cca 5,0 m	15 dní												
4	01 - 04	4 Fáze Provádění sekce 11 - chodba (komora) 8/1 a 10, délka 44,0 m	51 dní												
5	01 - 04	5 Fáze Provádění sekce 12 - chodba 7	20 dní												
6	01 - 04	5 Fáze Provádění sekce 13 - komora 5	30 dní												
7	01 - 04	5 Fáze Provádění sekce 12 - chodba 4	15 dní												
8	01 - 04	Provádění podlah v páteřní ch. a sekcích 1,2,9,11,12	92 dní												
9	01 - 04	Rozvody NN a osvětlení v chodbách "H"	42 dní												
10	01 - 04	Rozvody NN a osvětlení v chodbě 1	42 dní												
11	01 - 04	Rozvody NN, telefonní zařízení a kamerový systém	56 dní												
12	11	Měření a regulace	21 dní												
13	13	Dokončovací práce a likvidace ZS	10 dní												