



4.

3. 2021

- Žádáme o změnu fakturačních podmínek dle SOD, jejího dodatku č. 1, 2 a konečného soupisu prací ze dne 4. 3. 2021 rozdělením plateb takto:
 - 1, fakturace skutečně provedených prací do 4. 3. 2021
 - 2, fakturace konečná

Odůvodnění:

Konečná fakturovaná cena za dílo má být zhotoviteli zaplacená až po předání a převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků, což za vzniklé situace vzhledem k termínu dodací lhůty protipožární clony je po jejím objednání minimálně 6 – 8 týdnů, tedy přibližně do konce dubna 2021, kdy se předpokládá dokončení celé stavby. Závazné stanovisko na tuto protipožární clonu bylo vzhledem k vleklým jednáním v průběhu ledna a února ze strany zhotovitele požárně bezpečnostního řešení stavby a objednatele obdrženo 19. 2. 2021 a z tohoto důvodu žádáme o rozdělení do dalších dvou dílčích plateb, jelikož ostatní stavební práce jsou již dokončené.

Děkuji za kladně vyřízenou žádost

