



KUMSP00RLB8M

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPMINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1

ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru číslo 00619/2016/IM

SMLUVNÍ STRANY

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)		
00619/2016/IM	2016	19
poř. číslo	rok	zkr. odb.

1. Moravskoslezský kraj

Se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
 Zastoupen: Ing. Ivanem Strachoněm
 IČ: 70890692 náměstkem hejtmana kraje
 DIČ: CZ70890692
 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.
 Číslo účtu: 2105987779/2700

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Martin Staniek, vedoucí oddělení investic Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel. 595 622 201,

Ing. Martin Jalůvka, odbor investiční a majetkový Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel. 595 622 668

(dále jen „objednatel“)

a

2. HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

Se sídlem: 28. října 1495, 738 01 Frýdek-Místek
 Zastoupena: Ing. Jaromírem Ivánkem, členem představenstva a.s. a
 Ing. Danielem Pustkou, členem představenstva a.s.
 IČ: 45193584
 DIČ: CZ45193584
 Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
 Číslo účtu: 309571813/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 340

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely dne 21. 3. 2016 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, číslo 00619/2016/IM, na stavbu „Vybudování moderních stájí chovu hospodářských zvířat a skladu strojů“ (dále jen „smlouva“).

I.

Základní ustanovení

Dne 1. 6. 2016 podal zhotovitel dle smluvně stanoveného termínu žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení dle ustanovení § 86 ve spojení s § 79 a § 85 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dle § 3 a § 13b vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem

ke skutečnosti, že došlo k průtahům při zajištění podkladů z jednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení, je zřejmé, že nedojde k včasnému vydání pravomocného územního rozhodnutí a tudíž není možné v požadovaném termínu podat žádost o vydání stavebního povolení.

II. Předmět dodatku

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy:

V části C článku XIII. „Doba a místo plnění“ se v odstavci 1. mění text:

„žádost o vydání stavebního povolení do 23 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,“

na následující znění:


„žádost o vydání stavebního povolení do 2 týdnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby,“

III. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel čtyři vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 706/822.3. ze dne ...9.8.2016

V Ostravě dne: 19.08.2016

Ve Frýdku-Místku dne: -2-08-2016



za objednatele
Ing. Ivan Strachoň
na základě pověření
hejtmana kraje

za zhotovitele
Ing. Jaromír Ivánek
a
Ing. Daniel Pustka
členové představenstva a.s.

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.