

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. SMP-2018-800-000006 ze dne 22. 2. 2018

na provedení díla

„NOVÝ VODNÍ ZDROJ – BOREK, BĚLÁ POD PRADĚDEM“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.**
Sídlo: Jeseník, Tyršova 248, PSČ 790 01
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1211
Zastoupená: Ing. Janem Konečným, předsedou představenstva
Zástupci oprávnění k jednání ve věcech technických a ostatních, vyjma uzavření smlouvy a jejich dodatků: Ing. Lenka Bělíčková, ředitelka společnosti
Robert Černý, technický ředitel
IČ: 65138066
DIČ: CZ65138066
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka v Jeseníku,
Tel./e-mail: +420 584 411 545/info@vakjes.cz
ID datové schránky: kncgujn

(dále jen: „objednatel“)

Zhotovitel: **EKODRILL, s.r.o.**
Sídlo: Sokolská 418, 760 01 Zlín
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 18177
Zastoupená: Ing. Radoslavem Šiblem
IČ: 60739207
DIČ: CZ60739207
Bankovní spojení: ČSOB Zlín
Tel./e-mail: 602 708 076, e-mail: ekodrill@ekodrill.cz
ID datové schránky: akv3ae8

(dále jen: „zhotovitel“)

Osoby pověřené objednatelem:
Jednání o záležitostech ve věcech smluvních:
Jednání o záležitostech ve věcech technických:

Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla; nemá právo uzavírat, měnit nebo rušit závazkový právní vztah (smlouvu).

Osoby pověřené zhotovitelem:
Jednání o záležitostech ve věcech smluvních:
Jednání o záležitostech ve věcech technických:

Zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů souvisejících s realizací díla a jeho rozhodnutí v uvedených věcech jsou pro zhotovitele závazná.

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v tomto článku formou doporučeného dopisu, jehož přílohou bude podle okolností i originál listiny dokládající změnu předmětných údajů nebo její úředně ověřený opis.

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není potřeba jiné osoby.

V souladu s článkem XIII. odst. 1. výše uvedené smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na tomto dodatku ke smlouvě, kterým se upravuje článek „**III. DOBA PLNĚNÍ**“.

Článek III. DOBA PLNĚNÍ, odst. 3. nově zní:

3.

„Zhotovitel předá komplexně provedené dílo bez vad a nedodělků, včetně dokladů uvedených v čl. IX. odst. 4. této smlouvy, objednateli do 30. 6. 2018.“

Odůvodnění změny ukončení prací:

Změna termínu ukončení prací je z důvodu špatných klimatických podmínek. V měsíci březnu nastaly mimořádně silné mrazy včetně vydatného sněžení, což neumožnilo zahájení prací v daném termínu.

Ostatní ujednání této smlouvy o dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Tento dodatek má 2 strany, je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Jeseníku dne

V Zlíně dne

.....
za objednatele
Ing. Jan Konečný
předseda představenstva

.....
za zhotovitele
Ing. Radoslav Šíbl
jednatel společnosti EKODRILL, s.r.o.