

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: RISML/00035/2021

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“), na zhotovení díla:

„Parkovací dům Kralupy nad Vltavou“

Smluvní strany

Objednatel:

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČO/DIČ: 00236977/CZ00236977

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupeno: Ing. Markem Czechmannem, starostou města

Zástupce pro věci smluvní:

Ing. Marek Czechmann (tel.: 315 734 854, email: marek.czechmann@mestokralupy.cz)

Zástupci pro věci technické:

Marcela Horčíčková (tel.: 777 798 218, email: marcela.horcickova@mestokralupy.cz)

Jan Novotný (tel.: 778 717 782, email: jan.novotny@mestokralupy.cz)

Jindřich Karvánek (tel.: 778 717 783, email: jindrich.karvanek@mestokralupy.cz)

Autorský dozor projektanta: HESS - PROJEKTY A REALIZACE STAVEB, spol. s r.o., zastoupené Ing. Jaromírem Stejskalem, IČ: 25502646, [REDACTED]

Technický dozor stavebníka: Ing. Tomáš Brož, IČ: 12598470, [REDACTED]

Koordinátor BOZP: Ing. Ivan Lipovský, CSc., IČ: 13728211, [REDACTED]

Zhotovitel:

GEMO a.s.

se sídlem: Dlouhá 532/22, 779 00 Olomouc

IČO/DIČ: 13642464/CZ13642464

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11003

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

jednající/zastoupený: Ing. Jaromírem Uhýrkem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa: Dlouhá 532/22, 779 00 Olomouc

Zástupce pro věci smluvní (tel., e-mail): Mgr. Pavla Drápalová [REDACTED]

Zástupce pro věci technické (tel., e-mail): Ing. Peter Baulovič [REDACTED]

Hlavní stavbyvedoucí (tel., e-mail): Ing. Peter Baulovič [REDACTED]

Zástupce hlavního stavbyvedoucího (tel., e-mail): Ing. Petr Hejtmánek (tel. [REDACTED])

objednatel a zhotovitel (dále též „**smluvní strany**“) se dohodli na uzavření tohoto dodatku:

1. V návaznosti na rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou, číslo usnesení: 21/5/4/1, ze dne 01.03.2021 se smluvní strany dohodly, v souvislosti s čl. VII. odst. 3 smlouvy na změně osoby hlavního stavbyvedoucího a jeho zástupce, a to následovně:

Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Peter Baulovič (tel.: [redacted])

Zástupce hlavního stavbyvedoucího: Ing. Petr Hejtmánek (tel.: [redacted])

2. Změna smlouvy uvedená v odst. 1 tohoto dodatku je v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Další ujednání smlouvy zůstávají nezměněné.
4. Dodatek se uzavírá písemně v elektronické podobě. Zhotovitel podepisuje smlouvu uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZSVD“) a objednatel podepisuje smlouvu v souladu s ustanovením § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Kralupech nad Vltavou, dne

V Olomouci, dne

[redacted]
Ing. Marek Czechmann
starosta města Kralupy nad Vltavou

[redacted]
Ing. Jaromír Uhýrek, předseda představenstva
GEMO a.s.