

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. objednatele 135-1-951/16/PD a č. zhotovitele 28/16/3 ze dne 30.11.2016

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Kahánkem,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], správce toku, číslo telefonu: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], (zastupitelnost), číslo telefonu: [REDACTED]

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Právnícká osoba

LINEPLAN s.r.o.

sídlo: Ostrava - Mar. Hory, 28. října 168, PSČ 709 00

IČO: 62255860

DIČ: CZ62255860

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 28 672

statutární orgán: Ing. Marek Boháč, jednatel firmy

zastoupený: [REDACTED]

číslo telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: KB Ostrava

číslo účtu: 3507730217/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě ustanovení oddílu VIII. bod 2 se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. objednatele 135-1-951/16/PD a č. zhotovitele 28/16/3 ze dne 30.11.2016:

Na základě dohody obou smluvních stran se s odkazem na organizační změny u LČR, s.p. a změny sídla zhotovitele **hlavička Smlouvy o dílo nahrazuje novým zněním:**

Lesy České republiky, s. p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,

vložka 540, statutární zástupce Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupený: **Ing. Tomášem Vrbou**, ředitelem Oblastního ředitelství severní Morava

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

a

Právnícká osoba

LINEPLAN s.r.o.

sídlo: 28. října 2663/150, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 62255860

DIČ: CZ62255860

zapsán

v obchodním rejstříku u krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 28 672

statutární orgán: Ing. Marek Boháč, jednatel firmy

zastoupený: [REDACTED]

bankovní spojení: KB Ostrava

číslo účtu: 3507730217/0100

(dále jen „zhotovitel“)

**I.
Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy jsou závazky zhotovitele:

1.1. Vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci:

a) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby:
„**Mitrovický potok**“; dále jen „projektová dokumentace“,

b) Aktualizace PD (změna opevnění v úseku č. 3)

c) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
„**Mitrovický potok, úsek 3**“; dále jen „projektová dokumentace“,

na vodním toku: Mitrovický potok, číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-061,

IDVT: 10214864, ř. km: 0,140 – 1,050,

katastrální území: Nová Bělá a Paskov,

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, správními akty a touto smlouvou.

**II.
Doba plnění**

Na základě dohody obou smluvních stran se z důvodu změny opevnění v úseku č. 3 **ruší:**

Bod 1. Oddílu II. Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: **1.12.2016**

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

a) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: **15.9.2017**

b) Aktualizace PD (změna opevnění v úseku č. 3): **31.12.2019**

c) Projektová dokumentace pro stavebního povolení „Mitrovický potok, úsek 3: **15.3.2021**

III.
Cena za dílo a platební podmínky

Na základě dohody obou smluvních stran **se ruší:**

Bod 1. Oddílu III. Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním:

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I., odst. 1.1., této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 243 550,- Kč bez DPH, slovy dvěstěčtyřicettřítisícpětsetpadesátkorun bez DPH.

Z této ceny činí cena za PD 203 600,- Kč bez DPH (již uhrazeno), cena za aktualizaci PD (změna opěvnění v úseku č. 3) 8150,- Kč bez DPH (již uhrazeno) a cena za projektovou dokumentaci pro stavební povolení (Mitrovický potok, úsek 3) 31 800,- bez DPH.


K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru.


Tento dodatek č. 4 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. **objednatele 135-1-951/16/PD a č. zhotovitele 28/16/3 ze dne 30.11.2016**, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

v Ostravě, dne 10.3.2021

v Ostravě dne.....



Ing. Tomáš Vrba
Lesy České republiky, s.p.
ředitel Oblastního ředitelství severní Morava



Ing. Marek Boháč.
jednatel firmy LINEPLAN s.r.o.