

DODATEK Č. 9 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/109/01/15 A PŘÍKAZNÍ SMLouvĚ

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
(dále jen „OZ“), na stavbu:

SILNICE II/437: HOŠŤÁLKOVÁ, PRŮJEZDNÍ ÚSEK

Článek I. - Smluvní strany

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO: 70934860
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xx
E-mail: xxxx
(dále jako „**Objednatel**“)

a

Viadesigne s.r.o.

Sídlo: Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 52797
IČO: 27696880
DIČ: CZ27696880
Zastoupení: xxxxxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
(dále jako „**Zhotovitel**“)

Článek II. – Úvodní ujednání, účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 30. 07. 2015 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/109/01/15 na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti“, dne 25. 11. 2015 dodatek č. 1 k této smlouvě, dne 29. 06. 2016 dodatek č. 2 k této smlouvě, dne 10. 12. 2016 dodatek č. 3 k této smlouvě, dne 10. 06. 2017 dodatek č. 4, dne 30. 04. 2019 dodatek č. 5, dne 14. 11. 2019 dodatek č. 6, dne 12. 03. 2020 dodatek č. 7 a dne 26. 06. 2020 dodatek č. 8 k této smlouvě (dále jen „**Smlouva**“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 9 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
- její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 9 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby změny termínu plnění dílčí části závazku Smlouvy o dílo a termínu splnění výkonu inženýrské činnosti. Důvodem jsou četná zdržení plynoucí z vyhlášeného nouzového stavu a zavedených mimořádných opatření v souvislosti se šířením koronaviru SARS-CoV-2 a to zejména z důvodu karanténních opatření zaměstnanců Zhotovitele, čerpání OČR z důvodu uzavření škol a podobně. Dalším důvodem jsou náročnější požadavky ze strany povolujícího úřadu na přepracování záborového elaborátu v návaznosti na rozdělení řešeného úseku na více etap. Z výše uvedených důvodů nebyl Zhotovitel schopen zajistit včasné získání pravomocného stavebního povolení stavby dle termínu, čímž dochází k úpravě termínů dílčích plnění Smlouvy.

Článek III. – Změny smlouvy

- 3.1 **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, bod 1, písmeno c)**, ve znění dodatku č. 8 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

1. Termín dílčího plnění SoD:

- c) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem a předání 5 paré DSP/PDPS/RDS vč. oceněného soupisu prací **nejpozději do 31. 08. 2021**

3.2 **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, bod 2, písmeno b)**, ve znění dodatku č. 8 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

2. Termín plnění příkazní smlouvy:

b) předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkami o nabytí právní moci nejpozději do 31. 08. 2021.

3.3 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 9 se nemění a zůstávají v platnosti.

**Článek IV.
Závěrečná ustanovení**

4.1 Tento dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 9 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 9 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 9 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.

4.3 Tento dodatek č. 9 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 9 připojují své podpisy.

Ve Zlíně, dne: 25. 02. 2021

V Břeclavi, dne: 26. 02. 2021

.....

.....