

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo

č. objednatele: 2019/058

č. zhotovitele: S36/19

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel/Zadavatel

Státní ústav radiální ochrany, v v. i.

Sídlo: Bartoškova 1450/28, 140 00 Praha

Zastoupený: RNDr. Zdeněk Rozlívka, ředitel

IČO: 86652052

DIČ: CZ86652052

Bank. spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 43-8473960227/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Raeder & Falge s.r.o.

Sídlo: Přívozní 114, 410 02 Lovosice

Zápis v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28279

Zastoupený: Lubomírem Červinským, jednatelem společnosti

E-mail/telefon

IČO: 287 14 989

DIČ: CZ 287 14 989

Bank. spojení: Česká Spořitelna, a.s.

číslo účtu: 712622/0800

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující Dodatek č. 3 (dále v textu jen „Dodatek č. 3“) ke smlouvě o dílo, která vzešla ze zadávacího řízení k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Stavební úpravy objektu IV, v areálu SÚRO-SÚJB Bartoškova 28, Praha 4, k.ú. Nusle, pozemek č. 431 – stavební práce“ (dále v textu jen „SOD“).

Preambule

Objednatel prohlašuje, že tímto Dodatkem č. 3 sjednaná změna závazku není jeho tzv. podstatnou změnou, tj. objednatel prohlašuje, že při jeho uzavření postupoval coby zadavatel v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „ZZVZ“). Změna závazku je dodatečnou stavební prací ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ, která je nezbytná pro řádné dokončení předmětu SOD z hlediska její technologické, stavební, funkční a ekologické návaznosti a z ekonomických, technických a organizačních důvodů nelze tyto práce zadávat jinému dodavateli.

Zhotovitel prohlašuje, že se zavazuje dodatečné stavební práce na terénních úpravách kolem objektu IV provést tak, aby jejich výsledek tvořil funkční celek s plněním, které je předmětem SOD.

Přílohou Dodatku č. 3 jsou i změnové listy SÚRO IV (č. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25) a změnové listy SÚRO II (č. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07), kterými došlo k dodatečným stavebním pracím a změnám závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 písm. b bod 2. ZZVZ.

I. Obsah Dodatkem č. 3 měněných práv a povinností smluvních stran

Tímto Dodatkem č. 3 se SOD mění a doplňuje následovně:

Čl. 1. SOD „Předmět SOD a obsah závazku“

Dosavadní předmět SOD se mění v rozsahu dodatečných stavebních prací uvedených v Položkovém soupisu prací s výkazem výměr, který je nedílnou součástí Dodatku č. 3.

Čl. 2. SOD „Doba plnění“

- a) *Zhotovitel se zavazuje realizovat dodatečné stavební práce dle změny Čl. 1 výše uvedeného v termínu do 30.4.2021 souběžně s odstraňováním drobných vad a nedodělků, nebránících řádnému užívání stavby dle SOD, v termínech uvedených v předávacích protokolech Dílčích částí díla při jejich podpisu.*
- b) *Nejzazší doba plnění dle čl. 2. SOD Doba plnění, odstavce 2.1. se prodlužuje o 58 dní z důvodů uvedených v čl. 2. SOD, odst. 2.6. písm. c) a e).*

Čl. 3. SOD „Cena a platební podmínky“, odstavec 3. 1. nově zní:

Cena díla, kterou se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit za provedení celého díla, činí:

Cena díla bez DPH: **12 662 483 Kč;** (včetně změnových listů SÚRO IV č. 11 až č. 25 a SÚRO II č. 01-07)

(slovy: dvanáct milionů šestset šedesát dva tisíc čtyřista osmdesát tři korun českých)

DPH (21%): **2 659 122 Kč**

(slovy: dva miliony šestset padesát devět tisíc sto dvacet dva korun českých)

Cena díla (včetně DPH): 15 321 605 Kč

(slovy: patnáct milionů třista dvacetjedna tisíc šestset pět korun českých)

Čl. 26 SOD „Závěrečná ustanovení“, odstavec 26. 10. se doplňuje o následující formulaci:

Součástí SOD se tímto Dodatkem č. 3 stávají následující dokumenty:

Příloha L – Položkový soupis dodatečných prací a výkaz výměr

Příloha M – Změnové listy SÚRO IV č. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25;

– Změnové listy SÚRO II č. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07

II. ZÁVĚREČNÁ A DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Ustanovení neřešené tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti beze změn.
2. tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno je určeno objednateli a jedno zhotoviteli.
3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem svého podpisu a účinnosti dnem vložení do registru smluv, které zajistí Objednatel.
4. Nedílnou součástí Dodatku č. 3 jsou tyto přílohy:

Příloha L – Položkový soupis prací stavby a výkaz výměr

(Dva originály Přílohy L v listinné podobě obdrží Objednatel, jeden originál v listinné podobě obdrží Zhotovitel při podpisu Dodatku č. 3)

Příloha M – Změnové listy SÚRO IV č. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

– Změnové listy SÚRO II č. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07

(Originály Přílohy M v listinné podobě obdrží Objednatel, jednu listinnou kopii každého změnového listu obdrží Zhotovitel při podpisu Dodatku č. 3)

5. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany připojují na důkaz své pravé a vážně míněné vůle své podpisy.

V Lovosicích, dne 15.2.2021

V Praze dne 15.2.2021

ZHOTOVITEL:

OBJEDNATEL:

.....
Lubomír Červinský
jednatel
Raeder & Falge s.r.o.

.....
RNDr. Zdeněk Rozlívka
ředitel
Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.