



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



20080247

Dodatek č. 2
ke Smlouvě na vyhotovení projektové dokumentace
provedení stavby a poskytnutí energetických služeb
v rámci projektu
„Revitalizace budov ÚMČ Praha 14 č. p. 1072 a 1073“
č j. 0379/2020/OI/1101

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník)

mezi:

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratři Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel“)

a

Název:	Sdružení pro revitalizaci budov ÚMČ Praha 14
Správce:	ENESA a.s.
Sídlo:	U Voborníků 852/10, 190 00, Praha 9 - Vysočany
IČO:	27382052
DIČ:	CZ27382052
Právní forma:	Akciová společnost
Zastoupen:	Ing. Milan Dorko, předseda představenstva Ing. Petr Jančár, místopředseda představenstva Ing. Pavlína Rezková, člen představenstva
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	123-0726250287/0100
Společník:	Metrostav a.s.
Sídlo:	Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO:	00014915
DIČ:	CZ00014915
Právní forma:	Akciová společnost
Zastoupen:	Ing. František Kočí, předseda představenstva

	Ing. Zdeněk Šinovský, místopředseda představenstva Ing. Ivan Šesták, člen představenstva Ing. Jaroslav Heran, člen představenstva Ing. Viliam Turanský, člen představenstva Ing. Daniel Knotek, člen představenstva Ing. Radim Čáp, člen představenstva
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	1809071/0100

(„zhotovitel“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 4. 2020 Smlouvu na vyhotovení projektové dokumentace provedení stavby a poskytnutí energetických služeb v rámci projektu „Revitalizace budov ÚMČ Praha 14 č. p. 1072 a 1073“, číslo smlouvy objednatele: 0379/2020/OI/1101 (dále také jen „Smlouva“).
- 1.2. Dle čl. 20. Smlouvy ji lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. V souladu s tímto ustanovením tedy smluvní strany uzavírají tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 2 ke Smlouvě“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany konstatují, že se předmět Smlouvy podle čl. 2, specifikovaný v příloze Smlouvy rozšiřuje o provedení dodatečných prací (vícepráce). Přesný rozsah prací je stanoven v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě.
- 2.2. V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ rozšiřuje objednatel stavební práce o provedení prací na díle, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, a to vše v souladu s položkovým rozpočtem dle přílohy č. 1.
- 2.3. V čl. 12 – Cena, se doplňuje o odstavec:

12.13. Cena díla za provedení víceprací byla stanovena dohodou smluvních stran na základě podkladů zhotovitele a činí:

Cena bez DPH	576 000,00 Kč
DPH 21 %	120 960,00 Kč
Cena vč. DPH	696 960,00 Kč


3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě jsou vypořádány všechny nároky smluvních stran vztahující k vícepracím specifikovaným v příloze č. 1 Dodatku č. 2 a ohledně těchto již zhotovitel neveznese žádné další nároky.
- 3.2. Jednotlivá ustanovení Dodatku č. 2 ke Smlouvě jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost Dodatku č. 2 ke Smlouvě jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatností Dodatku č. 2 ke Smlouvě jako takového, bude posuzován, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahoval a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
- 3.3. Dodatek č. 2 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 ke Smlouvě přečetly, že rozumí jejich obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

3.5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 21. 12. 2020 usnesením č. 793/RMČ/2020.

V Praze 16. 02. 2021

V Praze - 4. 02. 2021


Mgr. Rašek Vondra, starosta


Ing. Milan Dorko




Ing. Petr Jančár


Ing. František Kočí


Ing. Jaroslav Heran

A.S.
RNÍKŮ 852/10
RAHA 9
2052, DIČ C3 7052

Podlahy pohlavkové						1 140 796,80
1	m.č.	Demontáž stávajících podlahových krytín vč. likvidace odpadu	m2	487,520	380,00	185 257,80
2		Příprava podkladu před pokládkou nové podlahové krytiny - broušení, vysátí, nálevování	m2	487,520	710,00	346 139,20
3		Pokládka podlahových krytín, vč. dodávky materiálu a provedení soklů	m2	487,520	1 260,00	609 400,00

patro	DPS m.č. neprovádí se	Vícepráce m.č.	DPS m2	VP m2	JC	DPS neprovádí se - Kč	VP - Kč
BNP	717a		4,5		2 340,00	10530	0
	717		13,6		2 340,00	31824	0
		720		14,1	2 340,00	0	32994
		721		12,7	2 340,00	0	29718
7.NP	605		13,9		2 340,00	32526	0
	617		23,9		2 340,00	55926	0
		607		32,8	2 340,00	0	76752
6.NP		503		14,1	2 340,00	0	32994
		505		18,6	2 340,00	0	43524
		508		21,5	2 340,00	0	50310
		516		16,5	2 340,00	0	38610
		518		13,9	2 340,00	0	32526
		519		14,2	2 340,00	0	33228
		517		12,2	2 340,00	0	28548
		521		14,1	2 340,00	0	32994
		522		12,7	2 340,00	0	29718
		525		10,4	2 340,00	0	24336
	5.NP		402		12,7	2 340,00	0
		403		14,1	2 340,00	0	32994
		401		5,6	2 340,00	0	13104
		405		18,6	2 340,00	0	43524
		406		18,6	2 340,00	0	43524
		408		11,1	2 340,00	0	25974
		409		23,5	2 340,00	0	50310
		418		13,9	2 340,00	0	32526
		421		14,1	2 340,00	0	32994
		421		12,7	2 340,00	0	29718
		424		10,4	2 340,00	0	24336
		425		16,4	2 340,00	0	38376
4.NP			302		12,7	2 340,00	0
		303		14,1	2 340,00	0	32994
		308		11,1	2 340,00	0	25974
		309		21,5	2 340,00	0	50310
		316		16,5	2 340,00	0	38610
		318		13,9	2 340,00	0	32526
		319		14,2	2 340,00	0	33228
		317		18,1	2 340,00	0	42354
		320		12,7	2 340,00	0	29718
		321		12,7	2 340,00	0	29718
	3.NP		205		7,9	2 340,00	0
		206		3	2 340,00	0	7020
		207		21,5	2 340,00	0	50310
		214		16,5	2 340,00	0	38610
2.NP	119,119a		27,3		2 340,00	63882	0
		122		10,4	2 340,00	0	24336
		123		16,4	2 340,00	0	38376
1.NP	OK				2 340,00	0	
1.PP	S02		27,3		2 340,00	63882	
	S15		29,4		2 340,00	68796	
	CELKEM		139,9	600,7		327366	1405638
	Celkem vícepráce	VP - neprováděné DPS		460,8			1078272

PŘEDÁNO 21.9.2020 NA KO č. 15

VARIANTA POUZE PVC

460,8 x 1250 = 576.000,- Kč

(BEZ ZÁRUK)

Metrostav a.s.

80, 0 Praha 8, Koželužská 2450/4

IC 00 01 49 15

(0847)