

DODATEK Č. 1 K SMLouvĚ O DÍLO

kompletní provedení demontáže a likvidace azbestu včetně doložení všech potřebných dokladů uzavřené dne 27. 1. 2017

**I.
SMLUVNÍ STRANY**

1.1. Objednatel

Městská část Praha 11
se sídlem: Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4
zastoupená: Ing. Janem Freyem, radním MČ Praha 11
IČO: 00231126
DIČ: CZ00231126

(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel

Removal s.r.o.
se sídlem Klecany 684, okres Praha-východ, PSČ 250 67
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 189146
zastoupená: Petrem Balvínem, jednatelem společnosti
IČO: 24212598
DIČ: CZ24212598

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následující změně shora označené smlouvy takto:

1. V článku IV. Termíny a místo plnění, se ustanovení v odst. 4.1 ruší a nahrazuje tímto zněním:
Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v těchto termínech:
Zahájení prací: **30. 1. 2017**
Dokončení demontáže potrubí VZT ve všech objektech: **10. 2. 2017**
Dokončení demontáže VZT klapek ve všech objektech: **10. 2. 2017**
Dokončení měření početní koncentrace respirabilních vláken ve všech objektech v počtu 10ks vzorků: **13. 2. 2017**
Dokončení demontáže plochých těsnění přírubových spojů potrubí ÚT ve všech objektech: na výzvu zhotovitele stavby Metrostav a.s., nejpozději však do **31. 3. 2017**
Dokončení demontáže VZT potrubí procházející střešní konstrukcí ve všech objektech: na výzvu zhotovitele stavby Metrostav a.s., nejpozději však do **31. 7. 2017**
Dokončení měření početní koncentrace respirabilních vláken ve všech objektech před kolaudací objektu v počtu 10ks vzorků: **do 10 dnů od doručení výzvy objednatele**

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SM170000036 ze dne 27. 1. 2017 nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 10. 2. 2017.
3. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Pokud nebylo v tomto Dodatku č. 1 ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z něho vyplývající občanským zákoníkem.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřený podle jejich svobodné vůle přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 1 bude zveřejněn v Registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
8. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky z tohoto Dodatku č. 1 vyplývající na třetí stranu bez souhlasu objednatele.
9. Doložka dle zákona o hl. m. Praze: Tento Dodatek č. 1 byl schválen v RMČ dne 21. 2. 2017 číslo usnesení 0180/7/R/2017 a k jeho podpisu je oprávněn Ing. Jan Frey na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2017/01 – Podpisový řád, v platném a účinném znění.

V Praze dne:

- 3 -03- 2017

Za objednatele:

Ing. Jan Frey

radní MČ Praha 11

V Klecanech dne:

Za zhotovitele

Petr Balvín

jednatel společnosti