

## DODATEK Č. 2

Dohoda o změně závazku ze smlouvy o dílo

Posílení protipovodňové ochrany na Mlýnské stoce

uzavřena dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

číslo smlouvy u objednatele: 2014000207  
číslo smlouvy u zhotovitele: 5/2014/1508  
číslo veřejné zakázky: 14020

### 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Statutární město České Budějovice  
se sídlem: Náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice  
IČ: 00244732  
DIČ: CZ 00244732  
zastoupen: ve věcech smluvních: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora  
Statutárního města České Budějovice, na základě plné  
moci KP-PO/381/2015/EPM/107 ze dne 30.9.2015  
ve věcech technických: Ing. Petrem Syrovátkou, technikem odd. přípravy a  
realizace staveb  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., České Budějovice  
číslo účtu: 4209522/0800

1.2. Zhotovitel: VH-TRES spol. s r.o.  
se sídlem: Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice  
zapsán u Městského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 598  
IČ: [REDACTED]  
DIČ: [REDACTED]  
zastoupený: Ing. Danielem Vacílkem, jednatelem.  
bankovní spojení: Komerční banka České Budějovice  
číslo účtu: [REDACTED]

### 2. Účel a Předmět Dodatku č. 2

- 2.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 26.2.2014 uzavřely Smlouvu o dílo (č. smlouvy 2014000207) ve znění změn dle Dodatku č. 1 ze dne 26.2.2015 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele zhotovit projektovou dokumentací pro územní rozhodnutí (DUR) a dokumentaci pro stavební povolení (DSP), včetně zajištění inženýrské činnosti související s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení na provedení stavby označené objednatelem (jako investorem) „Posílení protipovodňové ochrany na Mlýnské stoce“ a závazek objednatele zaplatit za provedené a převzaté dílo sjednanou cenu.
- 2.2. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že v souvislosti s plánovaným zahájením stavebních prací v roce 2017 a předpokládaným přiznáním dotace na posílení protipovodňové ochrany na Mlýnské stoce v obci České Budějovice, je nezbytné provést změnu a doplnění Smlouvy o dílo ve smyslu změny a doplnění  
článku 1. Předmět smlouvy, bod 1.1. Smlouvy,  
článku 2. Doba plnění, bod 2.1. Smlouvy  
článku 4. Cena za dílo, bod 4.1. Smlouvy

Potřeba provedení uvedené změny závazku z veřejné zakázky č. 14020, vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jako objednatel nemohl předpokládat a které spočívají ve skutečnosti,

že pravomocným rozhodnutí příslušného soudu došlo ke zrušení rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje a rozhodnutí Magistrátu města České Budějovice, které se vztahuje k předmětu díla dle této Smlouvy a vzhledem k tomu je nezbytné provést aktualizaci jednotlivých, zhotovitelem dosud provedených s činností, případně provést jejich doplnění.

Takto provedená změna nemění celkovou povahu uvedené veřejné zakázky č. 14020.

V souladu s bodem 10.6 Smlouvy se tady mění a doplňuje

### **1. Předmět smlouvy**

- 1.3. *Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit projektovou dokumentaci ve stupni projektová dokumentace pro provedení stavby (dále PDPS), včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr a zajištění inženýrské činnosti související s vydáním stavebního povolení na akci „Posílení protipovodňové ochrany na Mlýnské stoce“. Potřeba provedení dokumentace ve stupni PDPS vznikla tím, že se předpokládá realizace protipovodňových opatření z dotačního titulu „Operační program životního prostředí“*  
*Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo dle požadavků v rozsahu dále uvedeném v bodě 1.2. a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené a předané dílo cenu sjednanou v bodě 4.1. této smlouvy cenu sjednanou .*

### **2. Doba plnění**

- 2.1. *Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo*
- |   |  |
|---|--|
| 2.1.1. <i>Zahájení prací</i>  | <i>03/2014</i>   |
| 2.1.2. <i>podání žádosti o územní rozhodnutí, včetně zajištění pravomocného rozhodnutí o územním rozhodnutí</i> | <i>do 30.4.2017</i>  |
| 2.1.3. <i>dokumentace pro stavební povolení</i>   | <i>do 2 týdnů od pravomocného vydání územního rozhodnutí</i> |
| 2.1.4. <i>podání žádosti o vydání stavebního povolením, vč. zajištění pravomocného stavebního povolení</i>      | <i>do 31.7.2017</i>  |
| 2.1.5. <i>předání dokončeného díla</i>  | <i>do 30.9.2017</i>  |

### **4. Cena za dílo**

- 4.1. *Cena za dílo je stanovena jako cena smluvní ve výši*
- |  |                    |
|--|--------------------|
| <i>Dokumentace pro podání k územnímu řízení .....</i>                  | <i>150.000,-Kč</i> |
| <i>Geodetické zaměření.....</i>  | <i>15 000,-Kč</i>  |
| <i>Inženýrskogeologický průzkum .....</i>                              | <i>40 000,-Kč</i>  |
| <i>Inženýrská činnost pro územní řízení, vč. pravomocného ÚR .....</i> | <i>62 000,-Kč</i>  |
| <i>Dokumentace ke stavebnímu povolení.....</i>                         | <i>200 000,-Kč</i> |
| <i>Inženýrská činnost pro stavební povolení, vč. pravomocného SP</i>   | <i>41 000,-Kč</i>  |
| <i>Dokumentace pro provedení stavby (PDPS).....</i>                    | <i>184.000,-Kč</i> |
| <i>Cena bez DPH celkem .....</i>                                       | <i>692.000,-Kč</i> |
- DPH bude účtováno ve výši stanovené příslušnými platnými právními předpisy v době uskutečnění zdanitelného plnění.*

- 2.3. *Ostatní ustanovení nedotčené změnami dle Dodatku č. 2 zůstávající v platnosti a účinnosti beze změn.*

### **3. Závěrečná ustanovení**

- 3.1. *Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem popisu poslední ze smluvních stran.*  
3.2. *Tento Dodatek č. 2 ke je vyhotoven ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 podepsaná vyhotovení.*

- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 řádně přečetly, jeho ustanovením rozumí a prohlašují, že Dodatek č. 2 je projevem jejich svobodné, vážné a určité vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že na tento Dodatek č. 2 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění tohoto Dodatku č. 2 včetně všech jeho příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice ([www.c-budejovice.cz](http://www.c-budejovice.cz)) a profilu zadavatele (objednatele). Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tento Dodatek č. 2, jakož i jiné skutečnosti z něj nebo jeho naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 2. nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné předchozí i další dodatky ke Smlouvě o dílo č. 2014000207.
- 3.5. Nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 2 je jeho příloha:  
Dopis zhotovitele 26.1.2017 (vč. příloh)

V Českých Budějovicích dne ..... 01-03-2017

V Českých Budějovicích dne ..... 24.2.-17

Za objednatele:



Ing. Petr Holický  
náměstek primátora  
statutární město České Budějovice

za zhotovitele:



Ing. Daniel Václík  
jednatel  
VH – TRES spol. s r.o.



VH-TRES spol. s r.o. ©  
KODOHOSPODÁŘSKÉ SLUŽBY  
Senovážné nám. 1  
370 01 České Budějovice  
Tel. 385 775 111

