

DODATEK č. 07312-2021-4502-D-0050/02-UV-004-SU0444-02

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – Rekultivace Podkrušnohorské výsypky VIII. etapa (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „objednatel“)

a

2. **Šilhánek a syn, a.s.**
se sídlem na adrese: Samota 601, 439 81 Kryry
IČO: 272 91 278
DIČ: CZ27291278
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1677
zastoupen: Pavlem Šilhánkem, předsedou správní rady
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Žatec, č.ú.35 – 6571380227/0100
a
REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.
se sídlem na adrese: Čepirohy 136, 434 01 Most
IČO: 445 69 769
DIČ: CZ44569769
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 211
zastoupen: Ing. Luděk Šatrou, členem správní rady
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 15306491/0100

kteří spolu dle § 2716 a násl. občanského zákoníku založily „**Společnost Šilhánek a RVM – Podkrušnohorská výsypka**“, kde spol. Šilhánek a syn, a.s. je vedoucím společníkem a spol. REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s. je společníkem

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07312-2019-4502-S-0050/02-UV-004-SU0444 ze dne 12. 9. 2019 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se ve smyslu bodu 3.5 Smlouvy, který je vyhrazenou změnou dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., dle **§ 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazku ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy ve smyslu dokumentu ze dne 10. 2. 2021 označeného jako „Žádost o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku“, vypracovaného zhotovitelem a doručeného objednateli dne 18. 2. 2021, který je veden pod PID: MFCRBXCAJD a obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a novou dobu plnění.

II.

V návaznosti na změnu uvedenou v čl. I tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na změně v článku III. Smlouvy.

První věta bodu 3.3 Smlouvy nově zní:

3.3 *„K dokončení a předání stavby dojde nejpozději do 30. 6. 2021.“*

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 15. 3. 2021
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Kryrech dne 15. 3. 2021
Za „Společnost Šilhánek a RVM – Podkrušnohorská výsypka“

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Pavel Šilhánek
předseda správní rady
společnosti Šilhánek a syn, a.s.

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX