

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení díla

„ZÁŽITEK V PŘÍRODĚ - CYKLOSTEZKA OHŘE – PD pro stavební povolení“

mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel: Město Cheb
se sídlem: **Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb**
IČO: **00253979**
DIČ: **CZ 00253979**
Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 528331/0100**
zastoupené: **Ing. Petrem Navráilem, starostou města**

a

2. zhotovitelem: Dopravní stavby a venkovní architektura, s.r.o.

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 17394

se sídlem: **Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, 350 02 Cheb**
adresa pro doručování: **Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, 350 02 Cheb**
IČO: **26392526**
DIČ: **CZ 26392526**
Bankovní spojení: **KB Cheb, číslo účtu 78-2227220277/0100**
Zastoupený: **Ing. Petrem Králem, jednatelem společnosti**

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 1 na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:

Preambule

S ohledem na skutečnost, že objednatel nezískal dotaci, prostřednictvím které chtěl realizaci předmětného projektu financovat, smluvní strany ujednaly, že dojde k dočasnému pozastavení dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení a dokončení realizační dokumentace. Důvodem tohoto postupu je předpoklad objednatele, že případný nový dotační titul, kterým se objednateli podaří předmětné dílo financovat, může klást specifické požadavky na dokumentaci díla a následně by to pak znamenalo realizovat změny již dokončené dokumentace. Proto bude předmět smlouvy dokončen až v době, kdy bude objednatel znát konečné požadavky na jeho zpracování.

Z výše uvedených důvodů, bylo smluvními stranami dohodnuto prodloužení termínu dokončení a protokolárního předání díla.

Předmětem tohoto dodatku je změna doby plnění dle článku III. odstavce 3.2. SOD.

III. Doba plnění a dodací podmínky

Původní znění odstavce 2. tohoto článku ve znění:

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

Předmět plnění a harmonogram	10/ 16	11/ 16	12/ 16	01/ 17	02/ 17	03/ 17	04/ 17	05/ 17	06/ 17
DOKUMENTACE - DSP - HRUBOPIS Do 15.12.2016		X	X						
DOKUMENTACE - DSP – ČISTOPIS podání žádosti SÚ, povolení stavby do 15.01.2017			X	X					
DOKUMENTACE - PDPS - ČISTOPIS do 15.02.2017				X	X				
KONTROLNÍ POLOŽKOVÝ ROZPOČET do 28.02.2017					X				

Kompletním předáním prací se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení staveniště a včetně všech náležitostí, dokladů, certifikátů a revizí, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

Předmět plnění a harmonogram	10/ 16	11/ 16	12/ 16	01/ 17	02/ 17	03/ 17	04/ 17	05/ 17	06/ 17
DOKUMENTACE - DSP - HRUBOPIS Do 15.12.2016 – již předán		X	X						
DOKUMENTACE - DSP – ČISTOPIS podání žádosti SÚ, povolení stavby do 30 dnů od opětovného zahájení prací									
DOKUMENTACE - PDPS - ČISTOPIS do 60 dnů od opětovného zahájení prací									
KONTROLNÍ POLOŽKOVÝ ROZPOČET do 75 dnů od opětovného zahájení prací									

Kompletním předáním prací se rozumí úplné dokončení předmětu plnění, včetně všech náležitostí, dokladů a certifikátů, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

Rozhodnutí o zahájení prací bude oznámeno dle bodu IX. bodu 9.3. SOD

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Chebu dne

V Chebu dne

za zhotovitele

Ing. Petr Král, jednatel

za objednatele

Ing. Petr Navrátil, starosta