

**Dodatek č.1 smlouvy o dílo č. KT/11230/20  
č. smlouvy zhotovitele FIRESTA: 101/2020  
č. smlouvy zhotovitele VHS: 1602 045 1  
na realizaci stavby**

**„MOST PŘES ULICI MEZIBOŘSKÁ V LITVÍNOVĚ“  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.  
(dále jen **Občanský zákoník v platném znění**)**

**I.  
Smluvní strany**

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**  
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města  
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov  
IČ : 002 66 027  
DIČ : CZ 00266027  
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., Litvínov  
č.ú. : 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **Most Mezibořská – FIRESTA + VHS**  
Se sídlem : Mlýnská 388/68, 602 00 Brno  
Bankovní spojení : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú. 1387891198 / 2700

složený z těchto společníků:

Název : **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.** (Správce)  
Zastoupený : Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva  
Sídlo : Mlýnská 388/68, 602 00 Brno  
IČ : 253 17 628  
DIČ : CZ 25317628  
Datová schránka : j8pd5dg  
Zapsaný : u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

a

Název : **Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným** (Druhý společník)  
Zastoupený : Oldřichem Řáhou, jednatelem  
Ing. Zdeňkem Dvořákem, jednatelem  
Josefem Hajmem, jednatelem  
Sídlo : Křížíkova 2393, 415 01 Teplice  
IČ : 402 33 308  
DIČ : CZ 40233308  
Datová schránka : xm9a5kh  
Zapsaný : u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

(dále jen **zhotovitel**)

**II.**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 14.5 Smlouvy o dílo č. KT/11230/20 na realizaci stavby „Přestupní terminál Citadela v Litvínově“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1,

kterým se mění:

Čl. III. Předmět plnění, Odst. 3.1 takto:

**Původní znění:**

**3.1 Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat a zajistit realizaci stavby „Most přes ulici Mezibořská v Litvínově“.**

Podkladem pro realizaci je tato zadávací dokumentace a dále projektová dokumentace pro provedení stavby s názvem „Most přes ulici Mezibořská v Litvínově“, zpracovaná hlavním projektantem – firmou BLANK TEJ s.r.o. (nově: AI PRAHA s.r.o.), Nad Tratí 386/15, 160 00 Praha 6, IČ: 06385796, a zpracovatelem dokumentace - firmou Novák & Partner, s.r.o., V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10 – Strašnice, IČ: 48585955, z 02/2020, včetně dokladové části a Soupisu prací.

Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícího mostu a výstavba nového mostního objektu přes ulici Mezibořská v Litvínově.

Nová mostní konstrukce bude mít zcela jiné šířkové uspořádání než ta stávající, s čímž souvisí stavební úpravy navazující vozovky a chodníků na mostě a úpravy zpevněných ploch pod mostem. V rámci stavebních úprav zpevněných ploch pod mostem bude realizováno 39 parkovacích stání, z toho 2 parkovací místa pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

S výstavbou nového mostu souvisí dále demolice propustku, který převádí koryto Divokého potoka pod mostem pod Nerudovou ulicí a výstavba nového propustku, který tvoří přesýpaný most o jednom poli a jeho nosná konstrukce je navržena jako železobetonový rám.

Součástí stavebních prací je také nové VO na mostě i pod Mostem a vegetační úpravy nezpevněných ploch (výsadba trávníku a drobných dřevin).

**Stavba je členěna na následující stavební objekty:**

Objekty řady 000 - Objekty přípravy staveniště

SO 000 Příprava území

SO 001 Demolice stávajícího mostu

SO 002 Demolice stávajícího propustku

Objekty řady 100 - Objekty pozemních komunikací

SO 101.1 Stavební úpravy místní komunikace před mostem

SO 101.2 Stavební úpravy místní komunikace za mostem

SO 102 Stavební úpravy zpevněných ploch pod mostem

Objekty řady 200 – Mostní objekty

SO 201 Most nad ulicí Mezibořskou v Litvínově

SO 202 ŽB rám pod mostem v ulici Nerudova

SO 203 Úhlová zeď za opěrou O8

Objekty řady 400 – Elektro a sdělovací objekty

SO 440 Přeložka VO v ulici Nerudova

SO 441 Přeložka VO na stávajícím mostě

SO 442 Veřejné osvětlení – definitivní stav

**Nové znění:**

**3.1 Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat a zajistit realizaci stavby „Most přes ulici Mezibořská v Litvínově“.**

Podkladem pro realizaci je tato zadávací dokumentace a dále projektová dokumentace pro provedení stavby s názvem „Most přes ulici Mezibořská v Litvínově“, zpracovaná hlavním projektantem – firmou BLANK TEJ s.r.o. (nově: AI PRAHA s.r.o.), Nad Tratí 386/15, 160 00 Praha 6, IČ: 06385796, a zpracovatelem dokumentace - firmou Novák & Partner, s.r.o., V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10 – Strašnice, IČ: 48585955, z 04/2020, včetně dokladové části a Soupisu prací.

Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícího mostu a výstavba nového mostního objektu přes ulici Mezibořská v Litvínově.



Nová mostní konstrukce bude mít zcela jiné šířkové uspořádání než ta stávající, s čímž souvisí stavební úpravy navazující vozovky a chodníků na mostě a úpravy zpevněných ploch pod mostem. V rámci stavebních úprav zpevněných ploch pod mostem bude realizováno 39 parkovacích stání, z toho 2 parkovací místa pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. S výstavbou nového mostu souvisí dále demolice propustku, který převádí koryto Divokého potoka pod mostem pod Nerudovou ulicí a výstavba nového propustku, který tvoří přesýpaný most o jednom poli a jeho nosná konstrukce je navržena jako železobetonový rám. Součástí stavebních prací je také nové VO na mostě i pod Mostem a vegetační úpravy nezpevněných ploch (výsadba trávníku a drobných dřevin).

**Stavba je členěna na následující stavební objekty:**

Objekty řady 000 - Objekty přípravy staveniště  
SO 000 Příprava území  
SO 001 Demolice stávajícího mostu  
SO 002 Demolice stávajícího propustku  
Objekty řady 100 - Objekty pozemních komunikací  
SO 101.1 Stavební úpravy místní komunikace před mostem  
SO 101.2 Stavební úpravy místní komunikace za mostem  
SO 102 Stavební úpravy zpevněných ploch pod mostem  
Objekty řady 200 – Mostní objekty  
SO 201 Most nad ulicí Mezibožskou v Litvínově  
SO 202 ŽB rám pod mostem v ulici Nerudova  
SO 203 Úhlová zeď za opěrou O8  
Objekty řady 400 – Elektro a sdělovací objekty  
SO 440 Přeložka VO v ulici Nerudova  
SO 441 Přeložka VO na stávajícím mostě  
SO 442 Veřejné osvětlení – definitivní stav

Čl. IV. Doba plnění, Odst. 4.1 takto:

**Původní znění:**

- 4.1 Doba plnění díla v rozsahu článku IV.:  
Zahájení stavby: předpoklad 10/2020  
Dokončení stavebních prací a uvedení do provozu: max. do 30.6.2022.

Celkový předpokládaný termín pro provedení stavby je 21 měsíců ode dne doručení výzvy k zahájení prací, a to včetně potřebného času na přípravu stavby (vytýčení stavby, vytýčení sítí, zvláštní užívání komunikací, objednání materiálu, konzultace technického provedení s autorským dozorem apod.). Předání staveniště proběhne rovněž v této lhůtě

**Nové znění:**

- 4.1 Doba plnění díla v rozsahu článku IV.:  
**Lhůta – termín provedení stavby je 21 měsíců ode dne doručení výzvy k zahájení**  
Zahájení běhu lhůty stavby se počítá dnem zahájení prací uvedeným ve výzvě k zahájení prací, a to včetně potřebného času na přípravu stavby (vytýčení stavby, vytýčení sítí, zvláštní užívání komunikací, objednání materiálu, konzultace technického provedení s autorským dozorem apod.).  
Předání staveniště proběhne rovněž v této lhůtě.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna

**III.**

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem

Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.

- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Litvínově dne .....

V Brně dne .....

Za objednatele :

Za zhotovitele :

„Most Mezibořská – FIRESTA + VHS“

**Ing. Pavel Borek** Digitálně podepsal  
Ing. Pavel Borek  
Datum: 2021.03.08  
13:24:20 +01'00'

.....  
Mgr. Kamila Bláhová  
starostka města

.....  
Ing. Pavel Borek, člen představenstva  
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

**Oldřich Řáha** Digitálně podepsal Oldřich  
Řáha  
Datum: 2021.03.04 14:28:23  
+01'00'

.....  
Oldřich Řáha, jednatel  
Vodohospodářské stavby, společnost  
s ručením omezeným

**Smlouva o dílo: Most přes ulici Mezibořska v Litvínově**

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
<b>Zpracoval:</b>	23.02.2020	Zdeněk Porcal	referent OIRR	
<b>Schválil:</b>	23.02.2020	Ing. Lucie Černá	vedoucí OIRR	
<b>Správce rozpočtu:</b>	23.02.2020	Ing. Romana Švarcová	ekonomka OIRR	
<b>Právní oddělení:</b>	23.02.2020	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
<b>Schváleno - RM:</b>		Číslo usnesení:		
<b>ZM:</b>		Číslo usnesení:		
<b>Zveřejněno:</b>	Od:	Do:		
<b>Vedení města:</b>		Karel Rosenbaum	gestor	