

## **DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo**

č. ZHOTOVITELE: 2020/045

č. OBJEDNATELE: 115/2020

### **Smluvní strany**

#### **Město Čáslav**

Sídlo:                               Nám. Jana Žižky z Trocnova 1  
  286 01 Čáslav  
IČ:                                    00236021  
DIČ:                                 CZ00236021  
Statutární zástupce:        JUDr. Vlastislav Málek, starosta  
číslo účtu:                       11117722/0800  
  94-5014161/0710

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).*

**a**

#### **Konstrukce a dopravní stavby, s. r. o.**

Sídlo:                               Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice  
IČ:                                    28447085  
DIČ:                                 CZ28447085  
zastoupena:                    Ing. Michalem Holíkem, jednatelem  
číslo účtu:                        2801486388/2010  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 142142  
*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

### **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Cyklostezka Čáslav – Filipov (3)“ ze dne 14.10.2020**

Účastníci činí nesporným, že dne 14. 10.2020 uzavřeli Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Cyklostezka Čáslav – Filipov (3)“. V harmonogramu průběhu stavby, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, je uvedeno, že předpokládaný termín zahájení prací je 03/2020.

Účastníci činí nesporným, že v termínu zahájení prací došlo ke zcela zřejmé písařské chybě, kdy termín zahájení prací měl být správně v harmonogramu průběhu stavby uveden termín 03/2021. Pro odstranění pochybností účastníci uzavřeli tento dodatek, kdy přílohou je zaktualizovaný harmonogram s předpokládaným termínem zahájení realizace díla v 04/2021.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:

*Příloha č. 1: Zaktualizovaný harmonogram průběhu stavby*

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. RM/107/2021 ze dne 10.03.2021.

V Čáslavi

Ve Zbraslavicích

Za objednatele:  
Město Čáslav

Za zhotovitele:  
Konstrukce a dopravní stavby, s. r. o.

---

JUDr. Vlastislav Málek  
starosta

---

Ing. Michal Holík  
jednatel

## 3168 - Cyklostezka Čáslav - Filipov

Předpokládaný termín zahájení realizace díla: 04/2021

Termín dokončení realizace díla: do 7mi měsíců od předání staveniště

Měsíc	1	2	3	4	5	6	7
Předání staveniště	■						
DIO	■	■	■	■	■	■	■
Přípravné práce pro komunikaci	■	■					
Přípravné práce pro mostní konstrukci		■					
Konstrukční vrstvy komunikace		■	■	■	■	■	
Mostní konstrukce		■	■	■	■	■	■
Asfaltové hutněné vrstvy							■
Zadržný systém							■
Dokončovací práce							■