

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 731/OIRM/2020

(Uzavření smlouvy bylo schváleno RM dne 14.09.2020, usn. č. 771/2020
uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno RM dne 08.02.2021, usn. č. 78/2021)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel“)

město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram
Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
00243132
CZ00243132
Česká spořitelna, a. s.

a

1.2. Zhotovitel:

sídlo:
zastoupený:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsaný u Městského soudu v Praze, sp. zn. B10383
(dále jen „zhotovitel“)

1. SčV, a. s.

Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10
Ing. Bc. Robertem Morávkem, generálním a
technickým ředitelem, ve věcech smluvních a
technických, na základě plné moci ze dne 01.10.2020
47549793
CZ47549793
KB a.s.

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 07.10.2020 smlouvu o dílo na stavební práce akce „STOKA V - ZKAPACITNĚNÍ“.

V průběhu provádění stavebních prací byla zjištěna nutnost provedení změn uvedených ve Změnovém listu č. 1 (změny přípustné ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění). Na základě uvedených změn oproti projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

II. ZMĚNY

Článek II. PŘEDMĚT DÍLA odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci „STOKA V - ZKAPACITNĚNÍ“, vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen „PD“) a v rozsahu daném dle přílohy č. 1 (Položkový rozpočet stavby) s modifikacemi uvedenými ve Změnovém listě č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Příloha: Změnový list č. 1

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě podle projektové dokumentace s názvem „STOKA V - ZKAPACITNĚNÍ“ zpracované projekční kanceláří vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., se sídlem Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov, IČO 47116901 v 08/2019, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení podle přílohy č. 1 této smlouvy o dílo s modifikacemi uvedenými v příloze tohoto dodatku. V případě rozporu mezi PD a položkovým rozpočtem je prioritní položkový

rozpočet. Objednatel odpovídá vůči zhotoviteli v plném rozsahu za správnost a úplnost příslušné PD. To nezbujuje zhotovitele povinností uvedených v § 2594 OZ.

Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem 8 499 296,70 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění vystupuje jako osoba povinná k dani.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Příloha č.1 dodatku: Změnový list č. 1

Příbrami dne:



- 9 - 03 - 2021


za objednatele:

za zhotovitele:


město Příbram
Mgr. Jan Konvalinka
starosta


.....
1. S
Ing.
gene

POTVRZENÍ ZMĚNY				Číslo PZ: 1	
Zhotovitel:	1.SĚV a.s., Novohospodská 93, 261 01 Příbram II				
PZ vystavil:	1.SĚV a.s.			Datum: 25. ledna 2021	
PZ navazuje na NOZ č. 1			Zpracování úpravy RD před realizací : ANO / <u>NE</u>		
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem	faxem	Osobně 25. 1. 2021	
Podepsaní zmocněnci (oprávnění zástupci) potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla : <p style="text-align: center;">Stoka „V“ část b</p>					
<i>Potvrzení změny podepsané oprávněným zástupcem objednatele je současně objednáním změny oproti zadávací dokumentaci v souladu s ustanovením SOD.</i>					
Počet připojených listů specifikací: 0			Počet připojených výkresů: 0		
Změna sjednané ceny díla bez DPH : 665.699,17 Kč			Změna sjednané lhůty dokončení díla : 0 kalendářních dnů		
Nově sjednaná cena díla bez DPH : 8,499.296,70 Kč			Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -----		
Důvod ke změně: (vícepráce)	Záměr objednatele provozovatele	změna RD RD neobsahuje není ve výkazu výměr ZD	podnět zhotovitele	vyšší cena	jiné okolnosti
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:			Podpis oprávněného zástupce objednatele:		
					
Datum:			Datum:		

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ			číslo OZ: 1		
Zhotovitel:	1.SčV a.s., Novohospodská 93, 261 01 Příbram II				
Komu:	Město Příbram Tyršova 108 261 01 Příbram	Datum: 20. ledna 2021			
Způsob odeslání/ datum:	Poštou	E-mailem 20.1.2021	Faxem	Osobně	
Stoka „V“ část b					
Odkazy	<i>na specifikaci:</i>	D.1.b.2 – stavební část			
	<i>(výkaz výměr)</i>				
	<i>na výkresy:</i>				
	<i>na rozpočtové podklady:</i>	Výkaz výměr			
	<i>na jinou část smlouvy:</i>				
POPIS ZMĚNY:					
Změna zahrnuje:					
- křížení s dešťovou kanalizací ve staničení 21,67m – po provedení zemních prací a zaměření skutečné polohy stávajících sítí byla zjištěna výšková kolize s konstrukcí dešťové kanalizace. – podcházející nová kanalizace DN 600 zasahovala do dna monolitické železobetonové konstrukce stávající dešťové kanalizace. V daném úseku byla konstrukce dešťové kanalizace nahrazena potrubím DN800					
- překop komunikace Břežnická – vyměňovaná kanalizace oproti předpokladu projektové dokumentace nevedla v úseku mezi šachtami RŠ2 a RŠ3 v přímém směru. Před RŠ3 byl proveden oblouk. V komunikaci bylo nutno provést nový výřez. Dále při zemních pracích i přes použití pažicích boxů docházelo k masivnímu odpadávání podkladních vrstev komunikace. To mělo za následek značné navýšení kubatury odtěženého materiálu a nutnost jeho nahrazení obetonováním nového potrubí a zvýšení kubatury nových podkladních vrstev i povrchu komunikace.					
- přeložka kabelu VO – v místě pokládky nové kanalizace byly stávající kabely veřejného osvětlení v souběhu s kanalizačním řadem. V dotčených úsecích byly kabely VO přeloženy tak, aby křížení vyhovovalo požadavkům norem.					
- provizorní chodník pro pěší – po dobu provádění výměny kanalizace v místě stávajícího chodníku a cyklostezky bylo nutno zajistit pohyb osob mimo staveniště. Za tím účelem byl vytvořena provizorní zpevněná plocha mimo oplocenou část staveniště.					
Počet připojených listů specifikací: 1			Počet připojených výkresů: 0		
** Důvod	** Požadavek	** <u>změna zadání</u>	** Podnět zhotovitele	** vyšší moc	** <u>jiné okolnosti</u>
<u>vícepráce/méněpráce</u>	<u>objednatele</u> provozovatele	<u>RD neobsahuje</u> není ve výkazu výměr			
Oznámení vydává:					
ZHOTOVITEL					
					
Petr Jícha					

(za zhotovitele)

Vyjádření autorského dozoru:

Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ"), které je podkladem pro uplatnění úhrady vůči objednateli v případě realizace zhotovitelem.

** nehodící se škrtněte, hodící se podtrhněte

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY						Číslo: 1
Zhotovitel:	1.SčV a.s., Novohospodská 93, 261 01 Příbram II					
NOZ zpracoval:	1.SčV a.s.	Datum: 13.11.2020				
Stoka „V“ část b					Zpracování úpravy RD před realizací ANO / NE	
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem 20.11.2021	Faxem	Osobně		
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny zpracovaný v souladu s nabídkovým rozpočtem :						
R:	2.01	Dodatek č.1_křížení dešťové kanalizace				237 131,96
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1.3 Výkopové práce						2 236,08
1	132201212	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	9,24000	205,00	1 894,20
2	132201219	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	9,24000	37,00	341,88
Díl: 1.4 Zemní práce - přesuny						62 811,75
3	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	7,39200	128,00	946,18
4	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	14,40000	179,50	2 584,80
5	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	9,24000	105,00	970,20
6	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	14,40000	115,00	1 656,00
7	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	18,48000	20,00	369,60
8	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	28,80000	22,00	633,60
9	129951123	Bourání zdiva z ŽB nebo předpjátého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	7,20000	6 560,00	47 232,00
10	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	35,11200	85,00	2 984,52
11	354413T10	Uložení sypaniny na skládky	m3	32,88000	16,60	545,81
12	460120019	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4	m3	20,32800	130,00	2 642,64
13	460120020	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 5až7	m3	14,40000	156,00	2 246,40
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						50 240,09
14	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	20,72871	2 150,00	44 566,73
15	354946T10	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	9,24000	124,00	1 145,76
16	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	18,48000	245,00	4 527,60
Díl: 5.1 Povrchy - odstranění						4 354,50
17	111301111	Sejmutí dnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	12,00000	62,00	744,00
18	113107325	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 500 mm strojně pl do 50 m2	m2	12,00000	166,40	1 996,80
19	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	4,00000	92,00	368,00
20	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	12,00000	43,84	526,08
21	121101101U00111	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	2,40000	60,64	145,54
22	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajků chodníkových	m	4,00000	27,84	111,36

23	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	12,00000	38,56	462,72
Díl: 5.2		Povrchy - zřízení	14 885,10			
24	181301115	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	12,00000	26,90	322,80
25	183405211	Výsev trávníku hydroosevem na ornici	m2	12,00000	22,50	270,00
26	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	12,00000	79,70	956,40
27	564730011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm	m2	12,00000	109,00	1 308,00
28	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	m2	12,00000	202,00	2 424,00
29	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	12,00000	289,50	3 474,00
30	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,00000	320,00	1 280,00
31	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,30000	93,00	27,90
32	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	4,00000	139,00	556,00
33	59245292	dlažba zámková vlnová 225x112x80mm přírodní	m2	12,00000	355,50	4 266,00
Díl: 8.1		Gravitační stoky	85 417,50			
34	871470410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 800	m	7,50000	589,00	4 417,50
35	28614472	Trubka kanalizační PP korugovaná pro velké průměry DN 800x6000mm SN10	m	12,00000	6 750,00	81 000,00
Díl: 98.1		Demolice stávající kanalizace	791,25			
36	359901111	Vyčištění stok	m	7,50000	105,50	791,25
Díl: 997		Přesun sutě	11 641,42			
37	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	13,46000	105,00	1 413,30
38	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	161,52000	11,00	1 776,72
39	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	13,46000	80,00	1 076,80
40	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	18,86000	360,00	6 789,60
41	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	9,00000	65,00	585,00
Díl: 998		Přesun hmot	4 754,27			
42	998275126	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub kameninových za zvětšený přesun hmot do 2000 m	t	14,19185	250,00	3 547,96
43	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	14,19185	85,00	1 206,31

R:	2.02	Dodatek č.1_překop komunikace	401 429,80
----	------	-------------------------------	-------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1.3		Výkopové práce	71 050,14			
1	132201212	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	39,06000	205,00	8 007,30
2	132201219	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	39,06000	37,00	1 445,22
3	132301212	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	65,10000	452,00	29 425,20
4	132301219	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	65,10000	74,20	4 830,42
5	132401201110	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	26,04000	1 050,00	27 342,00
Díl: 1.4		Zemní práce - přesuny	100 402,29			
6	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	55,80000	128,00	7 142,40
7	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	11,16000	205,50	2 293,38
8	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	13,95000	179,50	2 504,03


9	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	2,79000	288,50	804,92
10	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	196,03000	40,00	7 841,20
11	162401152	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	26,04000	45,00	1 171,80
12	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	26,04000	115,00	2 994,60
13	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	208,32000	20,00	4 166,40
14	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	52,08000	22,00	1 145,76
15	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	247,38000	85,00	21 027,30
16	354413T10	Uložení sypaniny na skládky	m3	130,20000	16,60	2 161,32
17	460120019	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4	m3	300,19000	130,00	39 024,70
18	460120020	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 5až7	m3	52,08000	156,00	8 124,48
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						141 386,93
19	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,00000	980,00	0,00
20	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,00000	2 150,00	0,00
21	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,00000	2 150,00	0,00
22	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	39,52500	2 150,00	84 978,75
23	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,00000	588,00	0,00
24	354946T10	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	91,87000	124,00	11 391,88
25	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	0,00000	395,00	0,00
26	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	183,74000	245,00	45 016,30
Díl: 5.1 Povrchy - odstranění						12 892,20
27	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	23,90000	52,16	1 246,62
28	113107243	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	23,90000	46,56	1 112,78
29	919735113	Rezáni stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	116,00000	90,80	10 532,80
Díl: 5.2 Povrchy - zřízení						62 293,39
30	273362021	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	0,55193	30 200,00	16 668,29
31	567211120	Podklad ze směsi stmelené cementem ŠC C 20/25 (PB I) tl 200 mm	m2	23,90000	617,00	14 746,30
32	56485111110	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	23,90000	191,00	4 564,90
33	577144111.1	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	23,90000	435,00	10 396,50
34	577145112.1	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	47,80000	333,00	15 917,40
Díl: 997 Přesun sutě						8 822,25
35	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	21,41440	105,00	2 248,51
36	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	256,97280	11,00	2 826,70
37	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	21,41440	80,00	1 713,15
38	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	7,55240	150,00	1 132,86
39	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	13,86200	65,00	901,03
Díl: 998 Přesun hmot						4 582,60
40	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	28,78522	60,90	1 753,02
41	998225192	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 2000 m	t	28,78522	13,30	382,84
42	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	28,78522	85,00	2 446,74
R:	2.04	Dodatek č.1_přelozka VO				15 309,42

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1.3 Výkopové práce						5 762,60
1	132201212	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	3,16800	205,00	649,44
2	132201219	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	3,16800	37,00	117,22
3	132301212	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	5,28000	452,00	2 386,56
4	132301219	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	5,28000	74,20	391,78
5	132401201110	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	2,11200	1 050,00	2 217,60
Díl: 1.4 Zemní práce - přesuny						5 181,78
6	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	8,44800	128,00	1 081,34
7	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	2,11200	179,50	379,10
8	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	16,89600	40,00	675,84
9	162401152	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	4,22400	45,00	190,08
10	460120019	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4	m3	16,89600	130,00	2 196,48
11	460120020	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 5až7	m3	4,22400	156,00	658,94
Díl: 4 Vododorovné konstrukce						1 309,44
12	354946T10	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,56000	124,00	1 309,44
Díl: M23 Montáže potrubí						3 055,60
13	230191017	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x6,3mm připomoc	m	44,00000	64,40	2 833,60
14	7022110A0	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	3,00000	74,00	222,00
R:	2.03	Dodatek č.1 _provizorní chodník				11 827,99

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0 Vedlejší rozpočtové náklady						-10 000,00
1	01220308_r	Provizorní příjezdové komunikace k objektům a řadům - dle technické zprávy kap. 1.8	kpl	-1,00000	10 000,00	-10 000,00
Díl: 5.1 Povrchy - odstranění						8 100,24
2	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	74,50000	62,00	4 619,00
3	113107161	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	74,50000	34,60	2 577,70
4	121101101U00111	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	14,90000	60,64	903,54
Díl: 5.2 Povrchy - zřízení						8 889,71
5	181301115	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	74,50000	26,90	2 004,05
6	183405211	Výsev trávníku hydroosevem na ornici	m2	74,50000	22,50	1 676,25
7	565310016	Podklad z asfalt. recyklátu po zhutnění tl.10 cm	m2	74,50000	67,60	5 036,20
8	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,86250	93,00	173,21
Díl: 997 Přesun sutě						4 838,04
9	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	12,66500	105,00	1 329,83
10	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	151,98000	11,00	1 671,78
11	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	12,66500	80,00	1 013,20
12	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	12,66500	65,00	823,23

Vyjádření technického dozoru :

Položky odpovídají skutečně provedeným dodávkám a pracím. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního výkazu výměr. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny.



Ing. Luboš Straka, VRV a.s.

Přílohy: -----

Navrhovaná změna ceny díla:


665 699,17 Kč bez DPH

Návrh prodloužení lhůty dokončení díla:

0 Kalendářních dnů


za zhotovitele (razítko/podpis)

Datum: 25.1.2021



za objednatele (razítko/ podpis)

Datum: 25.1.2021



Pověření generálního ředitele

Představenstvo společnosti 1.SČV, a.s.,

IČO: 475 49 793, se sídlem Praha 10, Ke Kablu 971, PSČ 100 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10383,

ve složení Ing. Martin Bernard, předseda představenstva, Ing. Ondřej Beneš, člen představenstva, a Ing. Ivan Eis, člen představenstva,

pověřuje Ing. Bc. Roberta Morávka, generálního ředitele společnosti 1.SČV, a.s. (dále jen „společnost“), aby jménem společnosti 1.SČV, a.s. jako její generální ředitel jednal a ji samostatně zastupoval v následujícím rozsahu:

- 1) Příprava podkladů pro jednání představenstva,
- 2) Předkládání důležitých otázek představenstvu k posouzení či rozhodnutí,
- 3) Vykonávání usnesení představenstva,
- 4) Disponování a hospodaření s fondy společnosti mimo rezervního fondu,
- 5) Zřizování a rušení organizačních jednotek společnosti, pokud z organizačního řádu nevyplývá něco jiného,
- 6) Zastupování společnosti vůči veřejnosti, sdělovacím prostředkům a obchodním partnerům,
- 7) Zastupování společnosti vůči státním orgánům, orgánům místní správy a soudům, podávání veškerých potřebných žádostí, návrhů, opravných prostředků s výjimkou vzdání se práva na podání opravných prostředků v řízeních, v nichž bylo rozhodnuto v neprospěch společnosti, a vzdání se nároků společnosti,
- 8) Zajišťování přijímání a odesílání písemností společnosti,
- 9) Zajišťování vedení účetnictví a provádění účetních operací, podávání daňových přiznání, vedení statistických výkazů,
- 10) Disponování s bankovními účty společnosti v rozsahu vyplývajícím z podpisového vzoru u příslušné banky,
- 11) Vykonávání práva a povinností zaměstnavatele (zejména přijímání a propouštění zaměstnanců s výjimkou jmenování a odvolání vedoucích zaměstnanců), provádění změn a doplňků pracovního a organizačního řádu společností, jednání s odborovými organizacemi, rozhodování o organizačních změnách společnosti,
- 12) Zastupování společnosti, jednání jejím jménem a na její účet a podepisování za společnost při přihlašování vozidel společnosti a zplnomocňování třetích osob k tomuto úkonu,
- 13) Zastupování společnosti jako uchazeče/dodavatele v rámci veřejných zakázek, koncesních řízení, veřejných soutěží a jiných výběrových řízení (dále jen „výběrová řízení“), a to včetně podání žádostí o účast a vlastní nabídky, podpisu krycího listu a všech dalších dokumentů, u kterých zadavatel výběrového řízení požaduje podpis osobami oprávněnými jednat jménem uchazeče/dodavatele, jako součástí nabídky společnosti; účast na všech jednáních, otevírání obálek s nabídkami a dalších úkonech organizovaných zadavatelem, předkládání dodatečných dotazů a požadování odpovědí a vysvětlení od zadavatele výběrového řízení

Generální ředitel je na základě tohoto pověření oprávněn uzavírat veškeré smlouvy týkající se předmětu podnikání společnosti a související s ním, s výjimkou smluv:

- a) o nabývání a zcizování nemovitostí včetně zatěžování nemovitostí právy třetích osob,
- b) o nabývání a zcizování účastí na jiných společnostech včetně upisování, nákupu a prodeje akcií a jiných cenných papírů,
- c) o sjednání, či poskytnutí půjčky nad 10.000.000,--Kč,
- d) o sjednání úvěru ve prospěch společnosti,
- e) darovacích, kde společnost bude figurovat na straně dárce a hodnota daru bude vyšší než 50.000,--Kč.

Ve věcech výslovně svěřených tímto pověřením je generální ředitel oprávněn jak k jednání, tak i k podepisování jménem společnosti. Generální ředitel společnosti se podepisuje za společnost tak, že k razítku společnosti nebo její vytištěné obchodní firmě připojí svůj podpis a uvede, v jaké funkci jedná.

Toto pověření nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 10. 2020.

V Praze dne 21. 9. 2020




Ing. Martin Bernard
předseda představenstva



Ing. Ivan Eis
člen představenstva

1. SČV, a.s.

Pověření představenstva přijímám:



Ing. Bc. Robert Morávek
generální ředitel

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č: 76701-0095-0247
Podle ověřovací knihy pošty: Kroměříž 1
Vlastnoručně podepsal: Martin Bernard

Datum a místo narození: [redacted]

Adresa pobytu: [redacted]

Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: Občanský průkaz
[redacted]

Kroměříž 1 dne 17.09.2020
Procházková Ideňka

Podpis, úřed
[redacted]

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Ověřovatelské kanceláře Příbram
Hospodářské komory České republiky, poř. č. legalizace 21839/26101/70
viašnoručně podepsal

Ing. Ivan Eis,
jméno/a, příjmení

adresa místa trvalého pobytu

občanský průkaz

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny
osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce
V Příbrami dne 25.09.2020

Legalizaci provedl/a:

Lenka D.

Podpis:

