



Dodatek č. 1

ke

Smlouvě o dílo č. 2021/OBN/0048

uzavřené dne 26. 1. 2021 mezi těmito smluvními stranami

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,
zastoupená Renatou Chmelovou, starostkou

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č. účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Roman Březina vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: [redacted] referentky OBN/oddělení bytů a nebytových prostor

(dále jen objednatel)

a

RENEKO, s.r.o.

zapsaná v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138547

zastoupená ing. Jiřím Hampejsem - jednatelem

se sídlem Mezilehlá 326/1, 198 00 Praha 9

IČO: 28396065

DIČ: CZ28396065

bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha

č. účtu: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

Předmětná smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je **oprava volného bytu č. 6** v objektu **č.p. 1245, k.ú. Vršovice, ul. Murmanská 15, Praha 10**, kde se z důvodu provedení nutných oprav upravuje objem prací o práce uvedené v cenové nabídce, která je součástí tohoto dodatku č. 1.

II.

Čas plnění

Čas se nemění.

III.

Cena plnění

Více práce:	6 794,80 Kč
Cena plnění se celkem zvyšuje o:	6 794,80 Kč
kteřá je dána přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1	
Cena celkem bez DPH	410 961,31 Kč

(slovy: čtyřistadesettisícdevětsetšedesátjedna 31/100 korun českých)

Tato cena plnění je konečná.

DPH ze základu 410 961,31 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží po pěti paré.


Účastníci dodatek č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum : 10. 03. 2021

objednatel :



zhotovitel :



RENEKO s.r.o. - Vícepráce - byt č.6 , Murmanská 15

soupis prací	množství	jednotka	jedn.cena	cena celkem
Přehled prací				
vysekání rýh ve stěnách armovaných železobetonových	12,6	m	159,00	2 003,40
demontáž části kuchyňské linky	1	ks	400,00	400,00
opětovná montáž kuchyňské linky s připojením, a novou lištou	1	ks	1 180,00	1 180,00
otlučení obkladů v kuchyni včetně přesunu a odvozu sutě	3,8	m2	164,00	623,20
úprava stěny po otlučení obkladů - vysrávka a přeštukování	3,8	m2	289,00	1 098,20
přízdívka ytong u rozvodu zti pro umyvadlo v koupelně	1	ks	590,00	590,00
doprava,přesun hmot,VRN	1	kpl	900,00	900,00
Celkem bez DPH				6 794,80

Zpracoval

**Komentář :**

- 1) část stěn je z žb konstrukcí - proto jsou drážky jinak frézovány a bourány oproti cihelným konstrukcím
- 2) kuchyňská linka se musí zdemontovat a následně montovat ve spodní části tak aby mohl být za ní proveden rozvod plynu a elektro
- 3) otlučení obkladů v kuchyni a následné začištění vyplývá z provádění rozvodů elektro v těchto místech
- 4) přízdívka v koupelně u zti u umyvadla se provádí z důvodu povrchového vedení těchto medií

