



METROPROJEKT Praha a. s.
Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění

**Název akce: Úpravy v okolí podchodu v km 2,004 v lokalitě "U Sletišť" - Modernizace trati
Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)**

Č. smlouvy objednatele: 2020/0650/ODaS

Č. smlouvy zhotovitele: 7872/MP

1. Smluvní strany:

Objednatel: Statutární město Kladno
nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupený: Mgr. Milanem Volfem – primátorem
ve věcech smluvních: Mgr. Milanem Volfem – primátorem

IČ: 00234516

DIČ: CZ00234516

Zhotovitel: METROPROJEKT Praha a. s.
Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
zastoupený: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

ICO: 45271895 DIČ: CZ45271895 - plátce DPH

OR: Městský soud Praha, odd. B, vložka 1418, zápis ke dni 1.5.1992.

Smluvní strany se dohodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo,

kterým se smluvní strany dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy o dílo:

PREAMBULE:

Rozhodnutím investora budou, z důvodu rychlejšího získání stavebního povolení pro celou stavbu, řešeny výstupy z podchodu na Sletišti změnou stavby před dokončením.
Z tohoto důvodu se mění struktura a termíny odevzdání dokumentace.

4. Termíny, podmínky a místo plnění:

Původní text bodu 4.1 se ruší a nahrazuje se tímto textem:

4.1 Termíny plnění:

- 4.1.1 Odevzdání DÚR k projednání s DOSS do 31. 7. 2020
- 4.1.2 Dokumentace DÚR s projednáním s DOSS k okamžitému podání na změnu ÚR do 30.11.2020
- 4.1.3 Odevzdání DSP + PDPS k projednání s DOSS do 31. 3. 2021
- 4.1.4 Získání souhlasu se stavbou výstupů z podchodu formou změny stavby před dokončením do 3 měsíců od získání stavebního povolení na celou stavbu

7. Platební podmínky:

Původní text bodu 7.8 se ruší a nahrazuje se tímto textem:

7.8 Smluvní strany se dohodly na dílčí fakturaci jednotlivých částí díla takto:

7.8.1	K datu předání části díla dle bodu 4.1.1	618 000,- Kč
7.8.2	K datu předání části díla dle bodu 4.1.2	250 000,- Kč
7.8.3	K datu předání části díla dle bodu 4.1.3	501 000,- Kč
7.8.4	K datu předání části díla dle bodu 4.1.4	301 000,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek smlouvy je sepsán ve 2 vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

V Kladně dne: 16. 3. 2021

Statutární město Kladno

Mgr. Milan Volf
primátor



V Praze dne: 22. 2. 2021

METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. David Krása
předseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

