

HARMONOGRAM PRACÍ

- | | |
|----------------------|--|
| 1. - 26. dní | - výroba dveří |
| 27. den | - demontáž původních dveří a montáž nových PVC dveří |
| 28. den | - dokončení montážních prací a montáž doplňků |
| 29. - 30. den | - zednické zapravení dveří |