



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb.,
Občanský zákoník, v aktualizovaném znění

Č. zhotovitele: 220038/SaM/CL/2020
Č. objednatele:

I. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Dalešice**
se sídlem: Dalešice 67, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
IČ: 432 56 201
DIČ: není plátcem
Bankovní spojení: ČSOB Jablonec nad Nisou
Číslo účtu: 107957603/0300
Zastoupený: Hanou Vélovou, starostkou obce
tel.: 734 535 668
e-mail: oudalesice@seznam.cz
dále jen „**Objednatel**“

a

Zhotovitel: **SaM silnice a mosty a. s.,**
zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972
se sídlem: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
IČ: 250 18 094
DIČ: CZ25018094
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 189202/0800
Zastoupený: Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva a ředitelem společnosti
Ing. Josefem Horáčkem, místopředsedou představenstva, výrobním a technickým ředitelem společnosti
tel.: 487 834 466
e-mail: sam-cl@sam-cl.cz
dále jen „**Zhotovitel**“

Zhotovitel společně s Objednatel dále jen „Smluvní strany“ tuto Smlouvu.

II. Předmět díla

Smluvní strany se dohodly a uzavřely dne 26.08.2020 Smlouvu o provedení stavby pod názvem „Oprava místní komunikace“. Předmětem tohoto dodatku smlouvy je rozšíření prováděných prací s návazností na posun termínu realizace

1) Článek 4 smlouvy - Termíny provedení díla

Původní termín dokončení díla: do 31.10.2020
Nový termín dokončení díla: do **15.11.2020**

2) Článek 5 smlouvy - Cena za dílo:

1. Cena za provedení díla dle Smlouvy byla stanovena dohodou obou Smluvních stran ve výši:

Cena bez DPH:	574.995,00 Kč
DPH 21 %:	120.748,95 Kč
Cena celkem s DPH:	695.743,95 Kč

Vícepráce činí:

Cena bez DPH:	155 144,55 Kč
DPH 21 %:	32 580,36 Kč
Cena celkem s DPH:	187 724,91 Kč

Nová cena po započítání víceprací stanovená dohodou obou Smluvních stran byla stanovena ve výši:

Cena bez DPH:	730 139,55 Kč
DPH 21 %:	153 329,31 Kč
Cena celkem s DPH:	883 468,86 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Nedílnou součástí dodatku je tato příloha:
– cenová nabídka ze dne 06.10.2020
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá Smluvní strana.

Objednatel

V Dalešicích dne 12.10.2020



Obec Dalešice


Hana Vélová

starostka obce

OBEČ DALEŠICE
468 02 Rychnov u Jablonce n.N.

Zhotovitel


V České Lípě dne 12.10.2020



SaM silnice a mosty a.s.

Ing. Dušan Drahoš

předseda představenstva a ředitel společnosti



CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: T669 - Obec Dalešice - oprava MK - vícepráce					
Objekt: 1 - Zemní práce					
	001 001	Odkopávky pro silnice v hor.4	61,85000 M3	256,00	15 833,60
	002 002	Vodorovné přemístění výkopku do 15 km	61,85000 M3	252,00	15 586,20
	003 003	Úprava pláně v hornině 1-4, se zhuťněním	71,00000 M2	15,00	1 065,00
	004 004	Poplatek za uložení výkopku na skládku k recyklaci	61,85000 M3	295,00	18 245,75
	007 005	Odstranění křovin s odvozem do 20km	35,50000 M2	210,00	7 455,00
	008 006	Odstranění pařezů do D do 0,5m, odvoz do 20km	20,00000 M3	820,00	16 400,00
Součet za Objekt: 1 - Zemní práce					74 585,55
Objekt: 2 - Komunikace					
	001 007	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tl. 20 cm	71,00000 M2	185,00	13 135,00
	002 008	Podklad z kameniva drceného vel. 32-63 mm, tl. 15 cm	71,00000 M2	142,00	10 082,00
	003 009	Kryt komunikací z asfalt.recyklátu	71,00000 M2	113,00	8 023,00
	004 010	Vyrovnávka ACP 16 tl. 3cm	71,00000 M2	217,00	15 407,00
	005 011	Asfaltobetonový kryt z ACO 8 50/70 tl. 6cm	71,00000 M2	372,00	26 412,00
Součet za Objekt: 2 - Komunikace					73 059,00
Objekt: 3 - NUS - náklady spojené s umístěním stavby					
	001 012	Přeprava sttrojů, placovníků	1,00000 kpl	5 000,00	5 000,00
Součet za Objekt: 3 - NUS - náklady spojené s umístěním stavby					5 000,00
Objekt: 4 - Vedlejší náklady					
	001 013	Dočasná dopravní opatření	1,00000 SOUBC	2 500,00	2 500,00
Součet za Objekt: 4 - Vedlejší náklady					2 500,00
CELKEM	Stavba: T669 - Obec Dalešice - oprava MK - vícepráce				155 144,55

