

HARMONOGRAM PRACÍ

STAVBA: ÚPRAVA NÁBŘEŽÍ - REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU - SO 15 - VYHLÍDKOVÉ PLATO

	15.3.2021 - 15.4.2021																																	
	BŘEZEN																DUBEN																	
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Předání staveniště	■																																	
Vypracování RDS a DD	■	■	■																															
Vytýčení sítí a objektu		■	■																															
Výkopové práce a demolice		■	■	■																														
Úpravy povrchu, montáž kotev				■	■	■	■												■	■	■													
ŽB konstrukce					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■															
Zásypy																■	■	■																
Osazení ocelové konstrukce plata																		■	■	■														
Montáž zábradlí																			■	■	■													
Montáž výdřevy plata a madla zábradlí																							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Ukládka IS																■	■	■																
Dlážďení povrchu																							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Terénní úpravy																													■	■	■	■	■	■
Dokončovací práce																																		
Předání dokončené stavby																																		■

Vypracoval: Ing. Jan Pospíšil, IDS Olomouc a.s.