

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 00075370

se sídlem: nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň

zastoupené na základě pověření daného usnesením Rady města Plzně č.300 ze dne 27.4.2020

Útvarem koordinace evropských projektů města Plzně, p. o.

IČO: 71249877

se sídlem: Plzeň

zapsanou v OR vedeném KS v Plzni, oddíl Pr, vložka 668

zastoupenou: Ing. Erichem Benešem, ředitelem

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

IČO: 48588733

DIČ: CZ48588733

se sídlem:, 110 00 Praha 1

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, č. vl. 14051

číslo účtu: 316903150/8150

zastoupený Ing. Radko Bucek, Ph.D. a Ing. Jan Loško, Ph.D, jednatele

(dále jen „**Zhotovitel**“)

tento

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 29.10.2020**

**podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku
(dále jen „Smlouva“)**

1. Základní ustanovení

- 1.1 Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 29.10.2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zejména závazek Zhotovitele k provádění plnění spočívající ve Zpracování Strategie udržitelné mobility Plzeňské metropolitní oblasti ITI za dohodnutých a dále vymezených podmínek a za úplatu, když k tomuto obstará vše, co je k provádění a zajištění potřeba.
- 1.2 V rámci realizace díla mají smluvní strany zájem na úpravě termínu plnění, když úprava harmonogramu je vyvolána opatřeními proti šíření nemoci COVID-19, která zabránila provedení dopravních průzkumů a sčítání realizovaných v terénu v řádném termínu na podzim 2020, a proto se dohodly změně termínu plnění a dokončení díla.
- 1.3 Zhotovitel požádal o změnu poddodavatele části plnění, prokázal splnění způsobilosti a kvalifikace tohoto poddodavatele, Objednatel toto přezkoumal a

žádosti Zhotovitele vyhověl, tedy smluvní strany potvrzují změnu poddodavatele tímto dodatkem.

2. Předmět dodatku

- 2.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy:

Část čl. 2, odst. 2.4. bodu 2.4.4. ve znění „Odborník na životní prostředí: RNDr. Ivo Staněk“ se nahrazuje textem „2.4.4. Odborník na životní prostředí: Mgr. Zdeněk Frélich“.

- 2.2 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy:

3. Termín provádění díla

3.2. Výsledky díla v podobě dokumentů definovaných v článku 2. budou předávány objednateli v jeho sídle v elektronické a písemné formě dle časového a finančního harmonogramu uvedeného v příloze č. 2. této smlouvy, nejpozději však do 29.10.2022.

- 2.3 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na nahrazení přílohy č. 2 smlouvy o dílo (Harmonogram věcného a finančního plnění) novou přílohou, která je součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčena.
- 3.2 Smlouva se řídí právním řádem ČR.
- 3.3 Změny a doplňky je možno činit pouze písemnou Smlouvou.
- 3.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.5 Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží jeden stejnopis a Objednatel obdrží dva stejnopisy.
- 3.6 Na důkaz souhlasu se skutečnostmi shora uvedenými připojují účastníci níže své vlastnoruční podpisy.

Příloha: Harmonogram věcného a finančního plnění

V Plzni dne 16.3.2021

V Praze dne 15.3.2021

statutární město Plzeň zastoupené

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Útvarem koordinace evropských projektů
města Plzně, příspěvková organizace

Ing. Erich Beneš, ředitel

Ing. Radko Bucek, Ph.D. a Ing. Jan Loško,
Ph.D., jednatelé