


Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 11/2020 ze dne 21.9.2020 (dále také jen „**dodatek č.1**“)

1.1 Objednatel:


Název obchodní firmy: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo: Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
IČO: 49455168
DIČ: CZ 49455168
Zastoupen ve věcech smluvních: Milan Vojta, MBA, MA
pověřený vedením společnosti

Zastoupen ve věcech technického
dozoru:
Telefon:
E-mail:
bankovní spojení:
číslo účtu:


Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav
1908651/0100

(dále jen „**objednatel**“)

1.2 Zhotovitel:

Název obchodní firmy: STAVOČ spol. s r.o.
Sídlo: Horní Bojanovice 1, 693 01 Horní Bojanovice
IČO: 47902213
DIČ: CZ47902213
Zastoupen ve věcech smluvních: Luděk Michna, jednatel společnosti
Zastoupen ve věcech technických: Luděk Michna
Telefon: 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hustopeče
Číslo účtu: 62903651/0100

(dále také jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jen „**smluvní strany**“)

Název akce:

„AT stanice Valtice“

Dodatkem č. 1 se smlouva o dílo ze dne 21. 9. 2020 uzavřená mezi smluvními stranami upravuje takto:

I.

Článek III. Doba a místo plnění se mění a nově zní:

Zahájení: 15. 9. 2020 – resp. od podpisu smlouvy o dílo
Ukončení: do 30. 6. 2021

Článek IV. odst. 4.3 smlouvy o dílo se po vzájemné dohodě smluvních stran a na základě tohoto dodatku č. 1 nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla se zvyšuje o částku **175 789,40Kč** z důvodu víceprací a méněprací – viz položkový rozpočet.

Cena díla dle SoD:	5 483 013,00 Kč
Cena méněpráce:	- 334 034,00 Kč
Cena vícepráce:	+ 509 823,40 Kč
Cena celkem dle dodatku:	5 658 802,40 Kč

Předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti zakotvené v § 92 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu příslušných ustanovení z. č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zajistí objednatel.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.
5. Přílohu č. 1 tohoto dodatku tvoří položkový rozpočet.

V Břeclavi dne: 26/2 2021

Milan Vojta, MBA, MA
pověřený vedením společnosti

Luděk Michna
jednatel společnosti