

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 5.8.2016**1. Objednatel:****Rehabilitační ústav Kladruby**

se sídlem: Kladruby 30, Kladruby- 30, 257 62

IČO: 00068705

DIČ: CZ00068705

jejímž jménem jedná: **Ing. Josef Hendrych, MBA**

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen "**objednatel**")

a

2. Zhotovitel:**Stavební firma Pazdera s.r.o.**

se sídlem: Vlasákova 1635, 258 01 Vlašim

zastoupený Tomášem Pazderou, funkce - jednatel

IČO: 27110176

DIČ: CZ27110176

(dále jen „**zhotovitel**“)(objednatel a zhotovitel dále společně jen „**smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 5.8.2016 uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek“) v následujícím znění:

I.**Předmět dodatku:**

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu předmětu plnění vyplývajícího ze smlouvy o dílo ze dne 5.8.2016 (dále jen „smlouva“), v rámci plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Nástavba a přístavba lůžkové budovy na pozemku č. 112“.
- 1.2 Prodloužení termínu dokončení bude v souladu s bodem 3.4 smlouvy, jelikož pro konec roku 2016 a začátek 2017 byly abnormální mrazy, ve kterých zhotovitel nemohl plnit soustavné práce na díle, tzn. že byly dlouhotrvající silné mrazy, které bránily rychlejšímu vysychání omítek i podlahového betonu a zpozdily navazující práce. I přes opatření podporující rychlejší vysychání vnitřních prostor není stále úroveň vlhkosti v omítkách i podlaze na úrovni, která by dovozovala pokračovat v požadované kvalitě.
- 1.3 Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení je stanoven nejpozději do 30.4.2017.

II.**Závěrečná ustanovení:**

- 2.1 Tento dodatek nabývá platnosti a dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.
- 2.2 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v Centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jejího podpisu.
- 2.3 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 2.4 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

2.5 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.

V Kladrubech dne 27.2.2016

.....
Objednatel
Ing. Josef Hendrych, MBA
ředitel RÚ Kladruby

.....
Zhotovitel
Tomáš Pazdera, jednatel
za Stavební firma Pazdera s.r.o.