

Dodatek č. 10716/2020/OM/2 ke Smlouvě o dílo č. 10716/2020/OM

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. §2586 a násl. §2430 násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou
ve věcech technických: Bc. Martinem Cyžem, vedoucím oddělení správy majetku
pověřeného zastupováním funkce vedoucího odboru majetkového
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, referentem majetkové správy
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, referentem majetkové správy

(dále také jako **objednatel**)

a

TERNO FIREK s.r.o.

Sídlem podnikání: Pobialova 1432/23, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 26847221
DIČ: CZ26847221
Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
VS: xxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsán: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 40421
Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxx – jednatelem společnosti
ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 12. 10. 2020 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10716/2020/OM na realizaci zakázky „**Výměna vstupních dveří domu Nádražní 1026/41 Moravská Ostrava – II.**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo, dohodly na uzavření jejího dodatku č. 2, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo je změna termínu provedení díla sjednaného v čl. IV Termíny plnění.
- 3.2 V článku IV Termíny plnění se upravuje odstavec 4.1.1 Termín provedení díla části B. Termín provedení díla části B se prodlužuje o 30 kalendářních dnů, tj. celkem 90 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště, a to z důvodu nepředvídatelné změny okolností (překážka na straně zhotovitele, zejména včasné nedodání materiálu ze zahraničí a karanténa a onemocnění pracovníků, související s šířením virového onemocnění COVID-19), přičemž tato změna termínu plnění nemá vliv na sjednanou cenu díla.
- 3.3 Doba plnění sjednaná v čl. IV 4.1.1 se upravuje tak, že text se a ruší a nahrazuje textem s tímto zněním: IV 4.1.1 Termín provedení díla ČÁSTI B: 90 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště (samotná výměna dveří včetně stavebních úprav bude probíhat maximálně 5 pracovních dnů dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu prací).

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 10716/2020/OM/2 ke Smlouvě o dílo č. 10716/2020/OM je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů mající za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeného rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku je dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2019-01 schválené usnesením č. 0215/RMOB1822/5/19 Rady městského obvodu MOaP ze dne 04. 02. 2019 oprávněn pan Ing. David Witosz, místostarosta.

Za objednatele

V Ostravě, dne 16. 3. 2021

Ing. David Witosz
místostarosta

Za zhotovitele

V Ostravě, dne 15. 3. 2021

jednatel
XXXXXXXXXXXXXXXXXX